



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

GAB CCI /2020 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019;

Contratada: W.R.P. MARQUES EIRELI;

Interessado: Município de Itaituba;

Autoridade Responsável pela assinatura do termo aditivo: Valmir Climaco de Aguiar

Assunto: Prorrogação do prazo de execução.

Em análise:

Segundo termo aditivo de Prorrogação do prazo de execução ao contrato nº 0219/2019;

Objeto do contrato: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção do Terminal Rodoviário no Município de Itaituba-PA.

Constam no processo:

Memorando da Coordenadoria Municipal de Planejamento;

Ofício da empresa;

Cronograma Físico Financeiro;

Justificativa Técnica de Engenharia;

Termo de aceite da Secretária de Infraestrutura;

Justificativa;

Parecer Jurídico;


Conclusão:

O termo aditivo visa alterar o prazo de execução que foi prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta dias), ou até 25/12/2020;

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável ao aditamento, respeitando a determinação da Lei.*

Itaituba, 27 de julho de 2020.

  
Controladoria de Controle Interno  
Alex Roberto de Araújo Lima  
Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controladoria de Controle  
Interno  
Decreto Mun. N 0060/2017