



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

## ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

### JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO:** ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230317, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2023.

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada em perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares para atender a demanda do município de Itaituba, nas seguintes localidades: Distrito Campo Verde I, Distrito de Campo Verde II, Bairro Miritituba II, Bairro Miritituba III, Bairro Miritituba IV, Bairro Piracaná I, Bairro Piracaná II, Bairro Jardim América.

A empresa **V. S. SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA**, informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura através do ofício datado de 19 de outubro de 2023, que em decorrência da grande estiagem na região amazônica houve atraso na execução da obra, por esse motivo esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução, conforme cópias de Ordem de Serviço em anexo.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO**, por mais 60 (sessenta) dias.

  
Euclides Alves da Costa Filho  
Decreto Municipal nº 0119/2023  
Secretário Municipal de Infraestrutura



**MACOM**

**VS SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI**

INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69

E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM

**Ofício nº 65/2023**

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Assunto: Solicitação de aditivo de prazo de execução do contrato Nº 20230317

Ao cumprimentá-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste instrumento para solicitar junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA aditivo de prazo de execução do contrato Nº 20230317 (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES PARA ATENDER A DEMANADA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA).

Tal solicitação se faz em decorrência de fato imprevisível, uma vez que o longo período estiagem e seca na região amazônica ocasionou o atraso da referida obra, dessa forma que solicitamos aditivo de prazo de execução referente ao contrato Nº20230317, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS DE 120 METROS LINEARES DE PROFUNDIDADE EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES PARA ATENDER A DEMANADA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, nas seguintes localidades:

- DISTRITO CAMPO VERDE II.
- DISTRITO CAAMPO VERDE I
- BAIRRO MIRITITUBA II
- BAIRRO MIRITITUBA III
- BAIRRO MIRITITUBA IV
- BAIRRO PIRACANÃ I
- BAIRRO PIRACANÃ II
- BAIRRO JARDIM AMERICA.

Deste modo, considerando o motivo acima apresentado, solicitamos aditivo de prazo de execução do contrato Nº20230317 de 60 (sessenta) dias, segue em anexo o cronograma físico-financeiro atualizado das obras e as certidões Crea empresa, Crea responsável técnico, certidão receita federal, FGTS, tributária e não tributária (SEFA), certidão trabalhista e CND municipal.

Itaituba – PA, 19 de outubro de 2023

**V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA**

**CNPJ:36.908.164/0001-69**

**VANDERLEI DOS SANTOS**

**CPF:631.864.462-87**