EMPRESA: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA
LOCAL: MUNICÍPIO DE ITAITUBA - PARÁ
REF.: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2018-CP - MODALIDADE: CONCORRÊNCIA
PERÍODO DE EXECUÇÃO: 03/08/2018 à 30/08/2023
DESEMBOLSO: R$ 5.400.063,73

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - SOLICITAÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL COM BDI (R$)	PERÍODO DE 12/10/2022 à 08/12/2022		PERÍODO DE 09/12/2022 à 08/03/2023			PERÍODO DE 09/03/2023 à 01/06/2023			PERÍODO DE 02/06/2023 à 30/08/2023			ACUMULADO	%
			30 DIAS	28 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.763,00												100,00%	0,2549%
														13.763,00	
2	EQUIPE TÉCNICA	40.976,87	0,19%	0,00%	0,04%	0,15%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,03%	0,20%	0,34%	100,00%	0,76%
			77,86	0,00	16,39	61,47	8,20	4,10	4,10	4,10	12,29	81,95	139,32	40.976,87	
3	PROJETO EXECUTIVO - AS BUILT	31.809,06												100,00%	0,59%
														31.809,06	
4	TERRAPLENAGEM	642.155,60	0,04%	0,00%	0,03%	0,05%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,21%	0,37%	0,13%	100,00%	11,89%
			256,86	0,00	192,65	321,08	64,22	64,22	64,22	64,22	1.348,53	2.375,98	834,80	642.155,60	
5	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	3.376.312,48	0,04%	0,00%	0,03%	0,01%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	0,13%	0,09%	0,02%	100,00%	62,52%
			1.350,52	0,00	1.012,89	337,63	675,26	337,63	337,63	337,63	4.389,21	3.038,68	675,26	3.376.312,48	
6	SINALIZAÇÃO	222.459,03	0,11%	0,00%	0,01%	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%	1,29%	1,82%	1,98%	100,00%	4,12%
			244,76	0,00	22,25	44,49	44,49	22,25	22,25	22,25	2.869,72	4.048,75	4.404,69	222.459,03	
7	DRENAGEM	1.072.587,69	0,05%	0,00%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,29%	0,31%	0,21%	100,00%	19,86%
			536,29	0,00	107,26	107,26	107,26	107,26	107,26	107,26	3.056,87	3.325,02	2.252,43	1.072.587,69	
Total da Parcela		**5.400.063,73**	**2.466,24**	**-**	**1.351,44**	**871,92**	**899,42**	**535,45**	**535,45**	**535,45**	**11.676,62**	**12.870,39**	**8.306,51**	**5.400.063,73**	**100,00%**
Percentual Simples			**0,05%**	**0,00%**	**0,03%**	**0,02%**	**0,02%**	**0,01%**	**0,01%**	**0,01%**	**0,22%**	**0,24%**	**0,15%**		
Total Acumulado			5.362.481,08	5.362.481,08	5.363.832,52	5.364.704,44	5.365.603,86	5.366.139,31	5.366.674,76	5.367.210,21	5.378.886,83	5.391.757,22	5.400.063,73	**100,00%**	
Percentual Acumulado			**99,30%**	**99,30%**	**99,33%**	**99,35%**	**99,36%**	**99,37%**	**99,38%**	**99,39%**	**99,61%**	**99,85%**	**100,00%**		

TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ: 08.489.964/0001-57

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR:11100095268
Assinado de forma digital por VALMIR CLIMACO DE AGUIAR:11100095268