
CNPJ: 02.291.705/0001-56

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, REF. A TOMADA DE PREÇOS 002/2020 - LOTE II.

ITEM DESCRIÇÃO DOS TITULOS DOS SERVIÇOS VALOR PARCIAIS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

100,00

2.444,82

100,00

809,78

100,00

17.434,97

50,00 50,00

7.694,13 7.694,12

100,00

657,32

50,00 50,00

8.017,17 8.017,14

100,00

41.502,06

50,00 50,00

19.858,16 19.858,14

50,00 50,00

20.275,69 20.275,67

100,00

14.449,70

100,00

37.603,84

100,00

9.907,16

100,00

4.493,85

100,00

31.856,55
14 COBERTURA 31.856,55

100,00

31.856,55

13 LOUÇAS E METAIS 4.493,85
100,00

4.493,85

12 PINTURA 9.907,16
100,00

9.907,16

11 ESQUADRIAS 37.603,84
100,00

37.603,84

10 FORRO 14.449,70
100,00

14.449,70

9 INSTALAÇÕES 40.551,36
100,00

40.551,36

8 PISOS 39.716,30
100,00

39.716,30

7 REVESTIMENTO 41.502,06
100,00

41.502,06

6 PAREDES E PAINÉIS	 16.034,31
100,00

16.034,31

5 IMPERMEABILIZAÇÃO 657,32
100,00

657,32

4 ESTRUTURA 15.388,25
100,00

15.388,25

3 FUNDAÇÃO 17.434,97
100,00

17.434,97

PERCENTUA DE BDI UTILIZADO: 29%

RAMAL FARTURÃO  - KM 54 - COMUNIDADE NOVO HORIZONTE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA.

CONSTRUÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ROBERTO NEVES 

2 MOVIMENTO DE TERRA 809,78
100,00

809,78

TOTAL PARCIAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.444,82
100,00

2.444,82



100,00

1.137,66

100,00

4.022,06

30,00 30,00 10,00 30,00

22.171,68 22.171,68 7.390,56 22.171,68

51.212,70 78.016,82 128.900,12 93.785,95

51.212,70 129.229,52 258.129,64 351.915,59
351.915,59 351.915,59

17 OUTROS SERVIÇOS 73.905,60
100,00

73.905,60

16 DIVERSOS 4.022,06
100,00

4.022,06

15 COMBATE A INCENDIO 1.137,66
100,00

1.137,66
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