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Itaituba – Pará, 25 de março de 2020.

16 DIVERSOS

15 COMBATE A INCENDIO

ANEXO II A  - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (LOTE I)

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 - TP

ANEXO II A - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (LOTE I)

13 LOUÇAS E METAIS

14 COBERTURA

4.545,61 

32.029,11 
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73.404,80 
20,88%

TOTAL SIMPLES R$

TOTAL ACUMULADO R$

Percentual Simples %

Percentual Acumulado %

17 OUTROS SERVIÇOS

1,29%

9,11%

0,33%

1,14%

1.162,44 

4.016,53 

ITEM DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
VALOR (R$) 

UNID.
ITEM (%)

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA DATA : 25/03/2020

OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JACUNDÁ. VALOR DA OBRA: R$ 351.582,94

LOCAL DA OBRA: ESTRADA DO PIMENTAL KM 15 - COMUNIDADE 

JACUNDÁ

REF: TABELA SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA - 04/2019 COM DESONERAÇÃO - 

COMPOSIÇÃO PRÓPRIA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
2.477,74 

0,71%

2 MOVIMENTO DE TERRA
792,44 

0,23%

3 FUNDAÇÃO
17.691,86 

5,03%

4 ESTRUTURA
15.610,24 

4,44%

5 IMPERMEABILIZAÇÃO
653,03 

0,19%

6 PAREDES E PAINÉIS
16.133,03 

4,59%

7 REVESTIMENTO
40.597,23 

11,55%

8 PISOS
39.613,80 

11,27%

9 INSTALAÇÕES
40.404,39 

11,49%

10 FORRO
14.307,57 

4,07%

11 ESQUADRIAS
38.297,62 

10,89%

12 PINTURA
9.845,50 

2,80%
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