
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESÍADO DO PARÁ

PRE FEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONIROLADORIA DE CONTROLE INTERNO. CCI

GAll (lCI 1.50 /'201.8 Parecer dc Ilegularidade do Controle lnterno

Processo na. 08092017-001.

Modalidade: Inexigibilidade
Contrato n" 541/20L7.
Contratado: Duarte e Brito Projetos e Correspondências LTDA - EPP

lnteressado: Prefeitura Municipal de Itaituba

Autoridade tlesponsável pcla assinatura do termo aditivo; Valmir Clirnaco de

Âgu iar
Motivo: P rolrogação contratual

Vigência:14 de setembro de 2019.

Objeto: Prestação de serviços continuado de consultoria técnica na elaboração e

acompanhamento de proietos para atender a demanda do município de ltaituba.

Err análise:

I)rirrreiro termo aditivo ao contrato n" 541,/2017

(lo ns [anr no processo:

0ficio da secretaria de administração com Justificativas da necessidade dc

prorrogar o contrato.
'l'ermo dc aceite da empresa contratada aceitando o ternlo aditivo setn altcração

clo valor original clo contrato.
0 Porecer Juríclico ne ['jMl'l'l]/201B expressn opinião favorável ao aditamento.

Conclusão:

A oncilÍse dos fotos se deu com base em documentctção crcostoda oos autos tlo
l)rocesso de termo adítivo encaminhado a esca Controladorio cle Controle lnterno que
en1 cotnLtm acortlo com o porecer jurklico se manifesta no sentido làvorrival u
prorrogttção tlo proru controtuol pora o dato solicitada.

Itâ a, 17 lll 018.
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