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Prefeitura \Iun icipal de ltaituba

ITAITUBA - PA, 29 de novembro de 2019

JUSTIFICATIVA TECNICA

A Secretaria Municipat de lnfraestrutura de ltaituba, considerando a

necessidade em atender à solicitação feita pela contratada acerca da vigência de

execução do contrato 20190165, cujo objetivo é'contrataçáo de empresa para

execuçãodaperfuraçâode03(três)poçossemiartesianos,paraatendera
demanda da secretaria municipal de infraestrutura do municÍpio de ITAITUBA-P4.",

e seu prazo de execuçâo atual expira em 02 de setembro de 2019'

considerando que a parte já executada pela contratada equivale a 64,210/o da

obra, e que a empresa manifestou interesse em finalizar a obra. considerando que a

obra se encontra em boas condições e que a manutenção do contrato com a

contratada náo gerará custos extras à execuSo dos serviços restantes

Assim sendo se observou a necessidade de adequaçáo no contrato, para

aditar o prazo necessário para conclusão dos serviços constantes do Contrato

supracitado, sendo necessário dessa forma, adicionar um prazo de 90 dias para

EXECUÇÃO DA OBRA E V|GÊNC|A CONTRATUAL
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