
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 437.956,53

 50,50%
 221.168,05

 5,50%
 24.087,61

 5,50%
 24.087,61

 5,50%
 24.087,61

 5,50%
 24.087,61

 5,50%
 24.087,61

 5,50%
 24.087,61

 5,50%
 24.087,61

 5,50%
 24.087,61

 5,50%
 24.087,61

 2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES  100,00%

 37.312,06

 100,00%
 37.312,06

 3 FUNDAÇÕES  100,00%

 228.163,73

 50,00%
 114.081,87

 50,00%
 114.081,87

 4 SUPERESTRUTURA  100,00%

 318.151,00

 35,00%
 111.352,85

 35,00%
 111.352,85

 30,00%
 95.445,30

 5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL  100,00%

 141.523,45

 50,00%
 70.761,73

 50,00%
 70.761,73

 6 ESQUADRIAS  100,00%

 98.116,05

 50,00%
 49.058,03

 50,00%
 49.058,03

 7 SISTEMAS DE COBERTURA  100,00%

 365.311,57

 90,00%
 328.780,41

 10,00%
 36.531,16

 8 IMPERMEABILIZAÇÃO  100,00%

 8.707,93

 100,00%
 8.707,93

 9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS  100,00%

 341.544,45

 50,00%
 170.772,23

 50,00%
 170.772,23

 10 SISTEMAS DE PISOS  100,00%

 304.656,34

 50,00%
 152.328,17

 50,00%
 152.328,17

 11 PINTURAS E ACABAMENTOS  100,00%

 156.965,69

 40,00%
 62.786,28

 30,00%
 47.089,71

 30,00%
 47.089,71

 12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  100,00%

 25.514,14

 50,00%
 12.757,07

 50,00%
 12.757,07

 13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  100,00%

 57.729,82

 50,00%
 28.864,91

 50,00%
 28.864,91

 14 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS  100,00%

 28.709,66

 100,00%
 28.709,66

 15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO  100,00%

 77.608,53

 100,00%
 77.608,53

 16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V  100,00%

 149.907,27

 50,00%
 74.953,64

 50,00%
 74.953,64

 17 LÓGICA  100,00%

 13.458,26

 25,00%
 3.364,57

 25,00%
 3.364,57

 25,00%
 3.364,57

 25,00%
 3.364,57

 18 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)  100,00%

 64.587,11

 30,00%
 19.376,13

 10,00%
 6.458,71

 40,00%
 25.834,84

 20,00%
 12.917,42

 19 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%

 236.458,00

 30,00%
 70.937,40

 70,00%
 165.520,60

 20 SERVIÇOS FINAIS  100,00%

 11.749,06

 100,00%
 11.749,06

 21 CAIXA D' ÁGUA  100,00%

 81.557,30

 50,00%
 40.778,65

 50,00%
 40.778,65

 22 QUADRA POLIESPORTIVA  100,00%

 1.007.426,64

 20,00%
 201.485,33

 20,00%
 201.485,33

 30,00%
 302.227,99

 30,00%
 302.227,99

 8,89%  6,62%  11,31%  19,26%  17,81%  7,86%  6,35%  6,35%  7,78%  7,78%

 372.561,97  277.606,39  474.044,15  807.545,51  746.602,12  329.420,07  266.351,59  266.351,59  326.315,60  326.315,60

 8,89%  15,51%  26,81%  46,07%  63,88%  71,73%  78,08%  84,44%  92,22%  100,0%

 372.561,97  650.168,35  1.124.212,50  1.931.758,01  2.678.360,14  3.007.780,21  3.274.131,80  3.540.483,38  3.866.798,98  4.193.114,59

VALOR DA 
OBRA:

 4.193.114,59

LOCAL DA OBRA: RUA UNIVERSITÁRIO, S/N, BAIRRO: MARIA MADALENA, ITAITUBA PA

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA MADALENA TABELA                                           
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SEDOP/PA - 02/2022                                               

SEINFRA 027

Porcentagem

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS
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