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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

RELATORIO DE EXECUCAO DE OBRAS E SERVICOS DE ENGENHARIA
MAIO/2021

_ OBJETO DA OBRA: _
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO
DO TERMINAL RODOVIARIO NO MUNICIPIO DE ITAITUBA.

Contratado: W. R. P. MARQUES EIRELI
CNPJ Contratado: 22.814.959/0001-01

Local da Obra: Rodovia Transamazoénica, s/n, esquina com Rua lauro Figueira de
Mendonc¢a

Origem dos Recursos: CONTRATO DE REPASSE: 864671/2018

MINISTERIO DO TURISMO
Modalidade e Licitacdo Contratada: Tomada de Prego / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 007/2019-TP - Contrato: 20190219
Data de inicio da Obra: 29/05/2019 Data do Fim da Obra: 29/03/2020
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 30/04/2020 / Fim: 24/02/2021
2° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 24/02/2021 / Fim: 22/10/2021
3° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 22/10/2021 / Fim: 31/12/2021
4° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 30/12/2021 / Fim: 31/03/2022
Valor total da Obra: RS 933.345,31
Valor total Aplicado: RS 559.069,44
Percentual Total Aplicado : 59,90%

Obra: Em Execugado

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSAO DA
IMPLANTAGCAO DO COMPLEXO DE PRAGA DO ESPORTE E DA CULTURA

Contratado: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. - ME
CNPJ Contratado: 17.243.727/0001-00
Local da Obra: Rua Décima Segunda, s/n - Floresta
Origem dos Recursos: TERMO DE COMPROMISSO: MinC36339649/2012
MINISTERIO DA CULTURA
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 003/2017-CP - Contrato: 20170574
Data de inicio da Obra: 26/12/2017 Data do Fim da Obra: 24/07/2018
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia confratual: Inicio: 25/09/2018 / Fim: 30/12/2018
2° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 28/12/2018 / Fim: 30/06/2019
3° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 25/06/2019 / Fim: 31/12/2019
4° Aditivo prorrogacdo de vigéncia confratual: Inicio: 31/12/2019 / Fim: 29/06/2020
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5° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 29/06/2020 / Fim: 26/12/2020
6° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 23/12/2020 / Fim: 26/06/2021
8° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 20/12/2021 / Fim: 22/04/2022
Valor total da Obra: RS 2.395.362,93

Valor total Aplicado: RS 2.065.505,17

Percentual Total Aplicado : 79,04%

Obra: Em Execugdo

OBJETO DA OBRA:
CONSTRUCAO DE 01(UMA) CRECHE PRO-INFANCIA TIPO B, BAIRRO PIRACANA -
CONTINUACAO DA OBRA DA CRECHE PORTE B, NO BAIRRO PIRACANA, ZONA URBANA
NO MUNICIPIO DE ITAITUBA

Contratado: E. G. DE ARAUJO EIRELI
CNPJ Contratado: 07.528.534/0001-34
Local da Obra: Residencial Minha Casa Vida - Piracana
Origem dos Recursos: CONTRATO DE REPASSE: 002826/2012
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
Modalidade e Licitacdo Contratada: Dispensa / Indefinido
NUmero do Processo Licitatério: 27122017/001-DL - Contrato: 20180002
Data de inicio da Obra: 04/01/2018 Data do Fim da Obra: 25/10/2021
1° Aditivo 1° Termo Aditivo de Prazo: Inicio: 02/07/2018 / Fim: 02/01/2019
2° Aditivo 2° Termo Aditivo de Prazo: Inicio: 02/01/2019 / Fim: 30/04/2019
3° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 25/04/2019 / Fim: 30/08/2019
4° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 29/08/2019 / Fim: 28/02/2020
5° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 28/02/2020 / Fim: 25/10/2020

6° Aditivo alteracdo de razdo social e composicdo societdria: Inicio: 22/06/2020 / Fim:
25/10/2020

7° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 23/10/2020 / Fim: 25/04/2021
87 Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 23/04/2021 / Fim: 25/10/2021
Valor total da Obra: RS 1.572.513,05

Valor total Aplicado: RS 1.301.284,48

Percentual Total Aplicado : 82,76%

Obra: Em Execugado

_ OBJETO DA OBRA:
CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA
PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS NO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA

Contratado: TDL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA. - EPP
CNPJ Contratado: 08.489.964/0001-57

Local da Obra: Rua Dra. Leda, Rua Anténio Branddao - Jardim Tapajos; Av. Maranhdo,
Sdo Tomé; Rua Quinta, Liberdade; Trav. Sétima, Liberdade; Rua Quinta, Sdo Francisco

Origem dos Recursos: CONVENIO: 000082/2018

SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS PUBLICAS-
SEDOP

Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia Publica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 004/2018-CP - Contrato: 20180286
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Data de inicio da Obra: 03/08/2018 Data do Fim da Obra: 26/07/2020
1° Aditivo Prorrogacdo de prazo contfratual: Inicio: 25/01/2019 / Fim: 23/08/2019

2° Aditivo ajuste quantitativo dositens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1,2.2,2.3,2.4, 4.3 € 4.4,
constantes no Contrato n°® 20180286, na margem aproximada de 8.2104%, no sentido
de ajustar a planilha orcamentdria: Inicio: 08/08/2019 / Fim: 23/08/2019

3° Aditivo prorrogacdo de prazo contratual: Inicio: 22/08/2019 / Fim: 21/01/2020

4° Aditivo alteracdo de denominacdo social e endereco: Inicio: 07/11/2019 / Fim:
21/01/2020

6° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 20/01/2020 / Fim: 17/07/2020
7° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contfratual: Inicio: 17/07/2020 / Fim: 11/01/2021
8° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 08/01/2021 / Fim: 01/07/2021
Valor total da Obra: RS 5.400.063,73

Valor total Aplicado: RS 3.634.188,63

Percentual Total Aplicado : 67,30%

Obra: Em Execugdo

OBJETO DA OBRA:
REFORMA DA ESCOLA E REVITALIZAGAO DA ARQUIBANCA E PISO E CONSTRUGAO DA
COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MEDIO PROF?. MARIA DO
SOCORRO JACOB

Contratado: E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ Contratado: 09.319.572/0001-02
Local da Obra: Rua Quartaq, s/n - Floresta
Origem dos Recursos: CONVENIO: 000185/2018
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO - SEDUC
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 002/2018-CP - Contrato: 20180310
Data de inicio da Obra: 11/09/2018 Data do Fim da Obra: 13/02/2022
1° Aditivo Alteracdo de razdo social e endereco da empresa: Inicio: 23/10/2018 / Fim:
06/09/2019
2° Aditivo de prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 05/07/2019 / Fim: 12/06/2020
3° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 12/06/2020 / Fim: 19/03/2021
4° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 18/03/2021 / Fim: 24/12/2021
Valor total da Obra: RS 1.910.510,23
Valor total Aplicado: RS 1.502.894,77
Percentual Total Aplicado : 69,29%
Obra: Em Execugado

i OBJETO DA OBRA: X
CONSTRUGAO DE 01(UMA) CRECHE PRO-INFANCIA TIPO I, RESIDENCIAL VIVA ITAITUBA,
ZONA URBANA DO MUNICIPIO

Contratado: C M SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ Contratado: 04.252.529/0001-53
Local da Obra: Residencial Viva ltaituba - Bairro Viva ltaituba
Origem dos Recursos: TERMO DE COMPROMISSO: PAC210057/2014
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
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Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego

NUmero do Processo Licitatério: 001/2016-CP - Contrato: 0262/2016

Data de inicio da Obra: 30/06/2016 Data do Fim da Obra: 24/07/2021

3° Aditivo Alteracdo de vigéncia do Confrato: Inicio: 21/06/2019 / Fim: 24/06/2020
6° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 24/09/2020 / Fim: 24/07/2021
Valor total da Obra: RS 1.864.998,13

Valor total Aplicado: RS 1.448.501,19

Percentual Total Aplicado : 69,03%

Obra: Em Execugdo

_ OBJETO DA OBRA: _
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTACAO DE SISTEMA DE
MACRODRENAGEM NO MUNICIPIO DE ITAITUBA/PA.

Contratado: E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUGAO EIRELI
CNPJ Contratado: 09.319.572/0001-02
Local da Obra: Av. Marechal Rondon, s/n - Boa Esperanga
Origem dos Recursos: CONVENIO: 000003/2019
SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO - FDE
Modalidade e Licitacdo Contratada: Tomada de Prego / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 013/2019-TP - Contrato: 20190284
Data de inicio da Obra: 27/11/2019 Data do Fim da Obra: 25/08/2020
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia Contratual: Inicio: 13/03/2020 / Fim: 10/07/2020
2° Aditivo prorrogacdo de vigéncia Contratual: Inicio: 10/07/2020 / Fim: 17/11/2020
3° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 17/11/2020 / Fim: 27/03/2021
4° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 26/03/2021 / Fim: 25/06/2021
Valor total da Obra: RS 1.199.535,79
Valor total Aplicado: RS 898.602,80
Percentual Total Aplicado : 74,91%
Obra: Em Execugado

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA,PRESTACAO DE SERVICOS DO CENTRO
DE INICIAGAO AO ESPORTE - CIE, MODELO lil, GINASIO SIMPLES PARA EVENTOS DE 40M/S

Contratado: E. G. DE ARAUJO EIRELI
CNPJ Contratado: 07.528.534/0001-34
Local da Obra: Av. Marechal Rondon, sn - Aeroporto Velho
Origem dos Recursos: CONVENIO: 42574931/2014
MINISTERIO DO ESPORTE
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 004/2014-CP - Contrato: 0348/2014
Data de inicio da Obra: Data do Fim da Obra:
10° Aditivo alteracdo de razdo social: Inicio: 20/10/2020 / Fim: 20/04/2021
11° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 19/04/2021 / Fim: 31/12/2021
1° Aditivo de prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 02/11/2015 / Fim: 26/11/2016
2° Aditivo de prorrogacdo de vigéncia contfratual: Inicio: 02/11/2016 / Fim: 26/11/2017
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3° Aditivo de prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 26/11/2017 / Fim: 30/06/2018
4° Aditivo de prorrogacdo de vigéncia confratual: Inicio: 29/06/2018 / Fim: 30/11/2018
5° Aditivo de prorrogacdo de vigéncia confratual: Inicio: 30/11/2018 / Fim: 30/03/2019
6° Aditivo de prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 01/04/2019 / Fim: 30/09/2019
7° Aditivo de prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 27/09/2019 / Fim: 30/03/2020
87 Aditivo de prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 20/03/2020 / Fim: 20/10/2020
9° Aditivo alteracdo de razdo social: Inicio: 23/04/2020 / Fim: 20/10/2020

Valor total da Obra: RS 3.954.190,16

Valor total Aplicado: RS 3.196.069,78

Percentual Total Aplicado : 80,82%

Obra: Em Execugdo

_ _ OBJETO DA OBRA:
CONTINUACAO DA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MARIA IEDA
GOMES BARBALHO, NO DISTRITO DE CREPURIZAO - MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA.

Contratado: CONSTRUTORA GLOBOGEO LTDA.
CNPJ Contratado: 08.543.805/0001-93
Local da Obra: Distrito Crepurizao - Zona Rural
Origem dos Recursos: TERMO DE COMPROMISSO: PAC2-022015/2011
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
Modalidade e Licitac@o Contratada: Tomada de Preg¢o / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatorio: 014/2019-TP - Contrato: 20200055
Data de inicio da Obra: 19/07/2020 Data do Fim da Obra: 30/04/2021
1° Aditivo alteracdo de razdo social: Inicio: 19/01/2021 / Fim: 24/02/2021
2° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 24/02/2021 / Fim: 01/12/2021
Valor total da Obra: RS 629.748,83
Valor total Aplicado: RS 106.415,77
Percentual Total Aplicado : 16,90%

Obra: Em Execugdo

_ OBJETO DA OBRA: _
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO DE ESCOLA E.
M. E. F. JACUNDA - ITEM 053344

Contratado: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. - ME
CNPJ Contratado: 17.243.727/0001-00

Local da Obra: Localizada na Estrada do Pimental - KM 15-Comunidade Jacundd, Zona
Rural do Municipio de ltaituba.

Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: TP002/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Modalidade e Licitac@o Contratada: Tomada de Preg¢o / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 002/2020-TP - Contrato: 20200167
Data de inicio da Obra: 31/05/2020 Data do Fim da Obra: 28/09/2020
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 05/05/2021 / Fim: 04/07/2021
2° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 28/05/2021 / Fim: 04/09/2021
Valor total da Obra: RS 351.582,94
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Valor total Aplicado: R$ 215.891,18
Percentual Total Aplicado : 61,41%
Obra: Em Execugado

_ OBJETO DA OBRA: _
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUCAO DA ESCOLAE.
M. E. F. FONTE DO SABER - ITEM 053347

Contratado: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. - ME
CNPJ Contratado: 17.243.727/0001-00

Local da Obra: Localizada na Estrada do Pimental - KM 10 - Comunidade Sao
Francisco, Zona Rural do Municipio de ltaituba

Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: TP002/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO
Modalidade e Licitacdo Contratada: Tomada de Prego / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 002/2020-TP - Contrato: 20200167
Data de inicio da Obra: 31/05/2020 Data do Fim da Obra: 28/05/2021
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 05/05/2021 / Fim: 04/07/2021
Valor total da Obra: RS 350.828,51
Valor total Aplicado: RS 279.192,91
Percentual Total Aplicado : 79,59%
Obra: Em Execugado

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAGAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUGCAO DA ESCOLA
MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. E. F. ROBERTO NEVES

Contratado: PRONORTE GEOTECNICA LTDA.
CNPJ Confratado: 02.591.705/0001-56

Local da Obra: Locadlizada no Ramal Farturdo - KM 54 - Comunidade Novo Horizonte,
Zona Rural do Municipio de ltaituba

Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: TP002/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Modalidade e Licitacdo Contratada: Tomada de Prego / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: TP002/2020 - Contrato: 20200169
Data de inicio da Obra: 31/05/2020 Data do Fim da Obra: 28/08/2021
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia confratual: Inicio: 05/05/2021 / Fim: 05/05/2022
Valor total da Obra: RS 351.915,59
Valor total Aplicado: RS 310.659,34
Percentual Total Aplicado : 88,27%
Obra: Em Execugdo

_ OBJETO DA OBRA: _
CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSAO DA OBRA DE
CONSTRUCAO DE UMA CRECHE TIPO B NO DISTRITO DE MIRITITUBA

Contratado: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. - ME
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CNPJ Contratado: 17.243.727/0001-00
Local da Obra: Distrito de Miritituba
Origem dos Recursos: TERMO DE COMPROMISSO: PAC2-2826/2012
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
Modalidade e Licitacdo Contfratada: Concorréncia Publica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 002/2020-CP - Contrato: 20200223
Data de inicio da Obra: 22/08/2020 Data do Fim da Obra: 22/07/2022
Valor total da Obra: RS 1.527.644,10
Valor total Aplicado: RS 160.403,22
Percentual Total Aplicado : 10,50%
Obra: Em Execugdo

OBJETO DA OBRA:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA A
MAO COOPERADORA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCACAO

Contratado: E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUGCAO EIRELI
CNPJ Contratado: 09.319.572/0001-02
Local da Obra: Rua Jodo Lourengo Paxiuba, Bairro Bela Vista
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: TP-008/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO
Modalidade e Licitacdo Contratada: Tomada de Prego / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: TP-008/2020 - Contrato: 20200297
Data de inicio da Obra: 05/10/2020 Data do Fim da Obra: 03/05/2021
Valor total da Obra: RS 849.723,03
Valor total Aplicado: RS 799.517,18
Percentual Total Aplicado : 94,10%
Obra: Em Execugdo

OBJETO DA OBRA:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA
ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGCAO, ESCOLA PRINCESA ISABEL
(ZONA RURAL)

Contratado: JOSE DA SILVA BRITO - EPP
CNPJ Contratado: 00.393.237/0001-80
Local da Obra: Estrada do Pimental, Comunidade Ipiranga, Zona rural
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: TP-007/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Modalidade e Licitac@o Contratada: Tomada de Preg¢o / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatorio: TP-007/2020 - Confrato: 20200291
Data de inicio da Obra: 05/10/2020 Data do Fim da Obra: 02/02/2021
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 03/03/2021 / Fim: 03/06/2021
Valor total da Obra: RS 283.280,40
Valor total Aplicado: RS 43.618,40
Percentual Total Aplicado : 15,40%

Obra: Em Execugdo
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OBJETO DA OBRA:
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PERFURAGCAO DE POGOS SEMIARTESIANOS, PARA
ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAIUTBA-PA. - ITEM 053760 COMUNIDADE DO
GARIMPO MARUPA

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI
CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21
Local da Obra: Comunidade do Garimpo Marupda
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP-007/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 007/2020-CP - Contrato: 202003469
Data de inicio da Obra: 06/12/2020 Data do Fim da Obra: 31/03/2022
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 13/05/2021 / Fim: 11/08/2021
3° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 08/10/2021 / Fim: 07/02/2022
Valor total da Obra: RS 68.756,64
Obra: Em Execugado

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PERFURACAO DE POGCOS SEMIARTESIANOS
COMESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATORIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A
DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA. - COMUNIDADE DA 22

Contratado: V S SERVICOS DE LOCAGOES EIRELI
CNPJ Contratado: 36.908.164/0001-69
Local da Obra: Comunidade do Km 22
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP-003/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 003/2020-CP - Contrato: 20200357
Data de inicio da Obra: 15/12/2020 Data do Fim da Obra: 15/03/2021
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 29/04/2021 / Fim: 29/10/2021
Valor total da Obra: RS 101.668,87
Valor total Aplicado: RS 63.857,57
Percentual Total Aplicado : 62,81%

Obra: Em Execugdo

_ OBJETO DA OBRA:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PERFURACAO DE POCOS SEMIARTESIANOS, PARA
ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053745 NOVA INTEGRAGCAO

Contratado: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
CNPJ Contratado: 23.126.273/0001-82
Local da Obra: Comunidade Nova Integragao
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP-005/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia Publica / Menor Prego
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NUmero do Processo Licitatério: 005/2020-CP - Contrato: 20200364

Data de inicio da Obra: 22/12/2020 Data do Fim da Obra: 22/03/2021

1° Aditivo alteracdo de razdo social: Inicio: 14/04/2021 / Fim: 20/06/2021

1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 22/03/2021 / Fim: 20/06/2021
2° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 10/05/2021 / Fim: 07/09/2021
Valor total da Obra: RS 105.185,30

Valor total Aplicado: RS 65.907,16

Percentual Total Aplicado : 62,66%

Obra: Em Execugdo

i OBJETO DA OBRA:
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PERFURACAO DE POGOS SEMIARTESIANOS, PARA
ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 053736 SAICINZA

Contratado: R & J CAMPOS SERVICOS LTDA.
CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03
Local da Obra: Comunidade Saicinza
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP0005/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 005/2020-CP - Contrato: 20200367
Data de inicio da Obra: 22/12/2020 Data do Fim da Obra: 22/03/2021
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 10/05/2021 / Fim: 07/09/2021
Valor total da Obra: RS 108.341,30
Obra: Em Execugdo

_ OBJETO DA OBRA:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA
ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - EMEF SANTA RITA

Contratado: C M SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ Contratado: 04.252.529/0001-53
Local da Obra: Ramal Machado Vicinal Sao benedito, Zona Rural
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP-004/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Modalidade e Licitacdo Contfratada: Concorréncia Publica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 004/2020-CP - Contrato: 20200370
Data de inicio da Obra: 03/01/2021 Data do Fim da Obra: 29/11/2021
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 26/05/2021 / Fim: 24/08/2021
Valor total da Obra: RS 292.348,10
Obra: Em Execugdo

_ OBJETO DA OBRA:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA
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ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO - EMEF SAO FRANCISCO DE
ASSIS I

Contratado: E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI
CNPJ Contratado: 09.319.572/0001-02
Local da Obra: Rodovia Santarém Cuiabd, Km 220, - Distrito Moraes Almeida
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP-004/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 004/2020-CP - Contrato: 20200371
Data de inicio da Obra: 03/01/2021 Data do Fim da Obra: 03/05/2021
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 26/05/2021 / Fim: 10/07/2021
Valor total da Obra: RS 283.493,04
Valor total Aplicado: RS 197.781,69
Percentual Total Aplicado : 69,77%
Obra: Em Execugdo

_ OBJETO DA OBRA:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA
ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - EMEF SAO FRANCISCO
VICINAL

Contratado: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
CNPJ Contratado: 23.126.273/0001-82
Local da Obra: Estrada de Barreiras, Vicinal Km 14, Zona Rural
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP-004/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatorio: CP-004/2020 - Confrato: 20200372
Data de inicio da Obra: 03/01/2021 Data do Fim da Obra: 03/05/2021
1° Aditivo alteracdo de razdo social e endereco: Inicio: 14/04/2021 / Fim: 26/05/2021
2° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 26/05/2021 / Fim: 23/09/2021
Valor total da Obra: RS 287.533,73
Obra: Em Execugado

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA
ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAGAO - EMEF REI DAVI

Contratado: J. R. DE BRITO JUNIOR EIRELI
CNPJ Contratado: 32.147.965/0001-06
Local da Obra: Comunidade Monte Murid, Zona Rural - Vicinal Km 40,
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP-004/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: CP-004/2020 - Contrato: 20200373
Data de inicio da Obra: 03/01/2021 Data do Fim da Obra: 31/08/2021
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 26/05/2021 / Fim: 23/09/2021
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Valor total da Obra: RS 284.935,48
Valor total Aplicado: RS 60.827,36
Percentual Total Aplicado : 21,35%
Obra: Em Execugdo

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONSTRUGCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXO DA
E.M.E.l.LF. NOVA CARLIFORNIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAGAO - ITEM: 053920 - ESCOLA MUNICIPAL SAO JOAQUIM

Contratado: C M SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.
CNPJ Contratado: 04.252.529/0001-53
Local da Obra: Vicinal km 40, Rodovia Transamazoénica, Zona Rural
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP008/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Pregco
NUmero do Processo Licitatério: 008/2020-CP - Contrato: 20200387
Data de inicio da Obra: 01/02/2021 Data do Fim da Obra: 01/06/2021
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 31/05/2021 / Fim: 29/09/2021
2° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 28/10/2021 / Fim: 25/02/2022
Valor total da Obra: RS 291.789,78
Valor total Aplicado: RS 59.997,54
Percentual Total Aplicado : 20,56%
Obra: Em Execugado

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXO DA
E.M.E.I.LF. NOVA CARLIFORNIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCAGAO - ITEM: 053921 - ESCOLA MUNICIPAL SAO RAIMUNDO

Contratado: E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUGAO EIRELI
CNPJ Contratado: 09.319.572/0001-02
Local da Obra: Comunidade Vila Raiol, km 53, Zona Rural
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP008/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGCAO
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 008/2020-CP - Contrato: 20200388
Data de inicio da Obra: 02/02/2021 Data do Fim da Obra: 02/06/2021
Valor total da Obra: RS 290.389,57
Valor total Aplicado: RS 290.389,57
Percentual Total Aplicado : 100,00%
Percentual Mensal Aplicado: 56,49%
Valor Mensal Aplicado: 2® Medicao: RS 164.054,70
Obra Concluida em: 06/05/2021

_ OBJETO DA OBRA:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXO DA
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E.M.E.I.LF. NOVA CARLIFORNIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE
EDUCACAO - ITEM: 053918 - ESCOLA MUNICIPAL LIRIOS DOS VALES

Contratado: V S SERVICOS DE LOCACOES EIRELI
CNPJ Contratado: 36.908.164/0001-69
Local da Obra: Comunidade Vicinal do Cacau, Zona Rural
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP008/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 008/2020-CP - Contrato: 20200389
Data de inicio da Obra: 02/02/2021 Data do Fim da Obra: 02/06/2021
Valor total da Obra: RS 286.750,30
Valor total Aplicado: RS 42.912,42
Percentual Total Aplicado : 14,97%

Obra: Em Execugdo

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PER,FURAC.AO DE POCOS SEMIARTESIANOS COM
ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATORIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA
DO MUNICIPIO - ITEM 053708 FLORESTA/PEDREIRA

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI
CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21
Local da Obra: Rua Décima Quarta, s/n - Bairro Floresta/Pedreira
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP-003/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 003/2020-CP - Contrato: 20200356
Data de inicio da Obra: 15/12/2020 Data do Fim da Obra: 15/03/2021
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 29/04/2021 / Fim: 28/07/2021
Valor total da Obra: RS 105.777,04
Valor total Aplicado: RS 105.777,04
Percentual Total Aplicado : 100,00%
Obra: Em Execugdo

OBJETO DA OBRA:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PERFURACAO DE POCOS SEMIARTESIANOS COM
ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATORIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA
DO MUNICIPIO - ITEM 053698- KM 17

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI
CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21
Local da Obra: Comunidade do Km 17
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP-003/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 003/2020-CP - Contrato: 20200356
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Data de inicio da Obra: 15/12/2020 Data do Fim da Obra: 11/03/2022

1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 29/04/2021 / Fim: 28/07/2021
3° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 22/11/2021 / Fim: 25/03/2022
Valor total da Obra: RS 105.777,04

Valor total Aplicado: RS 66.250,22

Percentual Total Aplicado : 62,63%

Obra: Em Execugao

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PERFURAGCAO DE POGOS SEMIARTESIANOS COM
ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATORIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA
DO MUNICIPIO - ITEM 053755 - COCALINA

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI
CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21
Local da Obra: Comunidade Cocalina
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP-003/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 003/2020-CP - Contrato: 20200356
Data de inicio da Obra: 15/12/2020 Data do Fim da Obra: 13/06/2021
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 29/04/2021 / Fim: 28/07/2021
Valor total da Obra: RS 105.777,04
Valor total Aplicado: RS 105.777,04
Percentual Total Aplicado : 100,00%

Obra: Em Execugdo

OBJETO DA OBRA:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PERFURACAO DE POCOS SEMIARTESIANOS, PARA
ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAIUTBA-PA. - ITEM 053760 COMUNIDADE DO
GARIMPO MARUPA

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI
CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21
Local da Obra: Comunidade do Garimpo Marupa
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP-007/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 007/2020-CP - Contrato: 20200369
Data de inicio da Obra: 06/12/2020 Data do Fim da Obra: 04/02/2021
Valor total da Obra: RS 68.756,64
Percentual Mensal Aplicado: 0,00%
Valor Mensal Aplicado: Sem Medigdo: RS 0,00
Obra: Em Execugdo

_ OBJETO DA OBRA:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PERFURACAO DE POCOS SEMIARTESIANOS, PARA
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ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAIUTBA-PA. - ITEM 053761 ESTADIO MUNICIPAL

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI
CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21
Local da Obra: Avenida Santa Catarina, s/n - Estadio Municipal
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP-007/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 007/2020-CP - Contrato: 202003469
Data de inicio da Obra: 06/12/2020 Data do Fim da Obra: 03/08/2021
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 13/05/2021 / Fim: 11/08/2021
2° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 08/10/2021 / Fim: 07/02/2022
Valor total da Obra: RS 68.756,64
Valor total Aplicado: RS 68.756,64
Percentual Total Aplicado : 100,00%

Obra: Em Execugdo

_ OBJETO DA OBRA:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PERFURACAO DE POCOS SEMIARTESIANOS, PARA
ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053735 COMUNIDADE
IPIRANGA

Contratado: C H S SOARES EIRELI
CNPJ Confratado: 17.468.733/0001-58
Local da Obra: Comunidade Ipiranga
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP- 005/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 005/2020-CP - Confrato: 20200366
Data de inicio da Obra: 22/12/2020 Data do Fim da Obra: 22/03/2021
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 10/05/2021 / Fim: 10/07/2021
Valor total da Obra: RS 106.769,48
Valor total Aplicado: RS 66.609,89
Percentual Total Aplicado : 62,39%

Obra: Em Execugado

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PER,FURACAO DE POCOS SEMIARTESIANOS COM
ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATORIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA
DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053702 COMUNIDADE AGROVILA KM 17

Contratado: R & J CAMPOS SERVICOS LTDA.
CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03
Local da Obra: Comunidade Agrovila km 17
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP-003/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitacdo Contfratada: Concorréncia Publica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 003/2020-CP - Contrato: 20200355
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Data de inicio da Obra: 15/12/2020 Data do Fim da Obra: 15/03/2021

1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 29/04/2021 / Fim: 28/07/2021
Valor total da Obra: RS 108.524,98

Valor total Aplicado: RS 108.524,98

Percentual Total Aplicado : 100,00%

Obra Concluida em: 11/05/2021

i OBJETO DA OBRA:
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PERFURACAO DE POCOS SEMIARTESIANOS, PARA
ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053742 BAIRRO VITORIA

REGIA

Contratado: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
CNPJ Contratado: 23.126.273/0001-82
Local da Obra: Rua Trigésima Nona, s/n - Bairro Vitéria Régia
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP-005/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 005/2020-CP - Contrato: 20200364
Data de inicio da Obra: 22/12/2020 Data do Fim da Obra: 22/03/2021
1° Aditivo alteracdo de razdo social: Inicio: 14/04/2021 / Fim: 10/05/2021
2° Aditivo prrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 10/05/2021 / Fim: 07/09/2021
Valor total da Obra: RS 105.185,30
Percentual Mensal Aplicado: 0,00%
Valor Mensal Aplicado: Sem Medigdo: RS 0,00
Obra: Em Execugdo

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PERFURAGCAO DE POGCOS SEMIARTESIANOS, PARA
ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053744 BAIRRO BOA
ESPERANCA

Contratado: AMAZONIA NEGOCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI
CNPJ Contratado: 23.126.273/0001-82
Local da Obra: Av. Marechal Rondo, SEMAGRA - Bairro Boa Esperanga
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP-005/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 005/2020-CP - Contrato: 20200364
Data de inicio da Obra: 22/12/2020 Data do Fim da Obra: 22/03/2021
1° Aditivo alteracdo de razdo social e endereco: Inicio: 14/04/2021 / Fim: 10/05/2021
2° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 10/05/2021 / Fim: 07/09/2021
Valor total da Obra: RS 105.185,30
Valor total Aplicado: RS 63.294,28
Percentual Total Aplicado : 60,17%
Obra: Em Execugdo
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OBJETO DA OBRA:
CONTRATAGCAO DE EMPRESA PARA PERFURAGCAO DE POGCOS SEMIARTESIANOS PARA
ATENDER A DEMANDA DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA, - ITEM 053565
COMUNIDADE GARIMPEIRA VILA NOVA

Contratado: R & J CAMPOS SERVICOS LTDA.
CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03
Local da Obra: Rua Principal. s/n Comunidade Garimpeira Vila Nova
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: TP-006/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitacdo Contratada: Tomada de Prego / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: TP-006/2020 - Contrato: 20200294
Data de inicio da Obra: 05/10/2020 Data do Fim da Obra: 03/04/2021
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 04/03/2021 / Fim: 02/07/2021
Valor total da Obra: RS 66.221,32
Valor total Aplicado: RS 66.221,32
Percentual Total Aplicado : 100,00%

Obra Concluida em: 06/05/2021

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PERFURAGCAO DE POGCOS SEMIARTESIANOS, PARA
ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 053732 COMUNIDADE
CHEGA FUNGANDO

Contratado: R & J CAMPOS SERVICOS LTDA.
CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03
Local da Obra: Comunidade Chega Fungando
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP0005/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 005/2020-CP - Contrato: 20200367
Data de inicio da Obra: 22/12/2020 Data do Fim da Obra: 22/03/2021
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 10/05/2021 / Fim: 07/09/2021
Valor total da Obra: RS 108.341,30
Percentual Mensal Aplicado: 0,00%
Valor Mensal Aplicado: Sem Medigdo: RS 0,00
Obra: Em Execugdo

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PERFURAGCAO DE POGCOS SEMIARTESIANOS PARA
ATENDER A DEMANDA DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA, ITEM 053561
COMUNIDADE MONTE MURIA

Contratado: R & J CAMPOS SERVICOS LTDA.
CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03
Local da Obra: Comunidade Monte Muria
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: TP-006/2020
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitacdo Contratada: Tomada de Pregco / Menor Prego
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NUmero do Processo Licitatério: TP-006/2020 - Contrato: 20200294

Data de inicio da Obra: 05/10/2020 Data do Fim da Obra: 03/04/2021

1° Aditivo prrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 04/03/2021 / Fim: 02/07/2021
Valor total da Obra: RS 105.202,50

Valor total Aplicado: RS 105.202,50

Percentual Total Aplicado : 100,00%

Percentual Mensal Aplicado: 37,34%

Valor Mensal Aplicado: 2° Medigdo: RS 39.285,90

Obra Concluida em: 06/05/2021

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PERFURAGCAO DE POCOS SEMIARTESIANOS PARA
ATENDER A DEMANDA DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA, - ITEM 053560
COMUNIDADE MONTE DOURADO

Contratado: R & J CAMPOS SERVICOS LTDA.
CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03
Local da Obra: Comunidade Monte Dourado, na Vicinal do Cacau
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: TP-006/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitac@o Contratada: Tomada de Preg¢o / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatorio: TP-006/2020 - Contrato: 20200294
Data de inicio da Obra: 05/10/2020 Data do Fim da Obra: 03/04/2021
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 04/03/2021 / Fim: 02/07/2021
Valor total da Obra: RS 105.202,50
Valor total Aplicado: RS 105.202,50
Percentual Total Aplicado : 100,00%
Percentual Mensal Aplicado: 43,18%
Valor Mensal Aplicado: 2° Medigado Final ltem 053560: RS 45.421,43
Obra: Em Execugdo

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PERFURAGCAO DE POCOS SEMIARTESIANOS, PARA
ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 053738 COMUNIDADE
CURRAL REDONDO (LIXAO)

Contratado: R & J CAMPOS SERVICOS LTDA.
CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03
Local da Obra: Comunidade Curral Redondo (Lixao)
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP-005/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: CP-005/2020 - Contrato: 20200367
Data de inicio da Obra: 22/12/2020 Data do Fim da Obra: 22/03/2021
1° Aditivio prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 10/05/2021 / Fim: 07/09/2021
Valor total da Obra: RS 108.341,30
Valor total Aplicado: RS 108.341,30
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Percentual Total Aplicado : 100,00%

Percentual Mensal Aplicado: 100,00%

Valor Mensal Aplicado: 1* Medigdo Final ltem 053738: RS 108.341,30
Obra: Em Execugado

_ OBJETO DA OBRA:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PERFURACAO DE POCOS SEMIARTESIANOS, PARA
ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 053733 COMUNIDADE NOVA
VIDA

Contratado: R & J CAMPOS SERVICOS LTDA.
CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03
Local da Obra: Comunidade Nova Vida, Zona Rural
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP-005/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: CP-005/2020 - Contrato: 20200367
Data de inicio da Obra: 22/12/2020 Data do Fim da Obra: 21/06/2021
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 10/05/2021 / Fim: 07/09/2021
Valor total da Obra: RS 108.341,30
Obra Concluida em: 11/05/2021

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PERFURAGCAO DE POGCOS SEMIARTESIANOS PARA
ATENDER A DEMANDA DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA, - ITEM 053558
COMUNIDADE NOVA CANAA

Contratado: R & J CAMPOS SERVICOS LTDA.
CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03
Local da Obra: Comunidade Nova Canaa
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: TP-006/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitacdo Contratada: Tomada de Prego / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: TP-006/2020 - Contrato: 20200294
Data de inicio da Obra: 05/10/2020 Data do Fim da Obra: 03/04/2021
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 04/03/2021 / Fim: 02/07/2021
Valor total da Obra: RS 105.202,50
Valor total Aplicado: RS 105.202,50
Percentual Total Aplicado : 100,00%
Obra: Em Execugdo

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA PERFURAGCAO DE POGCOS SEMIARTESIANOS PARA
ATENDER A DEMANDA DAS COMUNIDADES DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA, - ITEM 053558
COMUNIDADE NOVA CANAA

Contratado: R & J CAMPOS SERVICOS LTDA.
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CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03
Local da Obra: Comunidade Amazonas
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: TP-006/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitacdo Contratada: Tomada de Prego / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: TP-006/2020 - Contrato: 20200294
Data de inicio da Obra: 05/10/2020 Data do Fim da Obra: 03/04/2021
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 04/03/2021 / Fim: 02/07/2021
Valor total da Obra: RS 105.202,50
Valor total Aplicado: RS 105.202,50
Percentual Total Aplicado : 100,00%
Obra: Em Execugado

- OBJETO DA OBRA:
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PERFURACAO DE POCOS SEMIARTESIANOS, PARA
ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 053734 - CURRAL REDONDO

Contratado: R & J CAMPOS SERVICOS LTDA.
CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03
Local da Obra: Comunidade Curral Redondo
Origem dos Recursos: RECURSO PROPRIO: CP0005/2020

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatério: 005/2020-CP - Contrato: 20200367
Data de inicio da Obra: 22/12/2020 Data do Fim da Obra: 18/03/2022
1° Aditivo prorrogacdo de vigéncia contratual: Inicio: 10/05/2021 / Fim: 07/09/2021
Valor total da Obra: RS 108.341,30
Obra: Em Execugao

OBJETO DA OBRA:
CONTRATAGAO DE EMPRESA PARA CONSTRUCAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE
ENSINOFUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO RESIDENCIAL DO PIRACANA, NO MUNICIPIO DE
ITAITUBA-PA

Contratado: E F MOURA SERVICOS DE CONSTRUGAO EIRELI
CNPJ Contratado: 09.319.572/0001-02
Local da Obra: Rua M, s/n, Conjunto Residencial do-Piracana, ltaituba/PA
Origem dos Recursos: PROPOSTA: CP0004/2021

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
Modalidade e Licitacdo Contratada: Concorréncia PUblica / Menor Prego
NUmero do Processo Licitatdrio: 004/2021-CP - Contrato: 20210341
Data de inicio da Obra: 24/10/2021 Data do Fim da Obra: 21/06/2022
Valor total da Obra: RS 2.214.370,35
Valor total Aplicado: RS 417.224,44
Percentual Total Aplicado : 18,84%

Obra: Em Execugdo
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