
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

JULHO/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Contratado: W. R. P. MARQUES EIRELI

Local da Obra: Rodovia Transamazônica, s/n, esquina com Rua lauro Figueira de 
Mendonça

Origem dos Recursos: CONTRATO DE REPASSE:  864671/2018

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 007/2019-TP  -   Contrato: 20190219

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO 

DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

Data de início da Obra: 29/05/2019          Data do Fim da Obra: 29/03/2020

Valor total da Obra: R$ 933.345,31

CNPJ Contratado: 22.814.959/0001-01

MINISTERIO DO TURISMO

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 653.579,57

Percentual Total Aplicado : 70,03%

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 30/04/2020 /  Fim: 24/02/2021

2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 24/02/2021 /  Fim: 22/10/2021

3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 22/10/2021 /  Fim: 31/12/2021

4º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 30/12/2021 /  Fim: 31/03/2022

Contratado: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. - ME

Local da Obra: Rua Décima Segunda, s/n - Floresta

Origem dos Recursos: TERMO DE COMPROMISSO:  MinC36339649/2012

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 003/2017-CP  -   Contrato: 20170574

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DA 

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA

Data de início da Obra: 26/12/2017          Data do Fim da Obra: 24/07/2018

CNPJ Contratado: 17.243.727/0001-00

MINISTÉRIO DA CULTURA

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 25/09/2018 /  Fim: 30/12/2018

2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 28/12/2018 /  Fim: 30/06/2019

3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 25/06/2019 /  Fim: 31/12/2019

4º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 31/12/2019 /  Fim: 29/06/2020
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Valor total da Obra: R$ 2.395.362,93

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 2.086.517,78

Percentual Total Aplicado : 79,92%

5º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 29/06/2020 /  Fim: 26/12/2020

6º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 23/12/2020 /  Fim: 26/06/2021

7º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 25/06/2021 /  Fim: 23/12/2021

8ª Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 20/12/2021 /  Fim: 22/04/2022

Percentual Mensal Aplicado: 0,88%

Valor Mensal Aplicado: 10ª Medição:  R$ 21.012,61

Contratado: E. G. DE ARAÚJO EIRELI

Local da Obra: Residencial Minha Casa Vida - Piracanã

Origem dos Recursos: CONTRATO DE REPASSE:  002826/2012

Modalidade e Licitação Contratada: Dispensa / Indefinido

Número do Processo Licitatório: 27122017/001-DL  -   Contrato: 20180002

OBJETO DA OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO B, BAIRRO PIRACANÃ -

CONTINUAÇÃO DA OBRA DA CRECHE PORTE B, NO BAIRRO PIRACANÃ, ZONA URBANA 
NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA

Data de início da Obra: 04/01/2018          Data do Fim da Obra: 25/10/2021

Valor total da Obra: R$ 1.572.513,05

CNPJ Contratado: 07.528.534/0001-34

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 1.345.223,19

Percentual Total Aplicado : 85,55%

1º Aditivo 1º Termo Aditivo de Prazo: Início: 02/07/2018 /  Fim: 02/01/2019

2º Aditivo 2º Termo Aditivo de Prazo: Início: 02/01/2019 /  Fim: 30/04/2019

3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 25/04/2019 /  Fim: 30/08/2019

4º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 29/08/2019 /  Fim: 28/02/2020

5º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 28/02/2020 /  Fim: 25/10/2020

6º Aditivo alteração de razão social e composição societária: Início: 22/06/2020 /  Fim: 
25/10/2020

7º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 23/10/2020 /  Fim: 25/04/2021

8ª Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 23/04/2021 /  Fim: 25/10/2021

Contratado: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP

Local da Obra: Rua Dra. Leda, Rua Antônio Brandão - Jardim Tapajós; Av. Maranhão, 
São Tomé; Rua Quinta, Liberdade; Trav. Sétima, Liberdade; Rua Quinta, São Francisco

Origem dos Recursos: CONVÊNIO:  000082/2018

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA

CNPJ Contratado: 08.489.964/0001-57
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Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 004/2018-CP  -   Contrato: 20180286

Data de início da Obra: 03/08/2018          Data do Fim da Obra: 26/07/2020

Valor total da Obra: R$ 5.400.063,73

SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS PÚBLICAS-
SEDOP

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 3.634.188,63

Percentual Total Aplicado : 67,30%

1º Aditivo Prorrogação de prazo contratual: Início: 25/01/2019 /  Fim: 23/08/2019

2º Aditivo ajuste quantitativo dos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.3 e 4.4, 
constantes no Contrato nº 20180286, na margem aproximada de 8.2104%, no sentido 
de ajustar a planilha orçamentária: Início: 08/08/2019 /  Fim: 23/08/2019

3º Aditivo prorrogação de prazo contratual: Início: 22/08/2019 /  Fim: 21/01/2020

4º Aditivo alteração de denominação social e endereço: Início: 07/11/2019 /  Fim: 
21/01/2020

6º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 20/01/2020 /  Fim: 17/07/2020

7º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 17/07/2020 /  Fim: 11/01/2021

8ª Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 08/01/2021 /  Fim: 01/07/2021

9º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 28/06/2021 /  Fim: 26/12/2021

Contratado: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Local da Obra: Rua Quarta, s/n - Floresta

Origem dos Recursos: CONVÊNIO:  000185/2018

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 002/2018-CP  -   Contrato: 20180310

OBJETO DA OBRA: 
REFORMA DA ESCOLA E REVITALIZAÇÃO DA ARQUIBANCA E PISO E CONSTRUÇÃO DA 
COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO PROFª. MARIA DO 

SOCORRO JACOB

Data de início da Obra: 11/09/2018          Data do Fim da Obra: 13/02/2022

Valor total da Obra: R$ 1.910.510,23

CNPJ Contratado: 09.319.572/0001-02

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 1.618.857,31

Percentual Total Aplicado : 75,37%

1º Aditivo Alteração de razão social e endereço da empresa: Início: 23/10/2018 /  Fim: 
06/09/2019

2º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: Início: 05/07/2019 /  Fim: 12/06/2020

3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 12/06/2020 /  Fim: 19/03/2021

4º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 18/03/2021 /  Fim: 24/12/2021

5º Aditivo alteração de valor ao contrato: Início: 21/06/2021 /  Fim: 24/12/2021

Percentual Mensal Aplicado: 6,08%

Valor Mensal Aplicado: 13ª Medição:  R$ 115.962,54
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Contratado: C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.

Local da Obra: Residencial Viva Itaituba - Bairro Viva Itaituba

Origem dos Recursos: TERMO DE COMPROMISSO:  PAC210057/2014

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 001/2016-CP  -   Contrato: 0262/2016

OBJETO DA OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO I, RESIDÊNCIAL VIVA ITAITUBA, 

ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

Data de início da Obra: 30/06/2016          Data do Fim da Obra: 24/07/2021

Valor total da Obra: R$ 1.864.998,13

CNPJ Contratado: 04.252.529/0001-53

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 1.549.453,80

Percentual Total Aplicado : 74,44%

3º Aditivo Alteração de vigência do Contrato: Início: 21/06/2019 /  Fim: 24/06/2020

6º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 24/09/2020 /  Fim: 24/07/2021

Contratado: E. G. DE ARAÚJO EIRELI

Local da Obra: Av. Marechal Rondon, sn - Aeroporto Velho

Origem dos Recursos: CONVÊNIO:  42574931/2014

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 004/2014-CP  -   Contrato: 0348/2014

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO 
DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, MODELO III, GINÁSIO SIMPLES PARA EVENTOS DE 40M/S

Data de início da Obra:           Data do Fim da Obra:

Valor total da Obra: R$ 3.954.190,16

CNPJ Contratado: 07.528.534/0001-34

MINISTÉRIO DO ESPORTE

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 3.196.069,78

Percentual Total Aplicado : 80,82%

10º Aditivo alteração de razão social: Início: 20/10/2020 /  Fim: 20/04/2021

11º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 19/04/2021 /  Fim: 31/12/2021

1º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: Início: 02/11/2015 /  Fim: 26/11/2016

2º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: Início: 02/11/2016 /  Fim: 26/11/2017

3º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: Início: 26/11/2017 /  Fim: 30/06/2018

4º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: Início: 29/06/2018 /  Fim: 30/11/2018

5º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: Início: 30/11/2018 /  Fim: 30/03/2019

6º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: Início: 01/04/2019 /  Fim: 30/09/2019

7º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: Início: 27/09/2019 /  Fim: 30/03/2020

8ª Aditivo de prorrogação de vigência contratual: Início: 20/03/2020 /  Fim: 20/10/2020

9º Aditivo alteração de razão social: Início: 23/04/2020 /  Fim: 20/10/2020
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Contratado: CONSTRUTORA GLOBOGEO LTDA.

Local da Obra: Distrito Crepurizão - Zona Rural

Origem dos Recursos: TERMO DE COMPROMISSO:  PAC2-022015/2011

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 014/2019-TP  -   Contrato: 20200055

OBJETO DA OBRA: 
CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MARIA IEDA 

GOMES BARBALHO, NO DISTRITO DE CREPURIZÃO - MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

Data de início da Obra: 19/07/2020          Data do Fim da Obra: 30/04/2021

Valor total da Obra: R$ 629.748,83

CNPJ Contratado: 08.543.805/0001-93

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 106.415,77

Percentual Total Aplicado : 16,90%

1º Aditivo alteração de razão social: Início: 19/01/2021 /  Fim: 24/02/2021

2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 24/02/2021 /  Fim: 01/12/2021

Contratado: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. - ME

Local da Obra: Localizada na Estrada do Pimental - KM 15-Comunidade Jacundá, Zona 
Rural do Municipio de Itaituba.

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP002/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 002/2020-TP  -   Contrato: 20200167

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E. 

M. E. F. JACUNDÁ - ITEM 053344

Data de início da Obra: 31/05/2020          Data do Fim da Obra: 28/09/2020

Valor total da Obra: R$ 351.582,94

CNPJ Contratado: 17.243.727/0001-00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra Concluida em: 06/07/2021

Valor total Aplicado: R$ 423.218,54

Percentual Total Aplicado : 120,38%

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 05/05/2021 /  Fim: 04/07/2021

2ª Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 28/05/2021 /  Fim: 04/09/2021

Percentual Mensal Aplicado: 38,59%

Valor Mensal Aplicado: 4ª Medição - final Item 053344:  R$ 135.691,76

Percentual Mensal Aplicado: 20,38%

Valor Mensal Aplicado: 3ª Medição - Final Obra:  R$ 71.635,60

Contratado: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. - ME

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E. 

M. E. F. FONTE DO SABER - ITEM 053347
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Local da Obra: Localizada na Estrada do Pimental - KM 10 - Comunidade São 
Francisco, Zona Rural do Municipio de Itaituba

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP002/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 002/2020-TP  -   Contrato: 20200167

Data de início da Obra: 31/05/2020          Data do Fim da Obra: 28/05/2021

Valor total da Obra: R$ 350.828,51

CNPJ Contratado: 17.243.727/0001-00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra Concluida em: 06/07/2021

Valor total Aplicado: R$ 350.828,51

Percentual Total Aplicado : 100,00%

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 05/05/2021 /  Fim: 04/07/2021

2º Aditivo prrogação de vigência contratual: Início: 02/07/2021 /  Fim: 04/09/2021

Percentual Mensal Aplicado: 20,41%

Valor Mensal Aplicado: 3ª Medição - Final Obra:  R$ 71.635,60

Contratado: PRONORTE GEOTÉCNICA LTDA.

Local da Obra: Localizada no Ramal Farturão - KM 54 - Comunidade Novo Horizonte, 
Zona Rural do Municipio de Itaituba

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP002/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP002/2020  -   Contrato: 20200169

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 

MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. E. F. ROBERTO NEVES

Data de início da Obra: 31/05/2020          Data do Fim da Obra: 28/08/2021

Valor total da Obra: R$ 351.915,59

CNPJ Contratado: 02.591.705/0001-56

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 310.659,34

Percentual Total Aplicado : 88,27%

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 05/05/2021 /  Fim: 05/05/2022

Contratado: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. - ME

Local da Obra: Distrito de Miritituba

Origem dos Recursos: TERMO DE COMPROMISSO:  PAC2-2826/2012

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 002/2020-CP  -   Contrato: 20200223

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B NO DISTRITO DE MIRITITUBA

CNPJ Contratado: 17.243.727/0001-00

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE
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Data de início da Obra: 22/08/2020          Data do Fim da Obra: 22/07/2022

Valor total da Obra: R$ 1.527.644,10

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 160.403,22

Percentual Total Aplicado : 10,50%

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 20/07/2021 /  Fim: 22/07/2022

Contratado: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Local da Obra: Rua João Lourenço Paxiúba, Bairro Bela Vista

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-008/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP-008/2020  -   Contrato: 20200297

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA A 

MÃO COOPERADORA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO

Data de início da Obra: 05/10/2020          Data do Fim da Obra: 03/05/2021

Valor total da Obra: R$ 849.723,03

CNPJ Contratado: 09.319.572/0001-02

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 799.517,18

Percentual Total Aplicado : 94,10%

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI

Local da Obra: Comunidade do Garimpo Marupá

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-007/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 007/2020-CP  -   Contrato: 20200369

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAIUTBA-PA. - ITEM 053760 COMUNIDADE DO 
GARIMPO MARUPÁ

Data de início da Obra: 06/12/2020          Data do Fim da Obra: 31/03/2022

Valor total da Obra: R$ 68.756,64

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 13/05/2021 /  Fim: 11/08/2021

3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 08/10/2021 /  Fim: 07/02/2022

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 053736 SAICINZA
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Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.

Local da Obra: Comunidade Saicinza

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:   CP0005/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório:  005/2020-CP  -   Contrato: 20200367

Data de início da Obra: 22/12/2020          Data do Fim da Obra: 22/03/2021

Valor total da Obra: R$ 108.341,30

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 10/05/2021 /  Fim: 07/09/2021

Contratado: C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.

Local da Obra: Ramal Machado Vicinal São benedito, Zona Rural

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-004/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 004/2020-CP  -   Contrato: 20200370

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA 
ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEF SANTA RITA

Data de início da Obra: 03/01/2021          Data do Fim da Obra: 29/11/2021

Valor total da Obra: R$ 292.368,10

CNPJ Contratado: 04.252.529/0001-53

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 134.798,40

Percentual Total Aplicado : 46,11%

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 26/05/2021 /  Fim: 24/08/2021

Contratado: AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI

Local da Obra: Estrada de Barreiras, Vicinal Km 14, Zona Rural

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-004/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: CP-004/2020  -   Contrato: 20200372

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEF SÃO FRANCISCO 
VICINAL

Data de início da Obra: 03/01/2021          Data do Fim da Obra: 03/05/2021

Valor total da Obra: R$ 287.533,73

CNPJ Contratado: 23.126.273/0001-82

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

1º Aditivo alteração de razão social e endereço: Início: 14/04/2021 /  Fim: 26/05/2021

2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 26/05/2021 /  Fim: 23/09/2021
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Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 185.949,83

Percentual Total Aplicado : 64,67%

Percentual Mensal Aplicado: 43,76%

Valor Mensal Aplicado: 2ª Medição:  R$ 125.817,18

Contratado: J. R. DE BRITO JUNIOR EIRELI

Local da Obra: Comunidade Monte Muriá, Zona Rural - Vicinal Km 40,

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-004/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: CP-004/2020  -   Contrato: 20200373

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEF REI DAVI

Data de início da Obra: 03/01/2021          Data do Fim da Obra: 31/08/2021

Valor total da Obra: R$ 284.935,48

CNPJ Contratado: 32.147.965/0001-06

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 182.977,24

Percentual Total Aplicado : 64,22%

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 26/05/2021 /  Fim: 23/09/2021

Contratado: C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.

Local da Obra: Vicinal km 40, Rodovia Transamazônica, Zona Rural

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP008/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 008/2020-CP  -   Contrato: 20200387

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXO DA 

E.M.E.I.F. NOVA CARLIFORNIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO - ITEM: 053920 - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOAQUIM

Data de início da Obra: 01/02/2021          Data do Fim da Obra: 01/06/2021

Valor total da Obra: R$ 291.789,78

CNPJ Contratado: 04.252.529/0001-53

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 137.966,50

Percentual Total Aplicado : 47,28%

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 31/05/2021 /  Fim: 29/09/2021

2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 28/10/2021 /  Fim: 25/02/2022

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXO DA 

E.M.E.I.F. NOVA CARLIFORNIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE 
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Contratado: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

Local da Obra: Comunidade Vicinal do Cacau, Zona Rural

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP008/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 008/2020-CP  -   Contrato: 20200389

EDUCAÇÃO - ITEM: 053918 - ESCOLA MUNICIPAL LÍRIOS DOS VALES

Data de início da Obra: 02/02/2021          Data do Fim da Obra: 02/06/2021

Valor total da Obra: R$ 286.750,30

CNPJ Contratado: 36.908.164/0001-69

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 143.676,06

Percentual Total Aplicado : 50,11%

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 30/06/2021 /  Fim: 28/10/2021

Percentual Mensal Aplicado: 35,14%

Valor Mensal Aplicado: 1ª Medição:  R$ 100.763,64

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI

Local da Obra: Rua Décima Quarta, s/n - Bairro Floresta/Pedreira

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-003/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 003/2020-CP  -   Contrato: 20200356

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM 

ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 
DO MUNICÍPIO - ITEM 053708 FLORESTA/PEDREIRA

Data de início da Obra: 15/12/2020          Data do Fim da Obra: 15/03/2021

Valor total da Obra: R$ 105.777,04

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 105.777,04

Percentual Total Aplicado : 100,00%

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 29/04/2021 /  Fim: 28/07/2021

2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 28/07/2021 /  Fim: 25/11/2021

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI

Local da Obra: Comunidade do Km 17

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-003/2020

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM 

ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 
DO MUNICÍPIO - ITEM 053698- KM 17

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 003/2020-CP  -   Contrato: 20200356

Data de início da Obra: 15/12/2020          Data do Fim da Obra: 11/03/2022

Valor total da Obra: R$ 105.777,04

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 66.250,22

Percentual Total Aplicado : 62,63%

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 29/04/2021 /  Fim: 28/07/2021

2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 28/07/2021 /  Fim: 25/11/2021

3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 22/11/2021 /  Fim: 25/03/2022

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI

Local da Obra: Comunidade Cocalina

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-003/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 003/2020-CP  -   Contrato: 20200356

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM 

ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 
DO MUNICÍPIO - ITEM 053755 - COCALINA

Data de início da Obra: 15/12/2020          Data do Fim da Obra: 13/06/2021

Valor total da Obra: R$ 105.777,04

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 105.777,04

Percentual Total Aplicado : 100,00%

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 29/04/2021 /  Fim: 28/07/2021

2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 28/07/2021 /  Fim: 25/11/2021

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI

Local da Obra: Comunidade do Garimpo Marupá

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-007/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 007/2020-CP  -   Contrato: 20200369

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAIUTBA-PA. - ITEM 053760 COMUNIDADE DO 
GARIMPO MARUPÁ

Data de início da Obra: 06/12/2020          Data do Fim da Obra: 04/02/2021

Valor total da Obra: R$ 68.756,64

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Percentual Mensal Aplicado: 0,00%

Valor Mensal Aplicado: Sem Medição:  R$ 0,00
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Obra: Em Execução

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI

Local da Obra: Avenida Santa Catarina, s/n - Estádio Municipal

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-007/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 007/2020-CP  -   Contrato: 20200369

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAIUTBA-PA. - ITEM 053761 ESTÁDIO MUNICIPAL

Data de início da Obra: 06/12/2020          Data do Fim da Obra: 03/08/2021

Valor total da Obra: R$ 68.756,64

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 68.756,64

Percentual Total Aplicado : 100,00%

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 13/05/2021 /  Fim: 11/08/2021

2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 08/10/2021 /  Fim: 07/02/2022

Contratado: AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI

Local da Obra: Rua Trigésima Nona, s/n - Bairro Vitória Régia

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-005/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório:  005/2020-CP  -   Contrato: 20200364

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 
ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053742 BAIRRO VITÓRIA 

RÉGIA

Data de início da Obra: 22/12/2020          Data do Fim da Obra: 22/03/2021

Valor total da Obra: R$ 105.185,30

CNPJ Contratado: 23.126.273/0001-82

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

1º Aditivo alteração de razão social: Início: 14/04/2021 /  Fim: 10/05/2021

2º Aditivo prrogação de vigência contratual: Início: 10/05/2021 /  Fim: 07/09/2021

Percentual Mensal Aplicado: 0,00%

Valor Mensal Aplicado: Sem Medição:  R$ 0,00

Contratado: AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053744 BAIRRO BOA 
ESPERANÇA
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Local da Obra: Av. Marechal Rondo, SEMAGRA - Bairro Boa Esperança

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-005/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório:  005/2020-CP  -   Contrato: 20200364

Data de início da Obra: 22/12/2020          Data do Fim da Obra: 22/03/2021

Valor total da Obra: R$ 105.185,30

CNPJ Contratado: 23.126.273/0001-82

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 63.294,28

Percentual Total Aplicado : 60,17%

1º Aditivo alteração de razão social e endereço: Início: 14/04/2021 /  Fim: 10/05/2021

2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 10/05/2021 /  Fim: 07/09/2021

Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.

Local da Obra: Comunidade Chega Fungando

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:   CP0005/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório:  005/2020-CP  -   Contrato: 20200367

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 
ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 053732 COMUNIDADE 

CHEGA FUNGANDO

Data de início da Obra: 22/12/2020          Data do Fim da Obra: 22/03/2021

Valor total da Obra: R$ 108.341,30

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 10/05/2021 /  Fim: 07/09/2021

Percentual Mensal Aplicado: 0,00%

Valor Mensal Aplicado: Sem Medição:  R$ 0,00

Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.

Local da Obra: Comunidade Nova Canaã

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-006/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP-006/2020  -   Contrato: 20200294

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS PARA 

ATENDER A DEMANDA DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA, - ITEM 053558 
COMUNIDADE NOVA CANAÃ

Data de início da Obra: 05/10/2020          Data do Fim da Obra: 03/04/2021

Valor total da Obra: R$ 105.202,50

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 04/03/2021 /  Fim: 02/07/2021
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Obra Concluida em: 02/07/2021

Valor total Aplicado: R$ 105.202,50

Percentual Total Aplicado : 100,00%

Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.

Local da Obra: Comunidade Amazonas

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-006/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP-006/2020  -   Contrato: 20200294

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS PARA 

ATENDER A DEMANDA DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA, - ITEM 053558 
COMUNIDADE NOVA CANAÃ

Data de início da Obra: 05/10/2020          Data do Fim da Obra: 03/04/2021

Valor total da Obra: R$ 105.202,50

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra Concluida em: 16/07/2021

Valor total Aplicado: R$ 105.202,50

Percentual Total Aplicado : 100,00%

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 04/03/2021 /  Fim: 02/07/2021

Contratado: W. R. P. MARQUES EIRELI

Local da Obra: Estrada Vicinal Transfarturão

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-001/2021

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: CP-001/2021  -   Contrato: 20210166

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 

ESTRADASVICINAIS PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA -
ESTRADA VICINAL TRANSFARTURÃO

Data de início da Obra: 30/06/2021          Data do Fim da Obra: 28/10/2021

Valor total da Obra: R$ 1.537.868,78

CNPJ Contratado: 22.814.959/0001-01

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 563.228,73

Percentual Total Aplicado : 36,62%

Percentual Mensal Aplicado: 15,07%

Valor Mensal Aplicado: 1ª Medição:  R$ 231.825,76

Percentual Mensal Aplicado: 21,55%

Valor Mensal Aplicado: 2ª Medição:  R$ 331.402,97

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EMSAÚDE 
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Contratado: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Local da Obra: Item 065035  Comunidade Jacundá

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-001/2021

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 001/2021-TP  -   Contrato: 20210156

NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 065035 COMUNIDADE 
JACUNDÁ

Data de início da Obra: 23/06/2021          Data do Fim da Obra: 21/09/2021

Valor total da Obra: R$ 99.162,43

CNPJ Contratado: 09.319.572/0001-02

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Obra: Em Execução

Contratado: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Local da Obra: Item 065046 Comunidade Itapacurá

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-001/2021

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 001/2021-TP  -   Contrato: 20210156

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EMSAÚDE 

NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 065046 COMUNIDADE 
ITAPACURÁ

Data de início da Obra: 23/06/2021          Data do Fim da Obra: 21/09/2021

Valor total da Obra: R$ 99.162,43

CNPJ Contratado: 09.319.572/0001-02

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Obra: Em Execução

Contratado: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Local da Obra: Item 065074 Comunidade Pedra Branca

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-002/2021

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP-002/2021  -   Contrato: 20210159

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EMSAÚDE 
NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 065074 COMUNIDADE PEDRA 

BRANCA

Data de início da Obra: 23/06/2021          Data do Fim da Obra: 21/09/2021

Valor total da Obra: R$ 99.653,80

CNPJ Contratado: 09.319.572/0001-02

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor total Aplicado: R$ 99.653,80

Percentual Total Aplicado : 100,00%
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Obra: Em Execução

Contratado: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Local da Obra: item 065075 Comunidade Novo Horizonte

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-002/2021

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP-002/2021  -   Contrato: 20210159

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EMSAÚDE 
NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 065075 COMUNIDADE NOVO 

HORIZONTE

Data de início da Obra: 23/06/2021          Data do Fim da Obra: 21/09/2021

Valor total da Obra: R$ 99.653,80

CNPJ Contratado: 09.319.572/0001-02

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Obra: Em Execução

Contratado: W. A. ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA.

Local da Obra: Item 065039 Comunidade Água Branca

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-001/2021

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 001/2021-TP  -   Contrato: 20210157

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EMSAÚDE 
NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. -  ITEM 065039 COMUNIDADE ÁGUA 

BRANCA

Data de início da Obra: 06/07/2021          Data do Fim da Obra: 02/04/2022

Valor total da Obra: R$ 98.826,45

CNPJ Contratado: 26.760.880/0001-98

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Obra: Em Execução

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 08/10/2021 /  Fim: 08/05/2022

Contratado: W. A. ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA.

Local da Obra: Item 065048 Comunidade Pantanal de Areia

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-001/2021

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 001/2021-TP  -   Contrato: 20210157

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EMSAÚDE 
NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 065048 PANTANAL DE AREIA

CNPJ Contratado: 26.760.880/0001-98

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
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Data de início da Obra: 06/07/2021          Data do Fim da Obra: 04/10/2021

Valor total da Obra: R$ 98.826,45

Obra: Em Execução

Contratado: E A SILVA NEGÓCIOS EIRELI

Local da Obra: Item 065076 Comunidade São Benedito

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-002/2021

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP-002/2021  -   Contrato: 20210162

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EMSAÚDE 

NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 065076 COMUNIDADE SÃO 
BENEDITO

Data de início da Obra: 06/07/2021          Data do Fim da Obra: 04/10/2021

Valor total da Obra: R$ 98.251,14

CNPJ Contratado: 11.569.741/0001-04

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Obra: Em Execução

Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.

Local da Obra: Comunidade Curral Redondo

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:   CP0005/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório:  005/2020-CP  -   Contrato: 20200367

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 053734 - CURRAL REDONDO

Data de início da Obra: 22/12/2020          Data do Fim da Obra: 18/03/2022

Valor total da Obra: R$ 108.341,30

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 10/05/2021 /  Fim: 07/09/2021

Contratado: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 

ENSINOFUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO RESIDENCIAL DO PIRACANÃ, NO MUNICÍPIO DE 
ITAITUBA-PA

CNPJ Contratado: 09.319.572/0001-02

Página 17 de 17



Local da Obra: Rua M, s/n, Conjunto Residencial do-Piracanã, Itaituba/PA

Origem dos Recursos: PROPOSTA:  CP0004/2021

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 004/2021-CP  -   Contrato: 20210341

Data de início da Obra: 24/10/2021          Data do Fim da Obra: 21/06/2022

Valor total da Obra: R$ 2.214.370,35

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 417.224,44

Percentual Total Aplicado : 18,84%
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