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2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 24/02/2021 /  Fim: 22/10/2021 

2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 09/08/2021 /  Fim: 10/10/2021 

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

MARÇO/2022 
 

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO 

DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA. 

Contratado: W. R. P. MARQUES EIRELI 

CNPJ Contratado: 22.814.959/0001-01 

Local da Obra: Rodovia Transamazônica, s/n, esquina com Rua Lauro Figueira de 
Mendonça 

Origem dos Recursos: CONTRATO DE REPASSE: 864671/2018 

MINISTERIO DO TURISMO 

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço 

Número do Processo Licitatório: 007/2019-TP - Contrato: 20190219 

Data de início da Obra: 29/05/2019 Data do Fim da Obra: 29/03/2020 

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 30/04/2020 /  Fim: 24/02/2021 

3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 22/10/2021 /  Fim: 31/12/2021 

 
Valor total da Obra: R$ 933.345,31 

Valor total Aplicado: R$ 789.735,07 

Percentual Total Aplicado : 84,61% 

Valor Mensal Aplicado: R$ 41.069,62 

Percentual Mensal Aplicado: 4,40% 

Obra: Em Execução 

 
 

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAIUTBA-PA. - ITEM 053760 COMUNIDADE DO 
GARIMPO MARUPÁ 

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI 

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21 

Local da Obra: Comunidade do Garimpo Marupá 

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO: CP-007/2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço 

Número do Processo Licitatório: 007/2020-CP - Contrato: 20200369 

Data de início da Obra: 06/12/2020 Data do Fim da Obra: 31/03/2022 

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 13/05/2021 /  Fim: 11/08/2021 

4º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 30/12/2021 /  Fim: 31/03/2022 
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3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 08/10/2021 /  Fim: 07/02/2022 

 
Valor total da Obra: R$ 68.756,64 

Valor total Aplicado: R$ 68.756,64 

Percentual Total Aplicado : 100,00% 

Valor Mensal Aplicado: R$ 68.756,64 

Percentual Mensal Aplicado: 100,00% 

Obra Concluida em: 31/03/2022 

 

 

 

 

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM 

ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 
DO MUNICÍPIO - ITEM 053698- KM 17 

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI 

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21 

Local da Obra: Comunidade do Km 17 

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO: CP-003/2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço 

Número do Processo Licitatório: 003/2020-CP - Contrato: 20200356 

Data de início da Obra: 15/12/2020 Data do Fim da Obra: 11/03/2022 

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 29/04/2021 /  Fim: 28/07/2021 

2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 28/07/2021 /  Fim: 25/11/2021  

3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 22/11/2021 /  Fim: 25/03/2022 

Valor total da Obra: R$ 105.777,04 

Valor total Aplicado: R$ 105.777,04 

Percentual Total Aplicado : 100,00% 

Valor Mensal Aplicado: R$ 39.526,82 

Percentual Mensal Aplicado: 37,37% 

Obra Concluida em: 07/03/2022 

 
 

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EMSAÚDE 
NAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 065039 COMUNIDADE ÁGUA 

BRANCA 

Contratado: W. A. ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM LTDA. 

CNPJ Contratado: 26.760.880/0001-98 

Local da Obra: Comunidade Água Branca 

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO: TP-001/2021 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço 

Número do Processo Licitatório: 001/2021-TP - Contrato: 20210157 

Data de início da Obra: 06/07/2021 Data do Fim da Obra: 02/04/2022 

4ª Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 31/01/2022 /  Fim: 07/06/2022 
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1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 08/10/2021 /  Fim: 08/05/2022 

Valor total da Obra: R$ 98.826,45 

Valor total Aplicado: R$ 98.826,45 

Percentual Total Aplicado : 100,00% 

Valor Mensal Aplicado: R$ 98.826,45 

Percentual Mensal Aplicado: 100,00% 

Obra Concluida em: 14/03/2022 

 

 
 
 

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO 

FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO RESIDENCIAL DO PIRACANÃ, NO MUNICÍPIO DE 
ITAITUBA-PA 

Contratado: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI 

CNPJ Contratado: 09.319.572/0001-02 

Local da Obra: Rua M, s/n, Conjunto Residencial do Piracanã 

Origem dos Recursos: PROPOSTA: CP0004/2021 

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE 

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço 

Número do Processo Licitatório: 004/2021-CP - Contrato: 20210341 

Data de início da Obra: 24/10/2021 Data do Fim da Obra: 21/06/2022 

Valor total da Obra: R$ 2.214.370,35 

Valor total Aplicado: R$ 1.386.591,82 

Percentual Total Aplicado : 62,61% 

Valor Mensal Aplicado: R$ 675.238,47 

Percentual Mensal Aplicado: 30,49% 

Obra: Em Execução 


