
ANEXO II - CONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ITEM ESPECIFICAÇÕES VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 6 TOTAL

30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS 30 DIAS

99.270,94 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 100,00' %'

16.548,47 16.548,47 16.548,47 16.548,47 16.548,45 99.270,94

50,00% 50,00% 100,00' %'

13.475,66 13.475,66 26.951,32

50,00% 50,00% 100,00' %'

9.328,49 9.328,49 18.656,98

10,00% 20,00% 30,00% 20,00% 10,00% 100,00' %'

877.497,11 1.754.994,21 2.632.491,32 1.754.994,21 877.497,09 8.774.971,05

10,00% 10,00% 30,00% 10,00% 100,00' %'

1.194.543,11 1.194.543,11 3.583.629,32 1.194.543,10 11.945.431,07

100,00% 100,00' %'

152.026,35 152.026,35

20,00% 25,00% 35,00% 100,00' %'

609.792,50 762.240,62 1.067.136,87 3.048.962,49

916.849,73 3.598.682,44 4.605.823,52 6.422.308,87 2.240.614,99

916.849,73 4.515.532,17 9.121.355,69 15.543.664,56 24.066.270,20

20,00%

609.792,50

24.066.270,20
6.281.990,65

24.066.270,20
21.825.655,21

6 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 152.026,35

7 MEIO FIO, SARJETA E CALÇADA 3.048.962,49

5 PAVIMENTAÇÃO 11.945.431,07
40,00%

4.778.172,43

4 REVESTIMENTO PRIMARIO 8.774.971,05
10,00%

877.497,11

2 SERVIÇOS PRELIMINARES 26.951,32

3 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 18.656,98

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM MEIO-FIO SARJETAS E CALÇADAS DE AMBOS OS LADOS, NAS RUAS DE ACESSO NA 

CIDADE DE ITAITUBA E REGIÃO.

LOCAL DA OBRA: CENTRO DE ITAITUBA; DISTRITO DE MIRITITUBA E DISTRITO DE MORAES ALMEIDA - ITAITUBA-PA

MÊS 5

16,65%

16.528,61

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CONSTRUTORA ACARI

Endereço: Rod Transamazônica, 2 - KM 2 - Itaituba, PA - CEP: 68180-010

Telefone: (93) 3518-2964
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