
 DIAS  DIAS  DIAS  DIAS  DIAS  DIAS 
60 120 180 240 300 360

100,00%
R$ 140.502,82

30,00% 30,00% 40,00%
R$ 69.722,55 R$ 69.722,55 R$ 92.963,40

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%
R$ 802.319,49 R$ 802.319,49 R$ 1.203.479,24 R$ 1.203.479,24

50,00% 50,00%

R$ 104.642,12 R$ 104.642,12

20,00% 20,00% 30,00% 30,00%

R$ 790.794,84 R$ 790.794,84 R$ 1.186.192,26 R$ 1.186.192,26

8.547.767,21R$           100,00%

R$ 1.117.186,98 R$ 976.684,16 R$ 2.087.237,48 R$ 1.994.274,08 R$ 1.186.192,26 R$ 1.186.192,26

13,07% 11,43% 24,42% 23,33% 13,88% 13,88%

R$ 1.117.186,98 R$ 2.093.871,14 R$ 4.181.108,62 R$ 6.175.382,70 R$ 7.361.574,96 R$ 8.547.767,21

13,07% 24,50% 48,91% 72,25% 86,12% 100,00%

UNID.  % 

TOTAL

PARCIAL SIMPLES R$

PERCENTUAIS SIMPLES %

PARCIAIS ACUMULADOS R$

PERCENTUAIS ACUMULADOS %

1.5
REVESTIMENTO PRIMARIO 
(Espessura 10,0cm) 

3.953.974,20R$           46,26%

1.3 TERRAPLANAGEM: 4.011.597,45R$           46,93%

1.4
OBRAS DE ARTES CORRENTES E 
ESPECIAIS

209.284,24R$             

AGR BOTELHO ENGENHARIA 

2,45%

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 140.502,82R$             1,64%

1.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA: 232.408,50R$             2,72%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA: RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 74,35 KM DA ESTRADA DEGREDO / PANTANAL, DE 37,80 KM DA ESTRADA SÃO BENEDITO, DE 27,50 KM DA VICINAL DO MACHADO E DE 49,30 KM DA 
ESTRADA NOVA INTEGRAÇÃO, TOTAL DE 188,95 KM DE VICINAIS.

LOCAL DA OBRA: VICINAIS DE ITAITUBA-PA.

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Itaituba - Pa, 06 de julho de 2022 

________________________________________________________   
Gustavo de Souza Botelho

Sócio da AGR BOTELHO ENGENHARIA
CPF:115.128.586-25  
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