
 DIAS  DIAS  DIAS 
30 60 90
100,00%
1.955,81R$        
100,00%
1.264,50R$        
100,00%

12.690,43R$      
100,00%

35.093,11R$      
100,00%

11.861,29R$      
50,00% 50,00%

8.266,74R$        8.266,74R$        
100,00%

12.587,19R$      
100,00%
5.600,49R$        

100,00%
12.191,11R$      

50,00% 50,00%
7.833,25R$        7.833,25R$        

50,00% 50,00%
5.173,52R$        5.173,52R$        

50,00% 40,00% 10,00%
28.628,34R$      22.902,67R$      5.725,67R$        

193.047,61R$         70,34%
87.898,93R$      62.363,85R$      42.784,83R$      

45,53% 32,30% 22,16%
87.898,93R$      150.262,78R$    193.047,61R$    

45,53% 77,84% 100,00%

12 Muro 57.256,68R$           29,66%

1.0

6,57%

MOVIMENTO DE TERRA 1.264,50R$             0,66%

3.0 ESTRUTURAL 12.690,43R$           

2.0

4.0 18,18%35.093,11R$           

OBRA: CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE

LOCAL DA OBRA: COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS

PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA

193.047,61

VALOR

DATA DA EXPEDIÇÃO: 

TOTAL
PARCIAL SIMPLES R$

PERCENTUAIS SIMPLES %
PARCIAIS ACUMULADOS R$

PERCENTUAIS ACUMULADOS %

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

ITEM

SERVIÇOS PRELIMINARES 1.955,81R$             1,01%

UNID.  % 

ALVENARIA

6,14%11.861,29R$           PINTURA5.0

8,56%16.533,47R$           COBERTURA6.0

6,52%12.587,19R$           PISO7.0

2,90%5.600,49R$             FORRO8.0

6,32%12.191,11R$           ESQUADRIA9.0

8,12%15.666,50R$           HIDROSSANITÁRIA10.0

5,36%10.347,03R$           ELÉTRICA11

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  - SEMSA

DIRETORIA TÉCNICA

Itaituba - Pa 16 de AGOSTO de 2022 

_________________________________  
José Alcir Oliveira da Silva Júnior

Engenheiro Civil - CREA 151525739-8  PA
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