
Data:     

06/10/2022

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) % 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS TOTAL PARCIAL

1.0
RECUPERAÇÃO DA ESTRADAS DO PA IPIRANGA 

(PIMENTAL)

100,00% 100,00%

35.962,26R$      35.962,26R$      

40,00% 30,00% 30,00% 100,00%

81.446,40R$      61.084,80R$      61.084,80R$      203.616,00R$     

25,00% 25,00% 20,00% 20,00% 10,00% 100,00%

896.016,45R$     896.016,45R$     716.813,16R$     716.813,16R$     358.406,58R$     3.584.065,80R$   

15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 25,00% 100,00%

874.339,83R$     1.165.786,44R$   1.165.786,44R$   1.165.786,44R$   1.457.233,05R$   5.828.932,20R$   

9.652.576,26R$   100%

1.887.764,94R$   2.122.887,69R$   1.943.684,40R$   1.882.599,60R$   1.815.639,63R$   9.652.576,26R$   

19,56% 21,99% 20,14% 19,50% 18,81% 100%

1.887.764,94R$   4.010.652,63R$   5.954.337,03R$   7.836.936,63R$   9.652.576,26R$   

19,56% 41,55% 61,69% 81,19% 100,00%

1.2 DESMATAMENTO E LIMPEZA:

1.1 MOBILIZAÇAO, CANTEIRO E PLACA DE OBRA: 35.962,26R$      

Percentual Acumulado %

TOTAL SIMPLES R$

Percentual Simples %

TOTAL ACUMULADO R$

TERRAPLANAGEM: 3.584.065,80R$   

CRONOGRAMA FISICO 

FINANCEIRO

203.616,00R$     2,11%

RECUPERAÇÃO E COMPLEMENTAÇÃO DE 141,40 KM DAS ESTRADAS NO PA IPIRANGA (PIMENTAL) - VICINAIS: SANTA RITA, VICINAL DA 10, VICINAL 

DA 15, VIC DA 20, VIC DA 25, VIC DA 30, SÃO LUIS DO TAPAJOS, PIRIQUITOS, VILA PIMENTAL E ESTRADA PRINCIPAL.

0,37%

37,13%

60,39%

TOTAL

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

1.4
REVESTIMENTO PRIMARIO (Espessura 

10,0cm) 
5.828.932,20R$   

1.3

Itaituba - Pa, 06 de Outubro de 2022  
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