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PARECER JURÍDICO/DICOM/PMI 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2022 - PP 

CONTRATO Nº 20220404 

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO. 

CONTRATADA:R DE L DOS ANJOS 

 
A Secretaria Municipal de Assistência Social encaminhou ao Departamento de 

Compras e Licitação da Prefeitura Municipal de Itaituba/PA – DICOM, justificativa para prorrogação 

de prazo referente ao Contrato nº 20220404. 

  
Nos termos do parágrafo único, do artigo 38, da Lei de Licitações, veio o 

procedimento, para emissão de parecer prévio. 

 
Ressalte-se, primeiramente, que não cabe a este Procurador a análise do mérito 

administrativo (conveniência, oportunidade de sua realização), conduta que recai sobre a pessoa do 

Administrador Público – o que já foi externado com a Autorização para Aditivo, cabendo tão somente 
a análise dos aspectos jurídicos-formais do instrumento contratual que visa implementar. 

 

O cerne da questão repousa na possibilidade de realização do Termo Aditivo de Prazo 

ao Contrato nº 20220404 decorrente do Pregão Presencial nº 020/2022 – PP. 
 

Na justificativa apresentada pela Secretária Municipal, a mesma alega que necessita 

do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir do vencimento do prazo contratual em epígrafe, por 
ser insuficiente o prazo para quitação das notas fiscais emitidas, concluindo assim, o processo de 

pagamento. 

 
O prazo de vigência de acordo com o contrato vai até 19 de dezembro de 2023. 

 

O art. 57, §1º, inciso VI da Lei nº 8.666/93 dispõe que: 

 
Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei 

ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos 

orçamentários, exceto quanto aos relativos: 
(...) 

§ 1º.  Os prazos de início de etapas de execução, de 

conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas 

as demais cláusulas do contrato e assegurada a 
manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, 

desde que ocorra algum dos seguintes motivos, 

devidamente autuados em processo: 
(...) 

VI - omissão ou atraso de providências a cargo da 

Administração, inclusive quanto aos pagamentos 

previstos de que resulte, diretamente, impedimento 

ou retardamento na execução do contrato, sem 
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prejuízo das sanções legais aplicáveis aos responsáveis. 

(grifo nosso) 
 

 

Nesse passo, o prazo em tela (45 dias) tem o objetivo único de viabilizar a conclusão 

dos processos de pagamento de despesa, conforme informado pela Secretária, não abrindo margem 
para emissão de novas Solicitações de Despesa dentro do referido prazo, no qual, pugna-se pela 

viabilidade de prorrogação do contrato. 

 
Demostrada a possibilidade de realização do Termo de Aditivo, no que diz respeito 

a minuta do Termo Aditivo, informa-se que a mesma se encontra em consonância com a legislação 

vigente, não se vislumbrando, desta feita, impedimento para que seja efetuada a formalização da 
prorrogação pretendida, observada as orientações contidas no presente parecer opinativo. 

 

Isto posto, considerando a justificativa apresentada e os preceitos legais relativos à 

questão, constata-se a possibilidade de realização do Termo de Aditivo ao Contrato nº 20220404 para 
fins quitação das notas fiscais emitidas antes do término do contrato. 

 

Parecer não vinculante, meramente opinativo.  
 

Salvo melhor juízo, é como entendemos. 

 
Itaituba - PA, 18 de dezembro de 2023. 
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