



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**  
**GAB CCI /2023 Parecer do Controle Interno.**

Modalidade: Concorrência N° 002/2018

Contratada: E. F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Interessado: Fundo Municipal de Educação;

Responsável pela assinatura: Mônica de Fátima Vieira Oliveira - Secretária Municipal de Educação;

Assunto: alteração contratual;

Em análise:

Décimo termo de aditamento correspondente ao Contrato N° 20180310, firmado entre o Fundo Municipal de Educação e a empresa E. F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o N° 09.319.572/0001-02, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de execução para reforma da Escola e revitalização da arquibancada e piso, construção da cobertura da quadra da Escola Estadual de Ens. Médio Professora Maria do Socorro Jacob, localizada no Município de Itaituba-Pa.

Constam do processo:

Memorando n° 151/2024 da Secretaria Municipal de Planejamento;

Justificativa da Secretaria Municipal de Educação;

Solicitação e justificativa da empresa;

Cronograma físico financeiro;

Cópia do 12º Termo aditivo de Convênio n° 185/2018 com vencimento até 13 de setembro de 2024;

Parecer jurídico;

Dos atos:

Por meio de termo aditivo, o prazo de execução foi prorrogado até 23 de agosto de 2024;

As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Conclusão

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo licitatório que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Educação. Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria de Controle Interno manifesta-se de forma favorável.*

Itaituba, 03 de junho de 2024.

Alex Roberto de Araújo Lima  
Controlador Interno Munic  
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de Araújo Lima  
Controlador Interno Munic  
Decreto Mun. Nº 0060/2017