



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2023 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: Concorrência Pública Nº 004/2018;

Contratada: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP;

Interessado: Município de Itaituba;

Autoridade Responsável pela assinatura: Senhor Valmir Clímaco de Aguiar -
Prefeito Municipal;

Assunto: Prorrogação do prazo de execução.

Em análise:

Vigésimo primeiro termo de aditamento ao contrato nº 20180286, firmado entre o Município de Itaituba e a empresa TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº08.489.964/0001-57, cujo objetivo é a Prorrogação do prazo de execução para Contratação de serviços especializados em engenharia civil para pavimentação de vias urbanas no Município de Itaituba-Pa.

Constam do processo:

Memorando nº 219/2023 da Secretaria Municipal de Planejamento;

Justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Carta nº 005/2023 de solicitação e justificativa da contratada;

Cronograma Físico Financeiro;

Publicação de Prorrogação do termo aditivo ao convênio nº 82/2018 SEDOP/PMI,
PROCESSO Nº 2018/196415 com vigência até 08 de dezembro de 2023;

Parecer Jurídico.

Dos atos:

O prazo de execução da obra dos serviços especializados em engenharia civil para pavimentação de vias urbanas no Município de Itaituba-Pa, foi prorrogado até 07 de dezembro de 2023.

As demais cláusulas permanecem inalteradas;


Conclusão:

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável.

Itaituba, 21 de agosto de 2023.

Alex Roberto de Araújo Lima
Controladoria de Controle Interno
Decreto Municipal 0060/2017


Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Mun. Nº 0060/2017