



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA**  
**CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI**

**GAB CCI /2021 Parecer de Regularidade do Controle Interno.**

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019;

Contratada: W.R.P. MARQUES- EIRELI;

Interessado: Município de Itaituba;

Autoridade Responsável: Valmir Climaco de Aguiar – Prefeito Municipal;

Motivo: Alteração contratual;

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia civil para construção do Terminal Rodoviário no Município de Itaituba.

Em análise:

Terceiro termo de aditamento correspondente ao Contrato Nº 0219/2019, firmado entre a Prefeitura Municipal de Itaituba e a empresa W.R.P. MARQUES- EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 22.814.959/0001-01, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de vigência do contrato acima citado;

Constam no processo:

Memorando nº 240/2021 da Coordenadoria Municipal de Planejamento;

Ofício nº 094/2020 da empresa solicitando alteração de vigência;

Termo de aceite da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Justificativas da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Cópia do contrato administrativo;

Parecer Jurídico.

Dos atos:

O termo aditivo altera a cláusula do prazo de vigência contratual, que foi prorrogado até 31 de dezembro de 2021;

As demais cláusulas permanecem inalteradas;

O valor original da contratação foi mantido.

*Conclusão:*

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura;*

*Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável;*

Itaituba, 22 de outubro de 2021.

Controladoria de Controle Interno  
Alex Roberto de Araújo Lima  
Decreto Municipal 0060/2017

**Alex Roberto de A. Lima**  
Controlador Interno Municipal  
Decreto Mun. Nº 0060/2017

PROT  
RECE

SET