



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
Prefeitura Municipal de Itaituba
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
DIRETORIA TÉCNICA E OBRAS



PROPRIETÁRIO: MUNICÍPIO DE ITAITUBA	DATA DA EXPEDIÇÃO: 07/07/2020
OBRA: ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NOVA CONQUISTA.	
LOCAL DA OBRA: RODOVIA TRANSAMAZÔNICA KM 42, VICINAL NOVA CONQUISTA, ITAITUBA PA.	
VALOR DA OBRA: 286.218,55	

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DETALHADO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	%	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS	DIAS
13.000.000	LOUÇAS E METAIS	R\$ 4.327,73	1,51%	30	60	90	120	100,00%
14.000.000	COBERTURA	R\$ 32.033,35	11,19%	R\$ 11.211,67	R\$ 20.821,68			R\$ 4.327,73
15.000.000	COMBATE A INCENDIO	R\$ 1.440,21	0,50%					100,00%
16.000.000	DIVERSOS	R\$ 59.174,80	20,68%	R\$ 11.834,96	R\$ 11.834,96	R\$ 11.834,96	R\$ 11.834,96	R\$ 23.669,92
TOTAL R\$ 286.218,55				100,00%				
PARCIAL SIMPLES R\$				R\$ 71.220,84	R\$ 92.218,19	R\$ 72.942,16	R\$ 49.837,36	
PERCENTUAIS SIMPLES %				24,88%	32,22%	25,48%	17,41%	
PARCIAIS ACUMULADOS R\$				R\$ 71.220,84	R\$ 163.439,03	R\$ 236.381,19	R\$ 286.218,55	
PERCENTUAIS ACUMULADOS %				24,88%	57,10%	82,59%	100,00%	

Itaituba - Pa, 07 de Julho de 2020

V. Freire
Victor Freire
Engenheiro Civil
CREA 151867689-8

VICTOR GIULIANNO DE A. G. FREIRE
Engenheiro Civil - CREA 151867689-8

mm