



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2024 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Licitação: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022;

Contratada: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI;

Interessado: Secretaria Municipal de Saúde;

Responsável pela assinatura: Emerson de Oliveira Santos – Secretário Municipal de Saúde;

Motivo: Alteração Contratual;

Em análise:

Sexto termo de aditamento correspondente ao Contrato Nº 20220249, firmado entre o Fundo Municipal de Saúde e a empresa E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o Nº 09.319.57280001-02, cujo objetivo é a prorrogação do prazo de execução para construção de Centros de referência em Saúde nas Comunidades São Chico e Montanha Mangabal no Município de Itaituba;

Constam no processo:

Memorando nº 032/2024 da Secretaria Municipal de Planejamento;

Justificativa;

Ofício nº Solicitação da empresa;

Cronograma físico financeiro;

Cópia do contrato;

Parecer Jurídico;

Dos atos:

O prazo de execução para construção de Centros de referência em Saúde nas Comunidades São Chico e Montanha Mangabal, que se encerra em 06 de março de 2024, foi prorrogado por 90 (noventa) dias, finalizando em 05 de junho de 2024;

As demais cláusulas permanecem inalteradas;


O valor original da contratação foi mantido.

Conclusão:

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Saúde; Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, nos manifestamos de forma favorável ao aditamento.

Itaituba, 06 de março de 2024.

Alex Roberto de Araújo Lima
Controladoria de Controle Interno
Decreto Municipal 0060/2017


Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Mun. Nº 0060/2017