



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2023 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: CONCORRÊNCIA N° 007/2022; ;
Contratada: QUEIROZ E MOURA LTDA;
Interessado: Município de Itaituba;
Responsável pela assinatura do termo aditivo: Sr. Valmir Climaco de Aguiar;
Assunto: Prorrogação do prazo de execução;

Em análise:

Segundo termo de aditamento ao contrato n° 20220291, firmado entre o Município de Itaituba e a empresa QUEIROZ E MOURA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o N° 31.500.254/0001-00, cujo objetivo é a Prorrogação do prazo de execução para obra de pavimentação de vias urbanas no Município de Itaituba-Pa.

Constam do processo:

Memorando N° 240/2023 da Secretaria Municipal de Planejamento;
Justificativa;
Ofício n° 012/2023 de Solicitação da empresa;
Termo de aceite;
Cronograma físico financeiro;
Relatório fotográfico;
Ordem de serviço.
Cópia do contrato;
Parecer Jurídico;

Dos atos:

Por meio do segundo termo de aditamento o prazo de execução foi prorrogado por 180 (cento e oitenta) dias, iniciando - se em 24 de outubro de 2023 e finalizando em 20 de abril de 2024;


As demais cláusulas permanecem inalteradas.

Conclusão:

A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada aos autos do Processo que são de inteira responsabilidade e veracidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

Face ao exposto, e, ainda considerando a legalidade através do parecer jurídico, esta Controladoria se manifesta de forma favorável;

Itaituba, 20 de outubro de 2023.


Alex Roberto de Araújo Lima
Controladoria de Controle Interno
Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima
Controladoria de Controle
Interno
Decreto Mun. n° 0060/2017