





**E.F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**  
 CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9  
 ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N - SALA "A"  
 CEP: 68.180-420  
 BAIRRO BELA VISTA - ITAITUBA - PA

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO REFERENTE AO ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº1**

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MEDIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MORAES DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA

CONTRATO: 20220232 - CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005/2022.

DATA 05/09/2023

BDI: 29,24%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	Total parcela
12	SISTEMAS DE PISOS	891.053,71					20,49%	20,49%	20,49%	20,49%	20,49%	20,50%			81,97%
							182.605,00	182.605,00	182.605,00	182.605,00	182.609,26				730.424,26
13	PINTURAS E ACABAMENTOS	130.723,94										30,00%			100,00%
												39.217,18			130.723,94
14	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	109.543,22				30,00%	30,00%	40,00%							100,00%
						32.862,97	32.862,97	43.817,28							109.543,22
15	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	304.722,40				30,00%	30,00%	40,00%							100,00%
						91.416,72	121.888,96	91.416,72							304.722,40
16	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	48.689,67								10,00%	40,00%	50,00%			100,00%
										4.988,97	19.875,87	24.844,83			48.689,67
17	INSTALAÇÃO DE GAS COMBUSTIVEL	1.560,58				50,00%									100,00%
						780,29									1.560,58
18	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	6.888,43										50,00%			100,00%
												3.444,22			6.888,43
19	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS 127V	407.218,86				10,00%	30,00%	20,00%	20,00%						100,00%
				10,00%		40.721,89	122.165,66	81.443,77	81.443,77						407.218,86
20	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS (SPDA)	111.523,21											10,00%		100,00%
				11.152,32									11.152,32		111.523,21
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	453.646,09												15,94%	47,84%
				72.342,00									72.342,00		217.026,49
22	SERVIÇOS FINAIS	25.269,41												100,00%	100,00%
													25.269,41		25.269,41



**E.F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**  
 CNPJ: 09.319.572/0001-02 - INSC. EST: 15.269.071-9  
 ENDEREÇO R DECIMA QUINTA- S/N - SALA "A"  
 CEP: 68.180-420  
 BAIRRO BELA VISTA - ITAITUBA - PA

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO REFERENTE AO ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº1**

OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE ENSINO MEDIO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE MORAES DE ALMEIDA NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA

CONTRATO: 20220232 - CONCORRENCIA PUBLICA 005/2022.

DATA 05/06/2023

BDI: 28,24%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	Total parcela
23	QUADRA	1.088.888,43			10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%			5,00%	5,00%	100,00%
					108.888,84	163.333,26	217.777,69	163.333,26	163.333,26	163.333,26			54.444,42	54.444,44	1.088.888,43
		7.846.562,90	87.346,00	111.176,71	228.446,27	479.424,39	646.367,28	776.617,35	641.383,06	948.772,08	641.727,09	672.267,59	446.044,67	196.964,60	5.876.537,07
			87.346,00	198.522,71	426.968,98	806.393,37	1.552.760,65	2.329.378,00	2.970.761,06	3.919.533,12	4.561.260,21	5.233.527,80	5.679.572,47	5.876.537,07	
	SERVIÇOS EXECUTADOS		1.969.025,82												
	SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS		5.876.537,07												

*Matthew Castro*  
 Matthew Castro  
 Engenheiro Civil  
 CREA 29232 DIPA