



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO 14º TERMO ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20230318

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção do reservatório elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba/PA.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXERCÍCIO 2025, CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA DESPESA 1. A despesa com a execução da(s) Obra(s) objeto deste Contrato, mediante a emissão de notas de empenho, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2025 Projeto 1213.171220601.1.059 Ampliação do Microsistema de Água e Esgoto na Sede, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações, Exercício 2025 Projeto 1213.171220601.1.060 Ampliação do Microsistema de Água na Zona Rural e Garimpeira, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e instalações..

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS LTDA** informa esta Secretaria Municipal de Infraestrutura, através do Ofício datado do dia 18 de dezembro, que surgiram situações técnicas supervenientes que impactaram o cumprimento do prazo inicialmente estabelecido, por esse motivo solicita Aditivo de Prazo de Execução por mais 60 (sessenta) dias, para que possa concluir os serviços.

Diante do exposto e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, conforme ofício em anexo.

Orismar Pereira Gomes
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto Municipal nº 016/2025

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.: 14º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DO Contrato nº 20230318
PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA PÚBLICA 004/2023-CP

OBJETO: Contratação de empresa especializada para perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, área de proteção do reservatório elevado e distribuição no local de água fria, para atender a demanda do Município de Itaituba-PA.

LOTE V- LOCAL: COMUNIDADE AÇAITUBA, VICINAL DA 15 KM, ESTR. DO PIMENTAL, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

LOTE XIII- LOCAL: COMUNIDADE IGARAPÉ-AÇU, BR - 163 SANTARÉM/CUIABÁ, KM 45, MARGEM DIREITA DO RIO TAPAJÓS, NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

A empresa **MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI**, sediada na Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará, inscrita no CNPJ nº **20.910.330/0001-21**, regularmente representada, nos termos de seus atos constitutivos pelo titular firmado abaixo, vem através deste SOLICITAR junto à Prefeitura Municipal ITAITUBA -PA , a prorrogação de PRAZO DE EXECUÇÃO do CONTRATO Nº20230318, mantendo as mesmas cláusulas e condições contratuais existentes, ressalvando o direito REAJUSTE do termo aditivo.

Durante a execução do Contrato nº 20230318, surgiram situações técnicas supervenientes que impactaram o cumprimento do prazo inicialmente estabelecido. Em determinados pontos de perfuração, foi constatada insuficiência de vazão hídrica, o que tornou necessária a realocação de equipes e equipamentos para locais alternativos, demandando nova mobilização operacional. Tais ocorrências decorrem de condições geológicas imprevisíveis, alheias à responsabilidade da contratada, e afetaram o cronograma físico de execução dos serviços.

Diante disso, solicita-se a concessão de **prazo adicional de 60 (sessenta) dias**, a fim de possibilitar a continuidade e a conclusão das obras com observância às especificações técnicas e às condições contratuais pactuadas.

Agradecemos a compreensão e esperamos uma resposta positiva a nossa solicitação, envio em anexo relatório fotográfico para melhor entendimento.

Atenciosamente,

MAGEPLAN SERVICE & LOGS LTDA

CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270.

End.: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba – Pará.

E-mail: mageplanconstrutora@gmail.com

Fone: (93) 99199-3925



JOSE JAMES SILVA Assinado de forma digital por
JOSE JAMES SILVA
NASCIMENTO:66461936220
1936220 Dados: 2025.12.18 14:08:19
-03'00'

José James Silva Nascimento
Proprietário
Mageplan Service e Logs LTDA
CNPJ: 20.910.330/0001-21

MAGEPLAN SERVICE & LOGS LTDA

CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrição Estadual: 15.459.959-0 Inscrição Municipal: 805270.

End.: Rua Francisco Macêdo, nº 935 - B Bairro Santo Antônio CEP: 68180-610 Itaituba - Pará.

E-mail: mageplanconstrutora@gmail.com

Fone: (93) 99199-3925