



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO- GAB CCI/2026

Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023;
Contratada: MAGEPLAN SERVICE E LOGS LTDA;
Interessado: Município de Itaituba/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO;
Responsável pela assinatura: Senhor Amilton Teixeira Pinho - Secretário Municipal;
Assunto: Prazo de execução;
Base legal: Art. 57, §1º, inciso II da Lei nº 8.666/91.

Veio a esta Controladoria de Controle Interno, solicitação de Parecer de regularidade, visando a formalização do décimo quarto Termo de Aditamento ao Contrato n.º 20230362, firmado entre o Município de Itaituba/Fundo Municipal de Educação e a empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS LTDA, estabelecida a Francisco Macedo, n.º 935, Bairro Santo Antônio, Itaituba – Pá, devidamente inscrita no CNPJ sob o N.º 20.910.330/0001-21, cujo objetivo é a Prorrogação do prazo de execução para contratação de empresa especializada em perfuração de poços semiartesianos de 120 metros lineares de profundidade em solo e rochas sedimentares, com e sem estrutura, para atender a demanda do Fundo Municipal de Educação de Itaituba;

Em análise:

O processo foi instruído com os seguintes documentos:
Memorando nº 058/2026 da Secretaria Municipal de Educação assinado por Amilton Teixeira Pinho, Decreto Municipal n.º 0005/2025;
Justificativa da Secretaria para a prorrogação do prazo contratual;
Ofício de solicitação da Construtora assinado por José Jaime Silva Nascimento, Proprietário;
Cópia do Contrato Administrativo;
Cópia dos aditivos anteriores;
Cronograma Físico financeiro;
Certidões de regularidade fiscal, trabalhista e outras, da contratada;
Relatório fotográfico;
Parecer Jurídico com opinião favorável sobre a legalidade formal do pleito.

Dos atos:

Considerando que o prazo de execução encerrar-se á dia 04 de fevereiro de 2026, foi esse prazo prorrogado por solicitação da contratada por 60 (sessenta) dias, finalizando – se em 06 de abril de 2026;
As demais cláusulas do contrato original, permanecem inalteradas;
A documentação apresentada, demonstra que a contratada se encontra regular com suas obrigações fiscais e trabalhistas, condição essencial para a formalização do aditivo



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

Conclusão:

*A análise dos fatos se deu com base em documentação acostada nos autos do Processo. A justificativa apresentada e a documentação pertinente, são de inteira responsabilidade e veracidade da área demandante. Com base na documentação remetida a este Controle Interno, e, ainda considerando a legalidade do procedimento através do parecer jurídico, opina-se, **favoravelmente** pela legalidade e regularidade dos atos processuais praticados, obedecendo o prazo total de prorrogação dentro dos limites estabelecidos pela legislação.*

Recomenda-se, o prosseguimento do feito com a devida publicação no Diário Oficial ou Portal Nacional das Contratações Públicas - PNCP, conforme a Lei aplicável.

É o parecer.

Itaituba, 04 de fevereiro de 2026.

Alex Roberto de Araújo Lima
Controlador de Controle Interno
Decreto Municipal 0017/2025



Alex Roberto de A. Lima
Controlador Interno Municipal
Decreto Municipal 0017/2025