
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

MARÇO/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Contratado: W. R. P. MARQUES EIRELI

Local da Obra: Rodovia Transamazônica, s/n, esquina com Rua lauro Figueira de 
Mendonça

Origem dos Recursos: CONTRATO DE REPASSE:  864671/2018

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 007/2019-TP  -   Contrato: 20190219

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO 

DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA.

Data de início da Obra: 29/05/2019          Data do Fim da Obra: 29/03/2020

Valor total da Obra: R$ 933.345,31

CNPJ Contratado: 22.814.959/0001-01

MINISTERIO DO TURISMO

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 458.140,24

Percentual Total Aplicado : 49,09%

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 30/04/2020 /  Fim: 24/02/2021

2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 24/02/2021 /  Fim: 22/10/2021

3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 22/10/2021 /  Fim: 31/12/2021

4º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 30/12/2021 /  Fim: 31/03/2022

Contratado: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. - ME

Local da Obra: Rua Décima Segunda, s/n - Floresta

Origem dos Recursos: TERMO DE COMPROMISSO:  MinC36339649/2012

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 003/2017-CP  -   Contrato: 20170574

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DA 

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA

Data de início da Obra: 26/12/2017          Data do Fim da Obra: 24/07/2018

CNPJ Contratado: 17.243.727/0001-00

MINISTÉRIO DA CULTURA

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 25/09/2018 /  Fim: 30/12/2018

2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 28/12/2018 /  Fim: 30/06/2019

3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 25/06/2019 /  Fim: 31/12/2019

4º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 31/12/2019 /  Fim: 29/06/2020
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Valor total da Obra: R$ 2.395.362,93

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 1.929.328,21

Percentual Total Aplicado : 73,35%

5º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 29/06/2020 /  Fim: 26/12/2020

6º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 23/12/2020 /  Fim: 26/06/2021

8ª Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 20/12/2021 /  Fim: 22/04/2022

Contratado: E. G. DE ARAÚJO EIRELI

Local da Obra: Residencial Minha Casa Vida - Piracanã

Origem dos Recursos: CONTRATO DE REPASSE:  002826/2012

Modalidade e Licitação Contratada: Dispensa / Indefinido

Número do Processo Licitatório: 27122017/001-DL  -   Contrato: 20180002

OBJETO DA OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE PRO-INFÂNCIA TIPO B, BAIRRO PIRACANÃ -

CONTINUAÇÃO DA OBRA DA CRECHE PORTE B, NO BAIRRO PIRACANÃ, ZONA URBANA 
NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA

Data de início da Obra: 04/01/2018          Data do Fim da Obra: 25/10/2021

Valor total da Obra: R$ 1.572.513,05

CNPJ Contratado: 07.528.534/0001-34

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 1.301.284,48

Percentual Total Aplicado : 82,76%

1º Aditivo 1º Termo Aditivo de Prazo: Início: 02/07/2018 /  Fim: 02/01/2019

2º Aditivo 2º Termo Aditivo de Prazo: Início: 02/01/2019 /  Fim: 30/04/2019

3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 25/04/2019 /  Fim: 30/08/2019

4º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 29/08/2019 /  Fim: 28/02/2020

5º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 28/02/2020 /  Fim: 25/10/2020

6º Aditivo alteração de razão social e composição societária: Início: 22/06/2020 /  Fim: 
25/10/2020

7º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 23/10/2020 /  Fim: 25/04/2021

Contratado: TDL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA. - EPP

Local da Obra: Rua Dra. Leda, Rua Antônio Brandão - Jardim Tapajós; Av. Maranhão, 
São Tomé; Rua Quinta, Liberdade; Trav. Sétima, Liberdade; Rua Quinta, São Francisco

Origem dos Recursos: CONVÊNIO:  000082/2018

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 004/2018-CP  -   Contrato: 20180286

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA

CNPJ Contratado: 08.489.964/0001-57

SECRETARIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO E OBRAS PÚBLICAS-
SEDOP
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Data de início da Obra: 03/08/2018          Data do Fim da Obra: 26/07/2020

Valor total da Obra: R$ 5.400.063,73

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 3.634.188,63

Percentual Total Aplicado : 67,30%

1º Aditivo Prorrogação de prazo contratual: Início: 25/01/2019 /  Fim: 23/08/2019

2º Aditivo ajuste quantitativo dos itens 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.3 e 4.4, 
constantes no Contrato nº 20180286, na margem aproximada de 8.2104%, no sentido 
de ajustar a planilha orçamentária: Início: 08/08/2019 /  Fim: 23/08/2019

3º Aditivo prorrogação de prazo contratual: Início: 22/08/2019 /  Fim: 21/01/2020

4º Aditivo alteração de denominação social e endereço: Início: 07/11/2019 /  Fim: 
21/01/2020

6º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 20/01/2020 /  Fim: 17/07/2020

7º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 17/07/2020 /  Fim: 11/01/2021

8ª Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 08/01/2021 /  Fim: 01/07/2021

Contratado: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Local da Obra: Rua Quarta, s/n - Floresta

Origem dos Recursos: CONVÊNIO:  000185/2018

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 002/2018-CP  -   Contrato: 20180310

OBJETO DA OBRA: 
REFORMA DA ESCOLA E REVITALIZAÇÃO DA ARQUIBANCA E PISO E CONSTRUÇÃO DA 
COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENSINO MÉDIO PROFª. MARIA DO 

SOCORRO JACOB

Data de início da Obra: 11/09/2018          Data do Fim da Obra: 13/02/2022

Valor total da Obra: R$ 1.910.510,23

CNPJ Contratado: 09.319.572/0001-02

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 1.502.894,77

Percentual Total Aplicado : 69,29%

1º Aditivo Alteração de razão social e endereço da empresa: Início: 23/10/2018 /  Fim: 
06/09/2019

2º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: Início: 05/07/2019 /  Fim: 12/06/2020

3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 12/06/2020 /  Fim: 19/03/2021

4º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 18/03/2021 /  Fim: 24/12/2021

Percentual Mensal Aplicado: 6,29%

Valor Mensal Aplicado: 12ª Medição:  R$ 120.214,21

Contratado: C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.

Local da Obra: Residencial Viva Itaituba - Bairro Viva Itaituba

OBJETO DA OBRA: 
CONSTRUÇÃO DE 01(UMA) CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO I, RESIDÊNCIAL VIVA ITAITUBA, 

ZONA URBANA DO MUNICÍPIO

CNPJ Contratado: 04.252.529/0001-53
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Origem dos Recursos: TERMO DE COMPROMISSO:  PAC210057/2014

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 001/2016-CP  -   Contrato: 0262/2016

Data de início da Obra: 30/06/2016          Data do Fim da Obra: 24/07/2021

Valor total da Obra: R$ 1.864.998,13

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 1.448.501,19

Percentual Total Aplicado : 69,03%

3º Aditivo Alteração de vigência do Contrato: Início: 21/06/2019 /  Fim: 24/06/2020

6º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 24/09/2020 /  Fim: 24/07/2021

Percentual Mensal Aplicado: 3,33%

Valor Mensal Aplicado: 12ª Medição:  R$ 62.034,86

Contratado: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Local da Obra: Av. Marechal Rondon, s/n - Boa Esperança

Origem dos Recursos: CONVÊNIO:  000003/2019

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 013/2019-TP  -   Contrato: 20190284

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE 

MACRODRENAGEM NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA/PA.

Data de início da Obra: 27/11/2019          Data do Fim da Obra: 25/08/2020

Valor total da Obra: R$ 1.199.535,79

CNPJ Contratado: 09.319.572/0001-02

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO - FDE

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 898.602,80

Percentual Total Aplicado : 74,91%

1ª Aditivo prorrogação de vigência Contratual: Início: 13/03/2020 /  Fim: 10/07/2020

2º Aditivo prorrogação de vigência Contratual: Início: 10/07/2020 /  Fim: 17/11/2020

3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 17/11/2020 /  Fim: 27/03/2021

4º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 26/03/2021 /  Fim: 25/06/2021

Contratado: E. G. DE ARAÚJO EIRELI

Local da Obra: Av. Marechal Rondon, sn - Aeroporto Velho

Origem dos Recursos: CONVÊNIO:  42574931/2014

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 004/2014-CP  -   Contrato: 0348/2014

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO CENTRO 
DE INICIAÇÃO AO ESPORTE - CIE, MODELO III, GINÁSIO SIMPLES PARA EVENTOS DE 40M/S

CNPJ Contratado: 07.528.534/0001-34

MINISTÉRIO DO ESPORTE
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Data de início da Obra:           Data do Fim da Obra:

Valor total da Obra: R$ 3.954.190,16

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 3.196.069,78

Percentual Total Aplicado : 80,82%

10º Aditivo alteração de razão social: Início: 20/10/2020 /  Fim: 20/04/2021

1º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: Início: 02/11/2015 /  Fim: 26/11/2016

2º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: Início: 02/11/2016 /  Fim: 26/11/2017

3º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: Início: 26/11/2017 /  Fim: 30/06/2018

4º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: Início: 29/06/2018 /  Fim: 30/11/2018

5º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: Início: 30/11/2018 /  Fim: 30/03/2019

6º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: Início: 01/04/2019 /  Fim: 30/09/2019

7º Aditivo de prorrogação de vigência contratual: Início: 27/09/2019 /  Fim: 30/03/2020

8ª Aditivo de prorrogação de vigência contratual: Início: 20/03/2020 /  Fim: 20/10/2020

9º Aditivo alteração de razão social: Início: 23/04/2020 /  Fim: 20/10/2020

Contratado: CONSTRUTORA GLOBOGEO LTDA.

Local da Obra: Distrito Crepurizão - Zona Rural

Origem dos Recursos: TERMO DE COMPROMISSO:  PAC2-022015/2011

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 014/2019-TP  -   Contrato: 20200055

OBJETO DA OBRA: 
CONTINUAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA ESCOLA MARIA IEDA 

GOMES BARBALHO, NO DISTRITO DE CREPURIZÃO - MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA.

Data de início da Obra: 19/07/2020          Data do Fim da Obra: 30/04/2021

Valor total da Obra: R$ 629.748,83

CNPJ Contratado: 08.543.805/0001-93

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 106.415,77

Percentual Total Aplicado : 16,90%

1º Aditivo alteração de razão social: Início: 19/01/2021 /  Fim: 24/02/2021

2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 24/02/2021 /  Fim: 01/12/2021

Contratado: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. - ME

Local da Obra: Localizada na Estrada do Pimental - KM 15-Comunidade Jacundá, Zona 
Rural do Municipio de Itaituba.

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP002/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 002/2020-TP  -   Contrato: 20200167

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA E. 

M. E. F. JACUNDÁ - ITEM 053344

CNPJ Contratado: 17.243.727/0001-00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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Data de início da Obra: 31/05/2020          Data do Fim da Obra: 28/09/2020

Valor total da Obra: R$ 351.582,94

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 153.497,10

Percentual Total Aplicado : 43,66%

Contratado: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. - ME

Local da Obra: Localizada na Estrada do Pimental - KM 10 - Comunidade São 
Francisco, Zona Rural do Municipio de Itaituba

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP002/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 002/2020-TP  -   Contrato: 20200167

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA E. 

M. E. F. FONTE DO SABER - ITEM 053347

Data de início da Obra: 31/05/2020          Data do Fim da Obra: 28/05/2021

Valor total da Obra: R$ 350.828,51

CNPJ Contratado: 17.243.727/0001-00

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 47.242,04

Percentual Total Aplicado : 13,47%

Contratado: PRONORTE GEOTÉCNICA LTDA.

Local da Obra: Localizada no Ramal Farturão - KM 54 - Comunidade Novo Horizonte, 
Zona Rural do Municipio de Itaituba

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP002/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP002/2020  -   Contrato: 20200169

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 

MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. E. F. ROBERTO NEVES

Data de início da Obra: 31/05/2020          Data do Fim da Obra: 28/08/2021

Valor total da Obra: R$ 351.915,59

CNPJ Contratado: 02.591.705/0001-56

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 264.256,60

Percentual Total Aplicado : 75,08%

Contratado: J. R. DE BRITO JUNIOR EIRELI

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 

MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E. M. E. F. JÚLIO CESAR
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Local da Obra: Localizada na Rodovia Transamazônica - KM 17 - Comunidade Boa 
Vista, Zona Rural do Municipio de Itaituba

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP002/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 002/2020-TP  -   Contrato: 20200168

Data de início da Obra: 31/05/2020          Data do Fim da Obra: 28/09/2020

Valor total da Obra: R$ 349.614,95

CNPJ Contratado: 32.147.965/0001-06

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 84.288,81

Percentual Total Aplicado : 24,11%

Contratado: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. - ME

Local da Obra: Distrito de Miritituba

Origem dos Recursos: TERMO DE COMPROMISSO:  PAC2-2826/2012

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 002/2020-CP  -   Contrato: 20200223

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE 

CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE TIPO B NO DISTRITO DE MIRITITUBA

Data de início da Obra: 22/08/2020          Data do Fim da Obra: 22/07/2022

Valor total da Obra: R$ 1.527.644,10

CNPJ Contratado: 17.243.727/0001-00

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 160.403,22

Percentual Total Aplicado : 10,50%

Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.

Local da Obra: Bairro JARDIM AEROPORTO e Nas Comunidades: BEIJA FLOR, AÇAITUBA, 
SÃO FRANCISCO,

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-004/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP-004/2020  -   Contrato: 20200277

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM 
ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS E CINCO TORNEIRAS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO - NAS COMUNIDADES: BEIJA FLOR, COMUNIDADE 
AÇAITUBA, COMUNIDADE SÃO FRANCISCO, JARDIM

Data de início da Obra: 22/09/2020          Data do Fim da Obra: 21/12/2020

Valor total da Obra: R$ 434.322,28

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Valor total Aplicado: R$ 282.320,19

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 19/02/2021 /  Fim: 20/06/2021
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Obra: Em Execução

Percentual Total Aplicado : 65,00%

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI

Local da Obra: Compo Verde Campo de Futebol - Distrito de Campo Verde

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-004/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP-004/2020  -   Contrato: 20200278

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM 
ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS E CINCO TORNEIRAS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO - ITEM 053527 COMPO VERDE CAMPO DE FUTEBOL

Data de início da Obra: 22/09/2020          Data do Fim da Obra: 21/12/2020

Valor total da Obra: R$ 109.312,46

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 20/02/2021 /  Fim: 20/06/2021

Contratado: C H S SOARES EIRELI

Local da Obra: COMUNIDADE BAIXÃO BONITO

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-004/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP-004/2020  -   Contrato: 20200279

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM 
ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS E CINCO TORNEIRAS, PARA 
ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO - ITEM 053529 COMUNIDADE BAIXÃO BONITO

Data de início da Obra: 22/09/2020          Data do Fim da Obra: 20/03/2021

Valor total da Obra: R$ 107.878,17

CNPJ Contratado: 17.468.733/0001-58

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra Concluida em: 16/03/2021

Valor total Aplicado: R$ 107.878,17

Percentual Total Aplicado : 100,00%

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 19/02/2021 /  Fim: 20/05/2021

1º Termo Apostilhamento ao contrato: Início: 20/11/2020 /  Fim: 20/02/2021

Percentual Mensal Aplicado: 34,41%

Valor Mensal Aplicado: 2ª Medição:  R$ 37.124,03

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA A 

MÃO COOPERADORA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO
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Contratado: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Local da Obra: Rua João Lourenço Paxiúba, Bairro Bela Vista

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-008/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP-008/2020  -   Contrato: 20200297

Data de início da Obra: 05/10/2020          Data do Fim da Obra: 03/05/2021

Valor total da Obra: R$ 849.723,03

CNPJ Contratado: 09.319.572/0001-02

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 799.517,18

Percentual Total Aplicado : 94,10%

Percentual Mensal Aplicado: 16,54%

Valor Mensal Aplicado: 3ª Medição:  R$ 140.504,87

Contratado: I R FERREIRA BORGES EIRELI

Local da Obra: Margem Esquerda do rio Tapajós, Lago do Moreira, Zona Rural

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-007/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP-007/2020  -   Contrato: 20200292

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - ESCOLA CABO SEBASTIÃO 
FAUSTO

Data de início da Obra: 05/10/2020          Data do Fim da Obra: 02/02/2021

Valor total da Obra: R$ 282.084,40

CNPJ Contratado: 36.590.142/0001-01

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra Concluida em: 12/03/2021

Valor total Aplicado: R$ 282.084,40

Percentual Total Aplicado : 100,00%

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 03/03/2021 /  Fim: 02/05/2021

Percentual Mensal Aplicado: 35,00%

Valor Mensal Aplicado: 3ª Medição - Final Obra:  R$ 98.724,02

Contratado: JOSÉ DA SILVA BRITO - EPP

Local da Obra: Estrada do Pimental, Comunidade Ipiranga, Zona rural

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-007/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP-007/2020  -   Contrato: 20200291

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA PRINCESA ISABEL 
(ZONA RURAL)

CNPJ Contratado: 00.393.237/0001-80

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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Data de início da Obra: 05/10/2020          Data do Fim da Obra: 02/02/2021

Valor total da Obra: R$ 283.280,40

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 43.618,40

Percentual Total Aplicado : 15,40%

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 03/03/2021 /  Fim: 03/06/2021

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI

Local da Obra: Comunidade do Garimpo Marupá

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-007/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 007/2020-CP  -   Contrato: 20200369

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAIUTBA-PA. - ITEM 053760 COMUNIDADE DO 
GARIMPO MARUPÁ

Data de início da Obra: 06/12/2020          Data do Fim da Obra: 31/03/2022

Valor total da Obra: R$ 68.756,64

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 08/10/2021 /  Fim: 07/02/2022

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI

Local da Obra: Comunidade Itapacurá

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-003/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 003/2020-CP  -   Contrato: 20200356

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM 

ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 
DO MUNICÍPIO - ITEM 053699 COMUNIDADE ITAPACURÁ

Data de início da Obra: 15/12/2020          Data do Fim da Obra: 15/03/2021

Valor total da Obra: R$ 105.777,04

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra Concluida em: 11/03/2021

Valor total Aplicado: R$ 105.777,04

Percentual Total Aplicado : 100,00%

Percentual Mensal Aplicado: 100,00%

Valor Mensal Aplicado: 1ª Medição:  R$ 105.777,04

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS 

COMESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A 
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Contratado: C H S SOARES EIRELI

Local da Obra: Comunidade Km 28

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-003/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 003/2020-CP  -   Contrato: 20200358

DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053704 COMUNIDADE KM28

Data de início da Obra: 15/12/2020          Data do Fim da Obra: 15/03/2021

Valor total da Obra: R$ 106.992,43

CNPJ Contratado: 17.468.733/0001-58

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra Concluida em: 15/03/2021

Valor total Aplicado: R$ 14.057,23

Percentual Total Aplicado : 13,14%

Percentual Mensal Aplicado: 13,14%

Valor Mensal Aplicado: 2ª Medição - Final Obra:  R$ 14.057,23

Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.

Local da Obra: Rua Principal, s/b - Bairro Reicon

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-003/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 003/2020-CP  -   Contrato:  20200355

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM 

ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 
DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053710 BAIRRO REICON

Data de início da Obra: 15/12/2020          Data do Fim da Obra: 15/03/2021

Valor total da Obra: R$ 108.524,98

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra Concluida em: 19/03/2021

Valor total Aplicado: R$ 108.524,98

Percentual Total Aplicado : 100,00%

Percentual Mensal Aplicado: 100,00%

Valor Mensal Aplicado: 1ª Medição - Final Obra:  R$ 108.524,98

Contratado: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

Local da Obra: Comunidade do Km 22

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-003/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS 

COMESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A 
DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - COMUNIDADE DA 22

CNPJ Contratado: 36.908.164/0001-69

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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Número do Processo Licitatório: 003/2020-CP  -   Contrato: 20200357

Data de início da Obra: 15/12/2020          Data do Fim da Obra: 15/03/2021

Valor total da Obra: R$ 101.668,87

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 63.857,57

Percentual Total Aplicado : 62,81%

Percentual Mensal Aplicado: 62,81%

Valor Mensal Aplicado: 1ª Medição:  R$ 63.857,57

Contratado: AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI

Local da Obra: Comunidade Nova Integração

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-005/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório:  005/2020-CP  -   Contrato: 20200364

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053745 NOVA INTEGRAÇÃO

Data de início da Obra: 22/12/2020          Data do Fim da Obra: 22/03/2021

Valor total da Obra: R$ 105.185,30

CNPJ Contratado: 23.126.273/0001-82

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 22/03/2021 /  Fim: 20/06/2021

Contratado: C H S SOARES EIRELI

Local da Obra: Comunidade do km 21

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:   005/2020-CP

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório:  005/2020-CP  -   Contrato: 20200366

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. -  ITEM 053737 COMUNIDADE DA 
21

Data de início da Obra: 22/12/2020          Data do Fim da Obra: 22/03/2021

Valor total da Obra: R$ 106.769,48

CNPJ Contratado: 17.468.733/0001-58

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra Concluida em: 15/03/2021

Valor total Aplicado: R$ 106.769,48

Percentual Total Aplicado : 100,00%

Percentual Mensal Aplicado: 100,00%

Valor Mensal Aplicado: 1ª Medição - Final Obra:  R$ 106.769,48
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Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.

Local da Obra: Comunidade Saicinza

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:   CP0005/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório:  005/2020-CP  -   Contrato: 20200367

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 053736 SAICINZA

Data de início da Obra: 22/12/2020          Data do Fim da Obra: 22/03/2021

Valor total da Obra: R$ 108.341,30

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

Contratado: C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.

Local da Obra: Ramal Machado Vicinal São benedito, Zona Rural

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-004/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 004/2020-CP  -   Contrato: 20200370

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA 
ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEF SANTA RITA

Data de início da Obra: 03/01/2021          Data do Fim da Obra: 29/11/2021

Valor total da Obra: R$ 292.368,10

CNPJ Contratado: 04.252.529/0001-53

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: Em Execução

Contratado: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Local da Obra: Comunidade Independência I - Margem Esquerda do Rio Tapajós,

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-004/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: CP-004/2020  -   Contrato: 20200371

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEF INDEPENDÊNCIA I

Data de início da Obra: 03/01/2021          Data do Fim da Obra: 03/05/2021

Valor total da Obra: R$ 283.493,04

CNPJ Contratado: 09.319.572/0001-02

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Valor total Aplicado: R$ 283.493,04
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Obra Concluida em: 12/03/2021

Percentual Total Aplicado : 100,00%

Percentual Mensal Aplicado: 15,29%

Valor Mensal Aplicado: 2ª Medição - Final Obra:  R$ 43.349,64

Contratado: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Local da Obra: Rodovia Santarém Cuiabá, Km 220, - Distrito Moraes Almeida

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-004/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 004/2020-CP  -   Contrato: 20200371

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEF SÃO FRANCISCO DE 
ASSIS II

Data de início da Obra: 03/01/2021          Data do Fim da Obra: 03/05/2021

Valor total da Obra: R$ 283.493,04

CNPJ Contratado: 09.319.572/0001-02

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 197.781,69

Percentual Total Aplicado : 69,77%

Percentual Mensal Aplicado: 32,35%

Valor Mensal Aplicado: 2ª Medição:  R$ 91.718,79

Contratado: AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI

Local da Obra: Estrada de Barreiras, Vicinal Km 14, Zona Rural

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-004/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: CP-004/2020  -   Contrato: 20200372

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEF SÃO FRANCISCO 
VICINAL

Data de início da Obra: 03/01/2021          Data do Fim da Obra: 03/05/2021

Valor total da Obra: R$ 287.533,73

CNPJ Contratado: 23.126.273/0001-82

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: Em Execução

Contratado: J. R. DE BRITO JUNIOR EIRELI

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - EMEF REI DAVI
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Local da Obra: Comunidade Monte Muriá, Zona Rural - Vicinal Km 40,

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-004/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: CP-004/2020  -   Contrato: 20200373

Data de início da Obra: 03/01/2021          Data do Fim da Obra: 31/08/2021

Valor total da Obra: R$ 284.935,48

CNPJ Contratado: 32.147.965/0001-06

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: Em Execução

Contratado: C M SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA.

Local da Obra: Vicinal km 40, Rodovia Transamazônica, Zona Rural

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP008/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 008/2020-CP  -   Contrato: 20200387

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXO DA 

E.M.E.I.F. NOVA CARLIFORNIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO - ITEM: 053920 - ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOAQUIM

Data de início da Obra: 01/02/2021          Data do Fim da Obra: 01/06/2021

Valor total da Obra: R$ 291.789,78

CNPJ Contratado: 04.252.529/0001-53

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 59.997,54

Percentual Total Aplicado : 20,56%

2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 28/10/2021 /  Fim: 25/02/2022

Percentual Mensal Aplicado: 20,56%

Valor Mensal Aplicado: 1ª Medição:  R$ 59.997,54

Contratado: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Local da Obra: Localizada km 42, Comunidade Cocalino, Zona Rural

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP008/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 008/2020-CP  -   Contrato: 20200388

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXO DA 

E.M.E.I.F. NOVA CARLIFORNIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO - ITEM: 053919 - CONSTRUÇÃO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 

EDUCÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL AN

Data de início da Obra: 02/02/2021          Data do Fim da Obra: 02/06/2021

Valor total da Obra: R$ 290.389,57

CNPJ Contratado: 09.319.572/0001-02

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 239.120,63

Percentual Total Aplicado : 82,35%

Percentual Mensal Aplicado: 40,19%

Valor Mensal Aplicado: 1ª Medição:  R$ 116.699,97

Percentual Mensal Aplicado: 42,16%

Valor Mensal Aplicado: 2ª Medição:  R$ 122.420,66

Contratado: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Local da Obra: Comunidade Vila Raiol, km 53, Zona Rural

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP008/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 008/2020-CP  -   Contrato: 20200388

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXO DA 

E.M.E.I.F. NOVA CARLIFORNIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO - ITEM: 053921 - ESCOLA MUNICIPAL SÃO RAIMUNDO

Data de início da Obra: 02/02/2021          Data do Fim da Obra: 02/06/2021

Valor total da Obra: R$ 290.389,57

CNPJ Contratado: 09.319.572/0001-02

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: Em Execução

Contratado: V S SERVIÇOS DE LOCAÇÕES EIRELI

Local da Obra: Comunidade Vicinal do Cacau, Zona Rural

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP008/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 008/2020-CP  -   Contrato: 20200389

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS E ANEXO DA 

E.M.E.I.F. NOVA CARLIFORNIA, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO - ITEM: 053918 - ESCOLA MUNICIPAL LÍRIOS DOS VALES

Data de início da Obra: 02/02/2021          Data do Fim da Obra: 02/06/2021

Valor total da Obra: R$ 286.750,30

CNPJ Contratado: 36.908.164/0001-69

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 42.912,42

Percentual Total Aplicado : 14,97%

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS 

COMESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A 
DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053705 COMUNIDADE CONQUISTA I
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Contratado: C H S SOARES EIRELI

Local da Obra: Comunidade Conquista I

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-003/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 003/2020-CP  -   Contrato: 20200358

Data de início da Obra: 15/12/2020          Data do Fim da Obra: 15/03/2021

Valor total da Obra: R$ 106.992,43

CNPJ Contratado: 17.468.733/0001-58

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra Concluida em: 15/03/2021

Valor total Aplicado: R$ 106.992,43

Percentual Total Aplicado : 100,00%

Percentual Mensal Aplicado: 74,06%

Valor Mensal Aplicado: 1ª Medição:  R$ 79.240,54

Percentual Mensal Aplicado: 25,94%

Valor Mensal Aplicado: 2ª Medição - final Obra:  R$ 27.751,89

Contratado: AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI

Local da Obra: Comunidade Pantanal de Areia

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-005/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório:  005/2020-CP  -   Contrato: 20200364

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 
ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053741 COMUNIDADE 

PANTANAL DE AREIA

Data de início da Obra: 22/12/2020          Data do Fim da Obra: 22/03/2021

Valor total da Obra: R$ 105.185,30

CNPJ Contratado: 23.126.273/0001-82

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra Concluida em: 10/03/2021

Valor total Aplicado: R$ 105.185,30

Percentual Total Aplicado : 100,00%

Percentual Mensal Aplicado: 100,00%

Valor Mensal Aplicado: 1ª Medição - Final Obra:  R$ 105.185,30

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI

Local da Obra: Rua Décima Quarta, s/n - Bairro Floresta/Pedreira

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-003/2020

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM 

ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 
DO MUNICÍPIO - ITEM 053708 FLORESTA/PEDREIRA

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 003/2020-CP  -   Contrato: 20200356

Data de início da Obra: 15/12/2020          Data do Fim da Obra: 15/03/2021

Valor total da Obra: R$ 105.777,04

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 105.777,04

Percentual Total Aplicado : 100,00%

Percentual Mensal Aplicado: 62,63%

Valor Mensal Aplicado: 1ª Medição:  R$ 66.250,22

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI

Local da Obra: Comunidade do Km 17

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-003/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 003/2020-CP  -   Contrato: 20200356

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM 

ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 
DO MUNICÍPIO - ITEM 053698- KM 17

Data de início da Obra: 15/12/2020          Data do Fim da Obra: 11/03/2022

Valor total da Obra: R$ 105.777,04

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 66.250,22

Percentual Total Aplicado : 62,63%

3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 22/11/2021 /  Fim: 25/03/2022

Percentual Mensal Aplicado: 62,63%

Valor Mensal Aplicado: 1ª Medição:  R$ 66.250,22

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI

Local da Obra: Comunidade Nova Fronteira,

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-003/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 003/2020-CP  -   Contrato: 20200356

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM 

ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 
DO MUNICÍPIO - ITEM 053703 COMUNIDADE NOVA FRONTEIRA

Data de início da Obra: 15/12/2020          Data do Fim da Obra: 15/03/2021

Valor total da Obra: R$ 105.777,04

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Valor total Aplicado: R$ 105.777,04

Percentual Total Aplicado : 100,00%
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Obra Concluida em: 11/03/2021

Percentual Mensal Aplicado: 100,00%

Valor Mensal Aplicado: 1ª Medição:  R$ 105.777,04

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI

Local da Obra: Comunidade Cocalina

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-003/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 003/2020-CP  -   Contrato: 20200356

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM 

ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 
DO MUNICÍPIO - ITEM 053755 - COCALINA

Data de início da Obra: 15/12/2020          Data do Fim da Obra: 13/06/2021

Valor total da Obra: R$ 105.777,04

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 105.777,04

Percentual Total Aplicado : 100,00%

Percentual Mensal Aplicado: 62,63%

Valor Mensal Aplicado: 1ª Medição:  R$ 66.250,22

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI

Local da Obra: Bairro Alto Bonito - Miritituba

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-007/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 007/2020-CP  -   Contrato: 20200369

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 
ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAIUTBA-PA. - ITEM 053764 ALTO BONITO -

MIRITITUBA

Data de início da Obra: 06/12/2020          Data do Fim da Obra: 04/02/2021

Valor total da Obra: R$ 68.756,64

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra Concluida em: 15/03/2021

Valor total Aplicado: R$ 68.756,64

Percentual Total Aplicado : 100,00%

Percentual Mensal Aplicado: 100,00%

Valor Mensal Aplicado: 1ª Medição - Final Obra:  R$ 68.756,64

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAIUTBA-PA. - ITEM 053763 TERMINAL 
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Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI

Local da Obra: Terminal Rodoviário Rodovia Transamazônica, s/n

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-007/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 007/2020-CP  -   Contrato: 20200369

RODOVIARIO

Data de início da Obra: 06/12/2020          Data do Fim da Obra: 04/02/2021

Valor total da Obra: R$ 68.756,64

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra Concluida em: 15/03/2021

Valor total Aplicado: R$ 68.756,64

Percentual Total Aplicado : 100,00%

Percentual Mensal Aplicado: 100,00%

Valor Mensal Aplicado: 1ª Medição - Final Obra:  R$ 68.756,64

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI

Local da Obra: Travessa das Flores, Creche Bom Jardim -  Bairro Bom Jardim

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-007/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 007/2020-CP  -   Contrato: 20200369

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 
ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAIUTBA-PA. - ITEM 053762 BOM JARDIM

Data de início da Obra: 06/12/2020          Data do Fim da Obra: 04/02/2021

Valor total da Obra: R$ 68.756,64

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra Concluida em: 15/03/2021

Valor total Aplicado: R$ 68.756,64

Percentual Total Aplicado : 100,00%

Percentual Mensal Aplicado: 100,00%

Valor Mensal Aplicado: 1ª Medição  - Final Obra:  R$ 68.756,64

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI

Local da Obra: Comunidade do Garimpo Marupá

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-007/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 007/2020-CP  -   Contrato: 20200369

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAIUTBA-PA. - ITEM 053760 COMUNIDADE DO 
GARIMPO MARUPÁ

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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Data de início da Obra: 06/12/2020          Data do Fim da Obra: 04/02/2021

Valor total da Obra: R$ 68.756,64

Obra: Em Execução

Percentual Mensal Aplicado: 0,00%

Valor Mensal Aplicado: Sem Medição:  R$ 0,00

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI

Local da Obra: Avenida Santa Catarina, s/n - Estádio Municipal

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-007/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 007/2020-CP  -   Contrato: 20200369

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAIUTBA-PA. - ITEM 053761 ESTÁDIO MUNICIPAL

Data de início da Obra: 06/12/2020          Data do Fim da Obra: 03/08/2021

Valor total da Obra: R$ 68.756,64

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 68.756,64

Percentual Total Aplicado : 100,00%

2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 08/10/2021 /  Fim: 07/02/2022

Contratado: C H S SOARES EIRELI

Local da Obra: Comunidade Ipiranga

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP- 005/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório:  005/2020-CP  -   Contrato: 20200366

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 
ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053735 COMUNIDADE 

IPIRANGA

Data de início da Obra: 22/12/2020          Data do Fim da Obra: 22/03/2021

Valor total da Obra: R$ 106.769,48

CNPJ Contratado: 17.468.733/0001-58

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 66.609,89

Percentual Total Aplicado : 62,39%

Percentual Mensal Aplicado: 62,39%

Valor Mensal Aplicado: 1ª Medição:  R$ 66.609,89

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM 

ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 
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Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.

Local da Obra: Comunidade Nova União

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-003/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 003/2020-CP  -   Contrato: 20200355

DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053701 COMUNIDADE NOVA UNIÃO

Data de início da Obra: 15/12/2020          Data do Fim da Obra: 15/03/2021

Valor total da Obra: R$ 108.524,98

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra Concluida em: 19/03/2021

Valor total Aplicado: R$ 108.524,98

Percentual Total Aplicado : 100,00%

Percentual Mensal Aplicado: 100,00%

Valor Mensal Aplicado: 1ª Medição - Final Obra:  R$ 108.524,98

Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.

Local da Obra: Comunidade Agrovila km 17

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-003/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 003/2020-CP  -   Contrato: 20200355

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM 

ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 
DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053702 COMUNIDADE AGROVILA KM 17

Data de início da Obra: 15/12/2020          Data do Fim da Obra: 15/03/2021

Valor total da Obra: R$ 108.524,98

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 75.948,81

Percentual Total Aplicado : 69,98%

Percentual Mensal Aplicado: 69,98%

Valor Mensal Aplicado: 1ª Medição:  R$ 75.948,81

Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.

Local da Obra: Rua Principal Irajá - Bairro Nova Itaituba

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-003/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM 

ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 
DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053707 BAIRRO IRAJÁ

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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Número do Processo Licitatório: CP-003/2020  -   Contrato: 20200355

Data de início da Obra: 15/12/2020          Data do Fim da Obra: 15/03/2021

Valor total da Obra: R$ 108.524,98

Obra Concluida em: 19/03/2021

Valor total Aplicado: R$ 108.524,98

Percentual Total Aplicado : 100,00%

Percentual Mensal Aplicado: 100,00%

Valor Mensal Aplicado: 1ª Medição - Final Obra:  R$ 108.524,98

Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.

Local da Obra: Rua Principal, s/n - Bairro Jacarezinho

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-003/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 003/2020-CP  -   Contrato: 20200355

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM 

ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS, PARA ATENDER A DEMANDA 
DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053709 BAIRRO JACAREZINHO

Data de início da Obra: 15/12/2020          Data do Fim da Obra: 15/03/2021

Valor total da Obra: R$ 108.524,98

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra Concluida em: 19/03/2021

Valor total Aplicado: R$ 108.524,98

Percentual Total Aplicado : 100,00%

Percentual Mensal Aplicado: 100,00%

Valor Mensal Aplicado: 1ª Medição  - Final Obra:  R$ 108.524,98

Contratado: AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI

Local da Obra: Rua Trigésima Nona, s/n - Bairro Vitória Régia

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-005/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório:  005/2020-CP  -   Contrato: 20200364

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 
ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053742 BAIRRO VITÓRIA 

RÉGIA

Data de início da Obra: 22/12/2020          Data do Fim da Obra: 22/03/2021

Valor total da Obra: R$ 105.185,30

CNPJ Contratado: 23.126.273/0001-82

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

Percentual Mensal Aplicado: 0,00%

Valor Mensal Aplicado: Sem Medição:  R$ 0,00
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Contratado: AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI

Local da Obra: Rua Décima Quarta, s/n - Bairro Floresta

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-005/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório:  005/2020-CP  -   Contrato: 20200364

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053743 BAIRRO FLORESTA

Data de início da Obra: 22/12/2020          Data do Fim da Obra: 22/03/2021

Valor total da Obra: R$ 105.185,30

CNPJ Contratado: 23.126.273/0001-82

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

Contratado: AMAZÔNIA NEGÓCIOS CONSULTORIA ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI

Local da Obra: Av. Marechal Rondo, SEMAGRA - Bairro Boa Esperança

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  CP-005/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório:  005/2020-CP  -   Contrato: 20200364

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA. - ITEM 053744 BAIRRO BOA 
ESPERANÇA

Data de início da Obra: 22/12/2020          Data do Fim da Obra: 22/03/2021

Valor total da Obra: R$ 105.185,30

CNPJ Contratado: 23.126.273/0001-82

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 63.294,28

Percentual Total Aplicado : 60,17%

Percentual Mensal Aplicado: 60,17%

Valor Mensal Aplicado: 1º Medição:  R$ 63.294,28

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI

Local da Obra: Loteamento Sol Nascente

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-004/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM 
ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS E CINCO TORNEIRAS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO - ITEM 053521 SOL NASCENTE

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
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Número do Processo Licitatório: TP-004/2020  -   Contrato: 20200278

Data de início da Obra: 22/09/2020          Data do Fim da Obra: 21/12/2020

Valor total da Obra: R$ 109.312,46

Obra: Em Execução

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 20/02/2021 /  Fim: 20/06/2021

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI

Local da Obra: Rua Trigésima Quinta, s/n - Vale do Tapajós

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-004/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP-004/2020  -   Contrato: 20200278

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM 
ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS E CINCO TORNEIRAS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO - ITEM 053523 VALE DO TAPAJÓS

Data de início da Obra: 22/09/2020          Data do Fim da Obra: 21/12/2020

Valor total da Obra: R$ 109.312,46

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

1ª Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 20/02/2021 /  Fim: 20/06/2021

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI

Local da Obra: Campo do Genasc

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-004/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP-004/2020  -   Contrato: 20200278

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM 
ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS E CINCO TORNEIRAS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO - ITEM 053525 BAIRRO GENASC

Data de início da Obra: 22/09/2020          Data do Fim da Obra: 21/02/2021

Valor total da Obra: R$ 109.312,46

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 20/02/2021 /  Fim: 20/06/2021

Contratado: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIREI

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM 
ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS E CINCO TORNEIRAS, PARA 
ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO - ITEM 053526 COMUNIDADE CAMPO VERDE

CNPJ Contratado: 20.910.330/0001-21
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Local da Obra: Comunidade Campo Verde, Distrito Campo Verde

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-004/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP-004/2020  -   Contrato: 20200278

Data de início da Obra: 22/09/2020          Data do Fim da Obra: 21/12/2020

Valor total da Obra: R$ 109.312,46

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 20/02/2021 /  Fim: 20/06/2021

Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.

Local da Obra: Rua Principal, s/n - Comunidade Agua Branca-

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-006/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP-006/2020  -   Contrato: 20200294

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS 

PARAATENDER A DEMANDA DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA, - ITEM 
053564 AGUA BRANCA-RUA PRINCIPAL

Data de início da Obra: 05/10/2020          Data do Fim da Obra: 03/04/2021

Valor total da Obra: R$ 66.221,32

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 04/03/2021 /  Fim: 02/07/2021

Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.

Local da Obra: Rua Principal. s/n Comunidade Garimpeira Vila Nova

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-006/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP-006/2020  -   Contrato: 20200294

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS PARA 

ATENDER A DEMANDA DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA, - ITEM 053565 
COMUNIDADE GARIMPEIRA VILA NOVA

Data de início da Obra: 05/10/2020          Data do Fim da Obra: 03/04/2021

Valor total da Obra: R$ 66.221,32

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 04/03/2021 /  Fim: 02/07/2021

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 
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Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.

Local da Obra: Comunidade Chega Fungando

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:   CP0005/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório:  005/2020-CP  -   Contrato: 20200367

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 053732 COMUNIDADE 
CHEGA FUNGANDO

Data de início da Obra: 22/12/2020          Data do Fim da Obra: 22/03/2021

Valor total da Obra: R$ 108.341,30

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

Percentual Mensal Aplicado: 0,00%

Valor Mensal Aplicado: Sem Medição:  R$ 0,00

Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.

Local da Obra: Comunidade São Francisco - Zona Rural

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-004/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP-004/2020  -   Contrato: 20200277

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS COM 
ESTRUTURAS COMPLETAS DOS RESERVATÓRIOS ELEVADOS E CINCO TORNEIRAS, PARA 
ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO - ITEM 053528 COMUNIDADE SÃO FRANCISCO

Data de início da Obra: 22/09/2020          Data do Fim da Obra: 21/12/2020

Valor total da Obra: R$ 108.580,57

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 69.092,24

Percentual Total Aplicado : 63,63%

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 19/02/2021 /  Fim: 20/06/2021

Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.

Local da Obra: Comunidade Monte Muriá

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-006/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP-006/2020  -   Contrato: 20200294

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS PARA 

ATENDER A DEMANDA DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA, ITEM 053561 
COMUNIDADE MONTE MURIÁ

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Página 27 de 29



Data de início da Obra: 05/10/2020          Data do Fim da Obra: 03/04/2021

Valor total da Obra: R$ 105.202,50

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 65.916,60

Percentual Total Aplicado : 62,66%

1º Aditivo prrogação de vigência contratual: Início: 04/03/2021 /  Fim: 02/07/2021

Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.

Local da Obra: Comunidade Monte Dourado, na Vicinal do Cacau

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-006/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP-006/2020  -   Contrato: 20200294

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS PARA 

ATENDER A DEMANDA DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA, - ITEM 053560 
COMUNIDADE MONTE DOURADO

Data de início da Obra: 05/10/2020          Data do Fim da Obra: 03/04/2021

Valor total da Obra: R$ 105.202,50

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 59.781,07

Percentual Total Aplicado : 56,82%

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 04/03/2021 /  Fim: 02/07/2021

Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.

Local da Obra: Comunidade Curral Redondo (Lixão)

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:   CP-005/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório:  CP-005/2020  -   Contrato: 20200367

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 
ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA  - ITEM 053738 COMUNIDADE 

CURRAL REDONDO (LIXÃO)

Data de início da Obra: 22/12/2020          Data do Fim da Obra: 22/03/2021

Valor total da Obra: R$ 108.341,30

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 053733 COMUNIDADE NOVA 
VIDA
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Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.

Local da Obra: Comunidade Nova Vida, Zona Rural

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:   CP-005/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório:  CP-005/2020  -   Contrato: 20200367

Data de início da Obra: 22/12/2020          Data do Fim da Obra: 21/06/2021

Valor total da Obra: R$ 108.341,30

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.

Local da Obra: Comunidade Nova Canaã

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-006/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP-006/2020  -   Contrato: 20200294

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS PARA 

ATENDER A DEMANDA DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA, - ITEM 053558 
COMUNIDADE NOVA CANAÃ

Data de início da Obra: 05/10/2020          Data do Fim da Obra: 03/04/2021

Valor total da Obra: R$ 105.202,50

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 105.202,50

Percentual Total Aplicado : 100,00%

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 04/03/2021 /  Fim: 02/07/2021

Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.

Local da Obra: Comunidade Amazonas

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:  TP-006/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: TP-006/2020  -   Contrato: 20200294

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS PARA 

ATENDER A DEMANDA DAS COMUNIDADES DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA, - ITEM 053558 
COMUNIDADE NOVA CANAÃ

Data de início da Obra: 05/10/2020          Data do Fim da Obra: 03/04/2021

Valor total da Obra: R$ 105.202,50

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Valor total Aplicado: R$ 105.202,50

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 04/03/2021 /  Fim: 02/07/2021
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Obra: Em Execução

Percentual Total Aplicado : 100,00%

Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA.

Local da Obra: Comunidade Curral Redondo

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO:   CP0005/2020

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório:  005/2020-CP  -   Contrato: 20200367

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 053734 - CURRAL REDONDO

Data de início da Obra: 22/12/2020          Data do Fim da Obra: 18/03/2022

Valor total da Obra: R$ 108.341,30

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Obra: Em Execução

Contratado: E F MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Local da Obra: Rua M, s/n, Conjunto Residencial do-Piracanã, Itaituba/PA

Origem dos Recursos: PROPOSTA:  CP0004/2021

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço

Número do Processo Licitatório: 004/2021-CP  -   Contrato: 20210341

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE 

ENSINOFUNDAMENTAL, LOCALIZADA NO RESIDENCIAL DO PIRACANÃ, NO MUNICÍPIO DE 
ITAITUBA-PA

Data de início da Obra: 24/10/2021          Data do Fim da Obra: 21/06/2022

Valor total da Obra: R$ 2.214.370,35

CNPJ Contratado: 09.319.572/0001-02

FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE

Obra: Em Execução

Valor total Aplicado: R$ 417.224,44

Percentual Total Aplicado : 18,84%

Página 30 de 29


