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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

FEVEREIRO/2022 
 

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA CONSTRUÇÃO 

DO TERMINAL RODOVIÁRIO NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA. 

Contratado: W. R. P. MARQUES EIRELI 

CNPJ Contratado: 22.814.959/0001-01 

Local da Obra: Rodovia Transamazônica, s/n, esquina com Rua Lauro Figueira de 
Mendonça 

Origem dos Recursos: CONTRATO DE REPASSE: 864671/2018 

MINISTERIO DO TURISMO 

Modalidade e Licitação Contratada: Tomada de Preço / Menor Preço 

Número do Processo Licitatório: 007/2019-TP - Contrato: 20190219 

Data de início da Obra: 29/05/2019 Data do Fim da Obra: 29/03/2020 

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 30/04/2020 /  Fim: 24/02/2021 

3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 22/10/2021 /  Fim: 31/12/2021 

 
Valor total da Obra: R$ 933.345,31 

Valor total Aplicado: R$ 748.665,45 

Percentual Total Aplicado : 80,21% 

Valor Mensal Aplicado: R$ 23.461,52 

Percentual Mensal Aplicado: 2,51% 

Obra: Em Execução 

 
 

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA CIVIL PARA CONCLUSÃO DA 

IMPLANTAÇÃO DO COMPLEXO DE PRAÇA DO ESPORTE E DA CULTURA 

Contratado: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA. - ME 

CNPJ Contratado: 17.243.727/0001-00 

Local da Obra: Rua Décima Segunda, s/n - Floresta 

Origem dos Recursos: TERMO DE COMPROMISSO: MinC36339649/2012 

MINISTÉRIO DA CULTURA 

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço 

Número do Processo Licitatório: 003/2017-CP - Contrato: 20170574 

Data de início da Obra: 26/12/2017 Data do Fim da Obra: 24/07/2018 

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 25/09/2018 /  Fim: 30/12/2018 

4º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 30/12/2021 /  Fim: 31/03/2022 

2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 24/02/2021 /  Fim: 22/10/2021 

2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 28/12/2018 /  Fim: 30/06/2019 
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3º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 25/06/2019 /  Fim: 31/12/2019 

5º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 29/06/2020 /  Fim: 26/12/2020 

 
7º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 25/06/2021 /  Fim: 23/12/2021 

Valor total da Obra: R$ 2.395.362,93 

Valor total Aplicado: R$ 2.197.242,07 

Percentual Total Aplicado : 84,54% 

Valor Mensal Aplicado: R$ 110.724,29 

Percentual Mensal Aplicado: 4,62% 

Obra: Em Execução 

 
 

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 053736 SAICINZA 

Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA. 

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03 

Local da Obra: Comunidade Saicinza 

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO: CP0005/2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço 

Número do Processo Licitatório: 005/2020-CP - Contrato: 20200367 

Data de início da Obra: 22/12/2020 Data do Fim da Obra: 22/03/2021 

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 10/05/2021 /  Fim: 07/09/2021 

2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 03/09/2021 /  Fim: 05/01/2022  

3ª Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 05/01/2022 /  Fim: 05/05/2022 

Valor total da Obra: R$ 108.341,30 

Valor total Aplicado: R$ 108.341,30 

Percentual Total Aplicado : 100,00% 

Valor Mensal Aplicado: R$ 108.341,30 

Percentual Mensal Aplicado: 100,00% 

Obra Concluida em: 14/02/2022 

 
 

OBJETO DA OBRA: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PERFURAÇÃO DE POÇOS SEMIARTESIANOS, PARA 

ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE ITAITUBA-PA - ITEM 053734 - CURRAL REDONDO 

Contratado: R & J CAMPOS SERVIÇOS LTDA. 

CNPJ Contratado: 10.447.760/0001-03 

Local da Obra: Comunidade Curral Redondo 

Origem dos Recursos: RECURSO PRÓPRIO: CP0005/2020 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 

6º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 23/12/2020 /  Fim: 26/06/2021 

4º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 31/12/2019 /  Fim: 29/06/2020 

8ª Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 20/12/2021 /  Fim: 22/04/2022 
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Modalidade e Licitação Contratada: Concorrência Pública / Menor Preço 

Número do Processo Licitatório: 005/2020-CP - Contrato: 20200367 

Data de início da Obra: 22/12/2020 Data do Fim da Obra: 18/03/2022 

1º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 10/05/2021 /  Fim: 07/09/2021 

2º Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 03/09/2021 /  Fim: 05/01/2022  

3ª Aditivo prorrogação de vigência contratual: Início: 05/01/2022 /  Fim: 05/05/2022 

Valor total da Obra: R$ 108.341,30 

Valor total Aplicado: R$ 108.341,30 

Percentual Total Aplicado : 100,00% 

Valor Mensal Aplicado: R$ 108.341,30 

Percentual Mensal Aplicado: 100,00% 

Obra Concluida em: 14/02/2022 

 
 

 


