PARECER JURIDICO

PROCESSO LICITATORIO N° 003/2023 - PP

CONTRATO N° 20230296

ASSUNTO: 3° PEDIDO DE ADITIVO DE PRORROGAGAO DE PRAZO

CONTRATADA: W. DE S. MELQUIADES PUBLICIDADE -ME

A Secretdria Municipal de Saude encaminhou ao Departamento de
Licitagdo da Prefeitura Municipal de Itaituba/PA, justificativa para prorrogagcdo do
prazo de vigéncia do Contrato n® 20230296.

Nos termos do pardagrafo Unico, do artigo 38, da Lei de Licitagdes, veio
o procedimento, para emissdo de parecer prévio.

Ressalte-se, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador a andlise
do mérito administrativo (conveniéncia, oportunidade de sua realizag&o), conduta
que recai sobre a pessoa do Administrador PUblico — o que j& foi externado com a
Autorizagdo para Aditivo, cabendo tdo somente a andlise dos aspectos juridicos-
formais do instrumento contratual que visa implementar.

O cerne da questdo repousa na possibilidade de realizacdo de um 3°
Termo de Aditivo ao confrato n® 20230296.

Na justificativa apresentada pela Secretaria, a mesma alega que
necessita de prorogacdo de prazo por igual periodo, por ser um servico de
natureza essencial e estratégica, dada sua direta vinculagdo a manutencd@o da
regularidade, continuidade e eficiéncia dos servicos puUblicos de saude prestados
a populagdo.

No caso em tela, com relacdo ao prazo de vigéncia, verifica-se que
a possibilidade da solicitagcdo ora formulada se encontra consubstanciada no
artigo 57, inciso Il e § 2° da Lei 8666/93 que assim determina:

Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta
Lei ficard adstrita & vigéncia dos respectivos
créditos orcamentdrios, exceto quanto aos
relativos:

()

Il - & prestacdo de servicos a serem executados
de forma continua, que poderdo ter a sua
duragdo prorrogada por iguais e sucessivos
periodos com vistas G obtencdo de precos e
condicdes mais vantajosas para a administragdo,
limitada a sessenta meses;

(:)

§2°. Toda prorrogagdo de prazo devera
justificada por escrito e previamente autoriza
pela autoridade competente para celebrar
contrato.
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Margal Justen Filho, em comentdrio ao dispositivo acima, conceitua
da seguinte forma os servigos a serem executados de forma continua:

“A continvidade do servico retrata, na verdade, a
permanéncia da necessidade puUblica a ser
safisfeita. Ou seja, o dispositivo o0s servicos
destinados a atender necessidades publicas
permanentes, cujo atendimento ndo exaure
prestacdo semelhante no futuro.”

(...)

“EstGo abrangidos ndo apenas os servigcos
essenciais, mas também compreendidas as
necessidades publicas permanentes
relacionadas com afividades que ndo sdo
indispenséveis. O que é fundamental é a
necessidade publica permanente e continua a
ser safisfeita através de um servico.” (In
Comentdrics a Lei de licitacdes e confratos
administrativos, 11° Ed. SP: Dialética, 2005, p. 504)

Em suma, o que é fundamental, para a possibilidade de prorrogacdo
de prazo contratual para além do exercicio financeiro, € que o contrato tenha
como finalidade a satisfacdo de uma necessidade publica permanente.

Este acertado entendimento, enfim, exclui a possibiidade de
celebracdo de aditivo apenas para aqueles contratos que visam atender as
necessidades tempordrias do Poder PUblico, que ndo dizem respeito as condicdes
normais de manutengdo dos servigos publicos e da mdaqguina administrativa.

No caso em exame, o aditamento de prazo serve para resguardar
necessidades permanentes da Secretaria Municipal de Saude, cuja satisfacdo
favorece a divulgacdo de informacdes sobre as atividades que envolve os servicos
publicos de saude prestados & populagdo.

Constata-se que hd interesse por parte da Contratada na
continuidade do Contrato pelo valor origindrio, conforme termo de ciéncia e
concord@ncia em anexo.

Consta na Cldusula Quinta do Confrato acima citado,
expressamente a possibilidade de prorrogag¢do do prazo de vigéncia.

Nesse passo, eventual finalizacdo do contrato e arealizagdo de
procedimento licitatério, demandaria tempo e recursos gastos com publica
e certamente o preco do item que estd sendo utilizado, ficaria acima do val
contrato em questéo.
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Advirta-se, contudo, que as preocupagdes observadas quando da
prorrogacdo de um contrato devem ser semelhantes aqueles pertinentes a um
ajuste original. Logo, torna-se imprescindivel que as mesmas condicionantes
existentes para consumag&o de um confrato sejam verificadas no instante da
prorrogacdo.

Isto posto, considerando a documentagdo e justificativa apresentadas
e os preceitos legais relativos & questdo, constata-se a possibilidade de realizagcdo
do 3° Termo de Aditivo ao Contrato n® 20230296 visando prorrogagdo do servico
em apreco.

Esse, portanto, € o entendimento sobre a questdo ora apreciada,
condicionada a andlise e autorizagcdo da autoridade competente.

Parecer ndo vinculante, meramente opinativo.
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