



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO

### JUSTIFICATIVA

**ASSUNTO:** 10º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20180310, CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2018 CP.

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA REFORMA DA ESCOLA E REVITALIZAÇÃO DA ARQUIBANCADA E PISO, E CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA DA ESCOLA ESTADUAL DE ENS. MÉDIO PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB, LOCALIZADA NA CIDADE DE ITAITUBA.

A empresa **E. F. MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**, informa esta Secretaria Municipal de Educação, através do ofício datado do dia 3 de maio de 2024, que devido a fatores inerentes a sua vontade houve atraso no andamento da execução da obra, por esse motivo solicita o prazo de mais 80 (oitenta) dias para que possa concluir na sua integralidade o contrato acima mencionado.

Diante do exposto, e levando em conta o interesse da Administração Municipal, somos favoráveis ao **ADITIVO DE EXECUÇÃO**, conforme Ofício da empresa, em anexo.

MONICA DE FATIMA  
VIEIRA OLIVEIRA  
511.055.002-68

Assinado de forma digital por  
MONICA DE FATIMA VIEIRA  
OLIVEIRA 511.055.002-68  
Dados: 2024.07.11 09:32:08 -03'00'

Mônica de Fátima Vieira Oliveira  
Secretária Municipal de Educação  
Decreto Municipal nº 0028/2024



Ofício: 016/2024

À SEMEDSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ATT: Sr.<sup>a</sup> Mônica de Fátima Vieira Oliveira

ASSUNTO: SOLICITAÇÃO DO PEDIDO DO **ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO Nº 20180310 - CONCORRENCIA Nº 002/2018 - CP ESCOLA ESTADUAL DE ENS. MEDIO PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB**

A EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 09.319.572/0001-02, situada AV. Aramanahy Couto, nº 868, Bairro Belo Vista, CEP 68180420 nesta cidade de Itaituba, Pará;

**INFORMA QUE**, vem Solicitar a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, **O 10º PEDIDO DO ADITIVO DE EXECUÇÃO AO CONTRATO** da escola **ESTADUAL DE ENS. MEDIO PROFESSORA MARIA DO SOCORRO JACOB**, localizada na cidade de Itaituba PA, por mais 90 dias após o termino do prazo que será no dia 03/06 2024 como consta no 9º pedido de aditivo de execução ao contrato anterior.

**A JUSTIFICATIVA** – apesar de não dar tempo de concluir os serviços conforme o prazo exigido em contrato queremos ressaltar que esta obra tem muitos vícios de estrutura e complexidade de terreno, madeiramento alguns não incluído em planilha telha elétrica por conta das muitas nivelamentos e calçadas onde na qual as tubulações precisa passar isso demanda mais tempo mais recurso que não estão em planilha e mais estudo já que para realizarmos tal serviço precisamos desfazer o que já tinha, reparar o que não foi orçado e só então concluir, já que não e sensato fazer diferente disso.

Mas independente dos fatos acima elencados é importante destacar que a empresa diante da plena capacidade e diante da demonstração inequívoca de boa-fé requer a continuidade em executar o objeto contratado e assim entregar a obra conforme contrato e especificações técnicas.

Certos de contar com seu entendimento, desde já agradecemos e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Itaituba-PA, de 3 de maio de 2024.

  
**EF MOURA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI**

**CNPJ: 09.319.572/0001-02**



Governo do Estado do Pará  
Secretaria de Estado de Educação  
Secretaria Adjunta de Planejamento e Finanças  
Diretoria de Gestão Administrativa  
Coordenadora de Contratos e Convênios

Convênio nº 185/2018/SEDUC-  
12º T.A.  
Processo PAE nº 2018/227681

**12º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA Nº 185/2018, QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E O MUNICÍPIO DE ITAITUBA.**

Por este instrumento, o **ESTADO DO PARÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, através de sua **SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEDUC**, com CNPJ/MF. Nº 05.054.937/0001-63, com sede na Rodovia Augusto Montenegro, Km 10, Distrito de Icoaraci nesta cidade, CEP.: 66820-000, neste ato representada, por seu Titular Sr **ROSSIELI SOARES DA SILVA**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº 50.619.156-99-SJS/RS e CPF nº 659.111.130-15, residente e domiciliado nesta cidade, **Secretário de Estado de Educação**, nomeado através do Decreto Governamental publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.247, em 06 de Janeiro de 2023, com errata publicada no Diário nº 35.248, em 06 de Janeiro de 2023 e/ou **ARNALDO DOPAZO ANTÔNIO JOSÉ**, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade Nº 1531187 PC/PA e CPF Nº 172.838.842-20, residente e domiciliado nesta cidade, **Secretário Adjunto de Infraestrutura**, nomeado através de Decreto Governamental, publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.387 em 04 de maio de 2023, com errata publicada na edição do Diário Oficial nº 35.390 de 08 de maio de 2023, delegado através da Portaria nº 55/2023 - GAB - SEDUC publicado no Diário Oficial do Estado nº 35.604 em 10 de novembro 2023, doravante denominada **CONCEDENTE CONCEDENTE** e o **MUNICÍPIO DE ITAITUBA**, com CNPJ nº 05.138.730/0001-77, com sede na Av. Maranhão, s/n, bairro Bela Vista, CEP: 68.180-410, Itaituba/Pa., neste ato representado pelo Prefeito Sr. **VALMIR CLIMACO DE AGUIAR**, portador da Carteira de Identidade nº 4569273-PC/PA e CPF nº 111.000.952-68, residente e domiciliado no Município de Itaituba/Pa, doravante denominado **CONVENENTE**, **RESOLVEM** de comum acordo e na melhor forma de direito celebrar o presente Termo Aditivo ao Convênio de Cooperação Técnica e Financeira, com fundamento na Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores e Decreto Estadual nº 733/2013, mediante as Cláusulas e condições seguintes :

**CLÁUSULA PRIMEIRA DO T. A.: DO OBJETO**

Considerando o conteúdo do **Processo PAE nº 2020/446832 e 2023/1355479**, e na melhor forma de direito, as partes resolvem celebrar o presente Termo Aditivo ao Convênio Original, visando **Alterar a Cláusula Oitava – Da vigência, prorrogando sua vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias**, conforme a Nota técnica do fiscal anexada nos autos, que passa a integrar o presente.

**CLÁUSULA SEGUNDA DO T. A – DA CONSOLIDAÇÃO DO CONVÊNIO E SEU TERMO ADITIVO**

CONVÊNIO	OBJETO	VALOR CONCEDENTE	VALOR CONVENENTE	VIGÊNCIA	ACRÉSCIMO SUPRESSÃO
Principal	Reforma da escola, revitalização da arquibancada e construção de cobertura de quadra na EEEM. Professora Maria do Socorro Jacob, localizada no município de Itaituba/PA.	R\$ 1.564.608,34	R\$ 136.052,90	23/05/2018 a 31/05/2019	**
1º T. A.	Prorrogação de vigência do Convênio original	**	**	01/06/2019 a 27/11/2019	**
2º T. A.	Prorrogação de vigência do Convênio original	**	**	28/11/2019 a 27/03/2020	**
3º T. A.	Prorrogação de vigência do Convênio original	**	**	28/03/2020 a 26/07/2020	**
4º T. A.	Prorrogação de vigência	**	**	27/07/2020 a 22/02/2021	**
5º T. A.	Prorrogação de vigência	**	**	23/02/2021 a 21/09/2021	**
6º T. A.	Acréscimo financeiro	R\$ 300.868,87	**	A partir de 26/05/2021	+ 17,29%
7º T. A.	Prorrogação de vigência do Convênio original	**	**	22/09/2021 a 20/04/2022	**



Governo do Estado do Pará  
Secretaria de Estado de Educação  
Secretaria Adjunta de Planejamento e Finanças  
Diretoria de Gestão Administrativa  
Coordenadora de Contratos e Convênios

Convênio nº 185/2018/SEDUC-  
12º T.A.  
Processo PAE nº 2018/227681

8º T. A.	Prorrogação de vigência do Convênio original	**	**	21/04/2022 a 17/11/2022	**
9º T. A.	Acréscimo financeiro no valor total de R\$ 403.268,12	R\$ 368.183,79	R\$ 35.084,33	A partir de 01/06/2022	+ 23,71%
10º T. A.	Prorrogação de vigência do convênio original	**	**	18/11/2022 a 15/06/2023	**
11º T. A.	Prorrogação de vigência do Convênio original	**	**	16/06/2023 a 16/03/2024	**
12º T. A.	Prorrogação de vigência do Convênio original	**	**	17/03/2024 a 13/09/2024	**
<b>VALOR TOTAL</b>		<b>R\$ 2.404.798,23</b>			

**CLÁUSULA TERCEIRA DO T. A. - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

3.1 Os recursos para cobrir as despesas do presente instrumento correrão por conta da seguinte disponibilidade orçamentária:

Unidade Gestora Responsável – UGR: 160101 - Secretária de Estado de Educação Plano Interno: 318000MSJIT Ação Nº 295271 Funcional Programática: 16101.12 122.1511 Projeto/Atividade: 7674 Produto: 3008 Natureza de Despesa: 4440.42 Fonte de Recurso: 01500100102007362 - Tesouro

**CLÁUSULA QUARTA DO T. A.: DA PUBLICAÇÃO**

4.1 O presente Convênio será publicado no Diário Oficial do Estado, na forma da Lei.

**CLÁUSULA QUINTA DO T. A.: DA RATIFICAÇÃO**

5.1 Ficam mantidas e ratificadas todas as demais cláusulas e condições do convênio original, que não colidirem com o presente Termo Aditivo, inclusive o valor conveniado.

E por estarem assim, justas e Conveniadas, firmam o presente Termo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo assinadas e do responsável pelo seu acompanhamento, que desde logo apõe o seu ciente, para que produza os efeitos legais.

Belém (PA), \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Secretaria de Estado de Educação  
Concedente

\_\_\_\_\_  
Município de Itaituba  
Conveniente

**TESTEMUNHAS:**

Nome \_\_\_\_\_  
CPF. \_\_\_\_\_

Nome \_\_\_\_\_  
CPF. \_\_\_\_\_

63, com sede na Rod. Augusto Montenegro, Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.  
 Contratada: CCM Construtora e Projetos LTDA. /CNPJ.: 13.979.506/0001-36, com sede a Rod. dos Trabalhadores, 1500, Cond. Cristal Corporate, Bloco 01, Sala 620, CEP.: 66.635-894, Parque Verde, Belém/PA.  
 Data de Assinatura: 18/03/2024  
 Vigência: 31/03/2024 a 31/03/2025  
 Ordenador: Arnaldo Dopazo Antônio José /Secretário Adjunto de Infraestrutura.

**Protocolo: 1052397**

**Termo Aditivo 2**

**Contrato: 058/2022**

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada de engenharia para a construção de creches padrão Seduc em diversos municípios do Estado do Pará (município de Curuçá), visando a construção e entrega completa das edificações em completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará.

Objeto do Aditivo: Alterar a Cláusula Décima Terceira – Da Vigência, prorrogando a vigência contratual por mais 12 (doze) meses e o prazo de execução por mais 8 (oito) meses.

RDC Nº 004/2021-CEL/NLIC/SEDUC

Dotação Orçamentária:

Ação Nº 294831 Funcional Programática: 16101.12 365.1511 Projeto/Atividade: 8995 Produto: 622 Natureza de Despesa: 4490.51 Fonte de Recurso: 01754000030010327

Partes:

Contratante: Secretaria de Estado de Educação /CNPJ.: 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro, Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.

Contratada: Ditron Engenharia e Incorporações LTDA., /CNPJ.: 03.832.803/0001-09, com sede Estrada do Caixa Pará, nº 65, CEP.: 67.015-520, Levilândia, Ananindeua/PA

Data de Assinatura: 18/03/2024

Vigência: 24/03/2024 a 24/03/2025

Ordenador: Arnaldo Dopazo Antônio José /Secretário Adjunto de Infraestrutura.

**Protocolo: 1052390**

**Termo Aditivo: 2**

**Contrato: 059/2022**

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada de engenharia para a construção de creches padrão Seduc em diversos municípios do Estado do Pará (Município de Marapanim), visando a construção e entrega completa das edificações em completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará.

Objeto do Aditivo: Alterar a Cláusula Décima Terceira – Da Vigência, prorrogando a vigência contratual por mais 12 (doze) meses e o prazo de execução por mais 8 (oito) meses

RDC Nº 004/2021-CEL/NLIC/SEDUC

Dotação Orçamentária:

Ação Nº 294825 Funcional Programática: 16101.12 365.1511 Projeto/Atividade: 8995 Produto: 622 Natureza de Despesa: 4490.51 Fonte de Recurso: 01754000030010327

Partes:

Contratante: Secretaria de Estado de Educação /CNPJ.: 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro, Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.

Contratada: Ditron Engenharia e Incorporações LTDA. /CNPJ.: 03.832.803/0001-09, com sede Estrada do Caixa Pará, nº 65, CEP.: 67.015-520, Levilândia, Ananindeua/PA.

Data de Assinatura: 18/03/2024

Vigência: 24/03/2024 a 24/03/2025

Ordenador: Arnaldo Dopazo Antônio José /Secretário Adjunto de Infraestrutura.

**Protocolo: 1052383**

**Termo Aditivo: 2**

**Contrato: 053/2022**

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada de engenharia para a construção de creches padrão SEDUC em diversos municípios do Estado do Pará (município de Marituba), visando a construção e entrega completa das edificações em completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Educação do Estado do Pará.

Objeto do Aditivo: Alterar a Cláusula Décima Terceira – Da Vigência do contrato original, prorrogando a vigência contratual por mais 12 (doze) meses e o prazo de execução por mais 8 (oito) meses.

RDC Nº 004/2021- CEL/NLIC/SEDUC

Dotação Orçamentária:

Ação Nº 294895 Funcional Programática: 16101.12 365.1511 Projeto/Atividade: 8995 Produto: 622 Natureza de Despesa: 4490.51 Fonte de Recurso: 01754000030010327.

Partes:

Contratante: Secretaria de Estado de Educação /CNPJ.: 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro, Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.

Contratada: CCM Construtora e Projetos LTDA. /CNPJ.: 13.979.506/0001-36, com sede na Av. Sul, 192, Quadras 52, Sala C, CEP.: 66.110-071, Maracangalha, Belém/PA

Data de Assinatura: 18/03/2024

Vigência: 24/03/2024 a 24/03/2025

Ordenador: Arnaldo Dopazo Antônio José /Secretário Adjunto de Infraestrutura.

**Protocolo: 1052384**

**Termo Aditivo: 1**

**Contrato: 044/2023**

Objeto do Contrato: Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de Construção do Projeto Escola Rural em Bacuriteua, no município de Bragança, no Estado do Pará

Objeto do Aditivo: Alterar a CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA do contrato original, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses.

RDC Nº 001/2022-NLIC/SEDUC

Dotação Orçamentária:

Ação Nº 290218 Funcional Programática: 16101.12 122.1511 Projeto/Atividade: 7603 Produto: 3007 Natureza de Despesa: 4490.51 Fonte de Recurso: 01500100102

Partes:

Contratante: Secretaria de Estado de Educação /CNPJ.: 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro, Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenoné, Belém/PA.

Contratada: Lastro Projetos e Construção Civil LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.511.127/0001-09, com sede Av. Tavares Bastos, nº 820, 2º Andar, Sala A, Bairro: Marambaia, CEP: 66.615-005, Belém/PA.

Data de Assinatura: 05/03/2024

Vigência: 06/03/2024 A 06/03/2025

Ordenador: Arnaldo Dopazo Antônio José /Secretário Adjunto de Infraestrutura.

**Protocolo: 1052462**

**AVISO DE LICITAÇÃO**

**GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ  
 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO  
 NÚCLEO DE CONTRATAÇÕES  
 AVISO DE LICITAÇÃO**

**Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90007/2024-NUCONT/SEDUC**

Objeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços de transporte escolar, com vistas à condução/locomoção de alunos matriculados na rede estadual de ensino, residentes na zona rural, em assentamentos e/ou em acampamentos no Município de Belém/PA, por meio de estradas pavimentadas, não pavimentadas e vicinais e também por vias Fluviais. Processo nº 2023/1078880 – PAE/SEDUC UASG 925315

Observação: Os interessados poderão obter o edital a partir do dia 19/03/2024, por meio dos sites <https://www.gov.br/pncp/pt-br>, [www.seduc.pa.gov.br](http://www.seduc.pa.gov.br) e [www.compraspa.pa.gov.br](http://www.compraspa.pa.gov.br), melhores informações no Núcleo de Contratações - NUCONT/SEDUC pelo fone: 091-3201-5096 ou pelo e-mail: [nucont@seduc.pa.gov.br](mailto:nucont@seduc.pa.gov.br)

Responsável pelo certame:

Nome: João Patrício de Lima Júnior

Local: [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br)

Data: 03/04/2024

Hora: 10h

Belém, 19 de março de 2024.

Rossiel Soares da Silva

Secretário de Estado de Educação

**Protocolo: 1052448**

**APOSTILAMENTO**

**Termo de apostilamento 2024**

**Contrato: 054/2022 – M MORAES DE OLIVEIRA JÚNIOR**

**RDC nº 004/2021 - CEL/NLIC/SEDUC**

Objeto do Contrato: Contratação de empresa especializada de engenharia para a Construção de Creches Padrão SEDUC em diversos municípios do Estado do Pará (município de Óbidos), visando a construção e entrega completa das edificações em completa conformidade com os projetos fornecidos pela Secretaria de Estado de Educação

Objeto do Apostilamento: Reajuste de valores do Contrato, baseado nos cálculos apresentados na Nota Técnica, com base na variação do Índice INCC – DI, referente as Medições nº 02 e 03 e previsão contratual disposta na Cláusula Décima - do Reajuste/Reequilíbrio Contratual.

Valor Reajustado: R\$ 138.959,43 (cento e trinta e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos)

Valor Total do Contrato Reajustado: R\$ 3.288.959,43 (três milhões, duzentos e oitenta e oito mil, novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e três centavos)

Dotação Orçamentária:

Ação: 294343. Funcional Programática: 16101.12 365.1511. Projeto/Atividade: 8995 Produto: 622. Natureza de Despesa: 449092. Fonte de Recurso: 01500100102

Assinatura: 15/03/2024

Ordenador: Arnaldo Dopazo Antônio José /Secretário Adjunto de Infraestrutura.

**Protocolo: 1052709**

**TERMO ADITIVO A CONVÊNIO**

**Termo Aditivo: 12**

**Convênio de Cooperação Técnica e Financeira: 185/2018**

Objeto do Convênio: Reforma da escola, revitalização da arquibancada e construção de cobertura de quadra na EEEM Profª Maria do Socorro Jacob, no município de Itaituba/PA.

Objeto do Aditivo: Alterar a Cláusula Oitava – Da Vigência, prorrogando sua vigência por mais 180 (cento e oitenta) dias.

## Dotação Orçamentária:

Ação Nº 295271 Funcional Programática: 16101.12 122.1511 Projeto/Atividade: 7674 Produto: 3008 Natureza de Despesa: 4440.42 Fonte de Recurso: 01500100102007362

## Partes:

Concedente: Secretaria de Estado de Educação, CNPJ. nº 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro, Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenonê, Belém/PA.

Conveniente: Município de Itaituba, CNPJ. nº 05.138.730/0001-77, com sede na Av Maranhão, s/nº, CEP: 68.180-410, Bela Vista, Itaituba/PA.

Data de Assinatura: 15/03/2024

Vigência: 17/03/2024 a 13/09/2024

Ordenador: Arnaldo Dopazo Antônio José/Secretário Adjunto de Infraestrutura.

**Protocolo: 1052425**

**Termo aditivo: 2****Convênio de Cooperação Técnica e Financeira: 056/2022**

Objeto do Convênio: Reforma e Ampliação da EEEFM. Augusto Ramos Pinheiro, no município de Terra Alta/PA

Objeto Aditivo: Alterar a Cláusula Décima - Do Prazo de Execução e Vigência do convênio original, prorrogando sua vigência por mais 12 (doze) meses, conforme justificativa técnica anexa aos autos.

## Dotação Orçamentária:

Ação Nº 277606 Funcional Programática: 16101.12 122.1511 Projeto/Atividade: 7674 Produto: 3008 Natureza de Despesa: 4440.42 Fonte de Recurso: 01500100102010943

## Partes:

Concedente: Secretaria de Estado de Educação /CNPJ.: 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro, Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenonê, Belém/PA.

Conveniente: Município de Terra Alta /CNPJ.: 34.823.518/0001-47 com sede na Av. Jarbas Passarinho, 123, Bairro: Centro, CEP.: 68.773-000, Terra Alta/PA.

Data de Assinatura: 27/02/2024

Vigência: 28/02/2024 a 28/02/2025

Ordenador: Arnaldo Dopazo Antônio José /Secretário Adjunto de Infraestrutura.

**Protocolo: 1052407**

**Termo Aditivo: 3****Convênio: 043/2022**

Objeto do Convênio: Reforma e Ampliação da Escola Estadual Júpiter Maia, no município de Curuçá/PA

Objeto Aditivo: visando alterar a cláusula décima - do prazo de execução e vigência, prorrogando o convênio por mais 07 (sete) meses.

## Dotação Orçamentária:

Ação Nº 276989 Funcional Programática: 16101.12 122.1509 Projeto/Atividade: 7674 Produto: 3008 Natureza de Despesa: 4440.42 Fonte de Recurso: 01500100102010829.

## Partes:

Concedente: Secretaria de Estado de Educação /CNPJ.: 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro, Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenonê, Belém/PA.

Conveniente: Município de Curuçá /CNPJ.: 05.171.939/0001-32 com sede a Praça Coronel Horácio, nº 70, Bairro: Centro, CEP.: 68.750-000, Curuçá/PA.

Data de Assinatura: 18/03/2024

Vigência: 30/03/2024 a 30/10/2024

Ordenador: Arnaldo Dopazo Antônio José/Secretário Adjunto de Infraestrutura.

**Protocolo: 1052414**

**Termo Aditivo: 3****Convênio: 044/2022**

Objeto do Convênio: Reforma e Ampliação da EEMEIF Abel Ovidio de Campos, no município de Curuçá/PA

Objeto do Aditivo: Alterar a cláusula décima - do prazo de execução e vigência, prorrogando o convênio por mais 07 (sete) meses, para que possa ser cumprida a execução do mesmo.

## Dotação Orçamentária:

Ação Nº 277289 Funcional Programática: 16101.12 122.1511 Projeto/Atividade: 7674 Produto: 3008 Natureza de Despesa: 4440.42 Fonte de Recurso: 01500100102010827

## Partes:

Concedente: Secretaria de Estado de Educação /CNPJ.: 05.054.937/0001-63, com sede na Rod. Augusto Montenegro, Km 10, s/n, CEP.: 66.820-000, Tenonê, Belém/PA.

Conveniente: Município de Curuçá /CNPJ.: 05.171.939/0001-32 com sede a Praça Coronel Horácio, nº 70, Bairro: Centro, CEP.: 68.750-000, Curuçá/PA.

Data de Assinatura: 18/03/2024

Vigência: 30/03/2024 a 30/10/2024

Ordenador: Arnaldo Dopazo Antonio José/Secretário Adjunto de Infraestrutura

**Protocolo: 1052411**

**DIÁRIA****PORTARIA DE DIARIAS No. 60683/2024**

OBJETIVO: Seminário de avaliação de fluência do Programa alfabetiza Pará e Formação com foco em gestão do programa.

ORIGEM/DESTINO/PERÍODO:

IGARAPE-MIRI / BELEM / 20/03/2024 - 23/03/2024 Nº Diárias: 3

BELEM / IGARAPE-MIRI / 23/03/2024 - 23/03/2024 Nº Diárias: 0.5

NOME: DEUSANA LOBATO FONSECA BELO

MATRÍCULA: 5889796

CPF: 74585126287

CARGO/FUNÇÃO: VICE DIRETOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO / DIRECAO

ORDENADOR: JULIO CESAR MEIRELES DE FREITAS CPF: 57442320287

**Protocolo: 1052688**

**PORTARIA DE DIARIAS No. 60645/2024**

OBJETIVO: Participar do seminário de apropriação dos resultados da avaliação de fluência e formação para articuladores RENALFA com foco na gestão do programa Alfabetiza Pará.

ORIGEM/DESTINO/PERÍODO:

CAMETA / BELEM / 20/03/2024 - 23/03/2024 Nº Diárias: 3

BELEM / CAMETA / 23/03/2024 - 23/03/2024 Nº Diárias: 0.5

NOME: EDNA SOARES MARTINS

MATRÍCULA: 57208670

CPF: 39903516215

CARGO/FUNÇÃO: COORDENADOR REGIONAL POR AREA ESPECIFICA / DIRECAO

ORDENADOR: JULIO CESAR MEIRELES DE FREITAS CPF: 57442320287

**Protocolo: 1052702**

**PORTARIA DE DIARIAS No. 60685/2024**

OBJETIVO: Participar do Seminário de Apropriação dos Resultados da Avaliação de Fluência e formação para Articuladores da RENALFA com foco na Gestão do Programa Alfabetiza Pará.

ORIGEM/DESTINO/PERÍODO:

MARACANA / BELEM / 20/03/2024 - 22/03/2024 Nº Diárias: 2

BELEM / MARACANA / 22/03/2024 - 22/03/2024 Nº Diárias: 0.5

NOME: CARLOS RENATO DE FREITAS CRUZ

MATRÍCULA: 5133190

CPF: 39807843200

CARGO/FUNÇÃO: VICE DIRETOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO / DIRECAO

ORDENADOR: JULIO CESAR MEIRELES DE FREITAS CPF: 57442320287

**Protocolo: 1052697**

**PORTARIA DE DIARIAS No. 60679/2024**

OBJETIVO: Participação na formação do Alfabetiza Pará com Articuladores municipais.

ORIGEM/DESTINO/PERÍODO:

AFUA / BELEM / 19/03/2024 - 23/03/2024 Nº Diárias: 4

BELEM / AFUA / 23/03/2024 - 23/03/2024 Nº Diárias: 0.5

NOME: VALDINEIA SILVA DE SOUZA

MATRÍCULA: 5939865

CPF: 59025751253

CARGO/FUNÇÃO: PROFESSOR NIVEL SUPERIOR LP / DOCENTE

ORDENADOR: JULIO CESAR MEIRELES DE FREITAS CPF: 57442320287

**Protocolo: 1052679**

**PORTARIA DE DIARIAS No. 60558/2024**

OBJETIVO: PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE APROPRIAÇÃO DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DE FLUÊNCIA E FORMAÇÃO PARA ARTICULADORES DA RENALFA COM FOCO NA GESTÃO DO PROGRAMA ALFABETIZA PARÁ.

ORIGEM/DESTINO/PERÍODO:

MAE DO RIO / BELEM / 20/03/2024 - 23/03/2024 Nº Diárias: 3

BELEM / MAE DO RIO / 23/03/2024 - 23/03/2024 Nº Diárias: 0.5

NOME: MARIA AUXILIADORA CIRINO DOS SANTOS

MATRÍCULA: 5544122

CPF: 24749001287

CARGO/FUNÇÃO: COORDENADOR REGIONAL DE ENSINO / DIRECAO

ORDENADOR: JULIO CESAR MEIRELES DE FREITAS CPF: 57442320287

**Protocolo: 1052674**

**PORTARIA DE DIARIAS No. 60519/2024**

OBJETIVO: Participar do Seminário de apropriação dos Resultados da Avaliação de Fluência e Formação para Articuladores da RENALFA com foco na Gestão do Programa Alfabetiza Pará.

ORIGEM/DESTINO/PERÍODO:

BRAGANCA / BELEM / 20/03/2024 - 23/03/2024 Nº Diárias: 3

BELEM / BRAGANCA / 23/03/2024 - 23/03/2024 Nº Diárias: 0.5

NOME: GUILFRANCIS NAZARE CALDAS DA COSTA DOS SANTOS

MATRÍCULA: 57233986

CPF: 57492085249

CARGO/FUNÇÃO: ESPECIALISTA EM EDUCACAO CLASSE II / ESPECIALISTA

ORDENADOR: JULIO CESAR MEIRELES DE FREITAS CPF: 57442320287

**Protocolo: 1052664**

**PORTARIA DE DIARIAS No. 60555/2024**

OBJETIVO: Participar do Seminário de Apropriação de Resultados da Avaliação de fluência e formação para Articuladores da RENALFA com foco na gestão do programa Alfabetiza Pará.

ORIGEM/DESTINO/PERÍODO:

MARACANA / BELEM / 20/03/2024 - 22/03/2024 Nº Diárias: 2

BELEM / MARACANA / 23/03/2024 - 22/03/2024 Nº Diárias: 0.5

NOME: RAIMUNDA LETICIA SOUZA MONTEIRO

MATRÍCULA: 5783224

CPF: 58646019268

CARGO/FUNÇÃO: COORDENADOR REGIONAL DE ENSINO / DIRECAO

ORDENADOR: JULIO CESAR MEIRELES DE FREITAS CPF: 57442320287

**Protocolo: 1052659**

**PORTARIA DE DIARIAS No. 60565/2024**

OBJETIVO: Participar do seminário de apropriação dos resultados da avaliação de fluência e formação para articuladores da RENALFA com foco na gestão do programa Alfabetiza Pará.

ORIGEM/DESTINO/PERÍODO: