

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE XVII)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE

ÁGUA FRIA.

Local: EMEF Maria Nazaré, Comun. Nazaré/ Rod. Transa. Município de Itaituba

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,96%

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | % | VALOR (R\$) | MÊS 1(30) DIAS | | MÊS 2 (60) DIAS | | TOTAL | |
|------|--|--------|-------------|----------------|-----------|-----------------|------------|--------|------------|
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m | 100,00 | 103.352,45 | 88,58 | 91.497,28 | 11,42 | 11.855,17 | 100,00 | 103.352,45 |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 1,93 | 1.994,28 | 100,00 | 1.994,28 | | | 100,00 | 1.994,28 |
| 1.2 | ALARGAMENTO DO FURO: | 86,60 | 89.503,00 | 100,00 | 89.503,00 | | | 100,00 | 89.503,00 |
| 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE | 6,36 | 6.573,60 | | | 100,00 | 6.573,60 | 100,00 | 6.573,60 |
| 1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA | 5,11 | 5.281,57 | | | 100,00 | 5.281,57 | 100,00 | 5.281,57 |
| | | | 103.352,45 | 88,53 | 91.497,28 | 11,47 | 11.855,17 | | 103.352,45 |
| | | | | 88,53 | 91.497,28 | 100,00 | 103.352,45 | | |

Documento assinado digitalmente
goub FRANCIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
 Data: 12/03/2024 10:28:44-0300
 Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

F A SERVIÇOS E
 LOCAÇÕES
 LTDA:41520118000128
 Assinado de forma digital por F A
 SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 LTDA:41520118000128
 Data: 2024.03.12 10:28:44-0300

Itaituba-Pa, 11 de Março de 2024

Resp. Técnico da Obra

FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA

GEOLOGO - CREA: 1510605860

F A SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE XVI)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE

ÁGUA FRIA.

Local: EMEF São Joaquim - Transa. - BR 163-Km 40/Sentido Rurópolis Município de Itaituba

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,96%

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | % | VALOR (R\$) | MÊS 1(30) DIAS | | MÊS 2 (60) DIAS | | TOTAL | |
|------|--|--------|-------------|----------------|-----------|-----------------|------------|--------|------------|
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m | 100,00 | 103.352,45 | 88,58 | 91.497,28 | 11,42 | 11.855,17 | 100,00 | 103.352,45 |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 1,93 | 1.994,28 | 100,00 | 1.994,28 | | | 100,00 | 1.994,28 |
| 1.2 | ALARGAMENTO DO FURO: | 85,60 | 89.503,00 | 100,00 | 89.503,00 | | | 100,00 | 89.503,00 |
| 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE | 6,36 | 6.573,60 | | | 100,00 | 6.573,60 | 100,00 | 6.573,60 |
| 1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA | 5,11 | 5.281,57 | | | 100,00 | 5.281,57 | 100,00 | 5.281,57 |
| | | | 103.352,45 | 88,53 | 91.497,28 | 11,47 | 11.855,17 | | 103.352,45 |
| | | | | 88,53 | 91.497,28 | 100,00 | 103.352,45 | | |

Documento assinado digitalmente:

goub
 FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
 Data: 12/03/2024 10:28:44-0300
 Verifique em <https://validar.it.gov.br>

FA SERVIÇOS E
 LOCAÇÕES
 LTDA:41520118000128

Assinado de forma digital por
 FA SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 LTDA:41520118000128
 Dados: 2024.03.12 13:47:12
 -03'00'

8 FA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Resp. Técnico da Obra

FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA

GEOLOGO - CREA: 1510605860

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Itaituba-Pa, 11 de Março de 2024



CONSTRUSERY
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE XIII)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE

ÁGUA FRIA.

Local: EMEF Nova Aliança/ Estrada de Barreiras – Km 18 Município de Itaituba

BDI 28,96%

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | % | VALOR (R\$) | MÊS 1(30) DIAS | | MÊS 2 (60) DIAS | | TOTAL | |
|------|--|--------|-------------|----------------|-----|-----------------|-----|-------|-----|
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m | 100,00 | 103.352,45 | | | | | | |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 1,93 | 1.994,28 | | | | | | |
| 1.2 | ALARGAMENTO DO FURO: | 86,60 | 89.503,00 | | | | | | |
| 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE | 6,36 | 6.573,60 | | | | | | |
| 1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA | 5,11 | 5.281,57 | | | | | | |
| | | | 103.352,45 | | | | | | |

Documento assinado digitalmente

FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA

Data: 12/03/2024 10:28:44-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Resp. Técnico da Obra

FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA

GEOLOGO - CREA: 1510605860

Assinado de forma digital por

FA SERVIÇOS E LOCAÇÕES

LTDA-41520118000128

Data: 2024.03.12 13:46:51

03 00

FA SERVIÇOS E

LOCAÇÕES

LTDA-41520118000128

FA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Itaituba-Pa, 11 de Março de 2024

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE VIII)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: EMEF Pres. Castelo Branco/Rua Vila Caçula, Itaituba.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,96%

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | % | VALOR (R\$) | MÊS 1(30) DIAS | | MÊS 2 (60) DIAS | | TOTAL | |
|------|--|--------|-------------|----------------|-----|-----------------|-----|-------|-----|
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m | 100,00 | 103.352,45 | | | | | | |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 1,93 | 1.994,28 | | | | | | |
| 1.2 | ALARGAMENTO DO FURO: | 86,60 | 89.503,00 | | | | | | |
| 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE | 6,36 | 6.573,60 | | | | | | |
| 1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA | 5,11 | 5.281,57 | | | | | | |
| | | | 103.352,45 | | | | | | |

Documento assinado digitalmente
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
 Data: 12/03/2024 10:26:00-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado de forma digital por F
 A SERVICOS E LOCAÇÕES
 LTDA-41520118000128
 Data: 2024.03.12 13:46:01
 43.00

Resp. Técnico da Obra
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
 GEOLOGO - CREA: 1510605860

Itaituba-Pa, 11 de Março de 2024

F A SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI
 CNPJ: 41.520.118/0001-28



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE XII)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: EMEF Pedro Alvarez Cabral/ Margem Direita do Rio Tapajós/L. do Ipaupixuna Município de Itaituba
BDI 28,96%

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | % | VALOR (R\$) | MÊS 1(30) DIAS | | MÊS 2 (60) DIAS | | TOTAL | |
|------|--|--------|-------------|----------------|-----|-----------------|-----|-------|-----|
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m | 100,00 | 103.352,45 | | | | | | |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 1,93 | 1.994,28 | | | | | | |
| 1.2 | ALARGAMENTO DO FURO: | 86,60 | 89.503,00 | | | | | | |
| 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE | 6,36 | 6.573,60 | | | | | | |
| 1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA | 5,11 | 5.281,57 | | | | | | |
| | | | 103.352,45 | | | | | | |

Documento assinado digitalmente

gov.br
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
Data: 12/03/2024 10:26:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

F A SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:4152011800012
8
Assinado de forma digital por
F A SERVICOS E LOCACOES
LTDA:4152011800012
Dados: 2024.03.12.13:46:30
+03'00"

Resp. Técnico da Obra

FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA

GEOLOGO - CREA: 1510605860

Itaituba-Pa, 11 de Março de 2024

F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI

CNPJ: 41.520.118/0001-28



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE VII)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE

ÁGUA FRIA.

Local: Maria Madalena, Rua Universitária, B. Maria Madalena, Itaituba.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,96%

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | % | VALOR (R\$) | MÊS 1(30) DIAS | | MÊS 2 (60) DIAS | | TOTAL | |
|------|--|--------|-------------|----------------|-----|-----------------|-----|-------|-----|
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m | 100,00 | 103.352,45 | | | | | | |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 1,93 | 1.994,28 | | | | | | |
| 1.2 | ALARGAMENTO DO FURO: | 86,60 | 89.503,00 | | | | | | |
| 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE | 6,36 | 6.573,60 | | | | | | |
| 1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA | 5,11 | 5.281,57 | | | | | | |
| | | | 103.352,45 | | | | | | |

Documento assinado digitalmente
gov.br FRANCIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
Data: 12/03/2024 10:26:00-0300
Verifique em <https://validar.itb.gov.br>

F. A. SERVIÇOS E
LOCAÇÕES
LTD.A:41520118000128 -03/007

Assinado de forma digital por F
A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES
LTD.A:41520118000128
Dados: 2024.03.12 13:45:39 -03/007

Itaituba-Pa, 11 de Março de 2024

Resp. Técnico da Obra

FRANCIS LAYNDAN MENDES DA SILVA

GEOLOGO - CREA: 1510605860

F. A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 41.520.118/0001-28



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE VI)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE

ÁGUA FRIA.

Local: EMEF Regina Maria Cruz Figueira/ L. Vale do Piracaná, Itaituba.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,96%

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | % | VALOR (R\$) | MÊS 1(30) DIAS | | MÊS 2 (60) DIAS | | TOTAL | |
|------|--|--------|-------------|----------------|-----|-----------------|-----|-------|-----|
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m | 100,00 | 103.352,45 | | | | | | |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 1,93 | 1.994,28 | | | | | | |
| 1.2 | ALARGAMENTO DO FURO: | 86,60 | 89.503,00 | | | | | | |
| 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE | 6,36 | 6.573,60 | | | | | | |
| 1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA | 5,11 | 5.281,57 | | | | | | |
| | | | 103.352,45 | | | | | | |

Documento assinado digitalmente
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
Data: 12/03/2024 10:26:00-0300
Verifique em <https://validar.ct.gov.br>



Resp. Técnico da Obra

FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA

GEOLOGO - CREA: 1510605860

F A SERVIÇOS E Assinado de forma

digital por: F A

LOCACOES SERVICOS E LOCACOES

LTDA:41520118000128

LTDA:4152011

Dados: 2024.03.12

8000128

F A SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Itaituba-Pa, 11 de Março de 2024



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE V)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: EMEF Mão Cooperadora /Tv. 13 de Maio/ R. J. Lourenço Paixiuba/Bairro Bela Vista, Itaituba.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,96%

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | % | VALOR (R\$) | MÊS 1(30) DIAS | | MÊS 2 (60) DIAS | | TOTAL | |
|------|--|--------|-------------|----------------|-----|-----------------|-----|-------|-----|
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m | 100,00 | 103.352,45 | | | | | | |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 1,93 | 1.994,28 | | | | | | |
| 1.2 | ALARGAMENTO DO FURO: | 86,60 | 89.503,00 | | | | | | |
| 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE | 6,36 | 6.573,60 | | | | | | |
| 1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA | 5,11 | 5.281,57 | | | | | | |
| | | | 103.352,45 | | | | | | |

Documento assinado digitalmente

gov.br
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
Data: 12/03/2024 10:26:00-0300
Verifique em <https://validar.fgov.br>

F.A. SERVICOS E
LOCAÇÕES
LTDA:4152011800012
8
Assinado de forma digital por
F.A. SERVICOS E LOCAÇÕES
LTDA:41520118000128
Data: 2024.03.12 13:44:53
-0300

Resp. Técnico da Obra

FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
GEOLOGO - CREA: 1510605860

Itaituba-Pa, 11 de Março de 2024

F.A. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 41.520.118/0001-28



CONSTRUSERY
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE IX)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE

ÁGUA FRIA.

Local: EMEF São José II/ Estrada Transjuriti/ Comun. Alta Floresta Municipio de Itaituba
BDI 28,96%

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | % | VALOR (R\$) | MÊS 1(30) DIAS | | MÊS 2 (60) DIAS | | TOTAL | |
|------|--|--------|-------------|----------------|-----|-----------------|-----|-------|-----|
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m | 100,00 | 103.352,45 | | | | | | |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 1,93 | 1.994,28 | | | | | | |
| 1.2 | ALARGAMENTO DO FURO: | 86,60 | 89.503,00 | | | | | | |
| 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE | 6,36 | 6.573,60 | | | | | | |
| 1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA | 5,11 | 5.281,57 | | | | | | |
| | | | 103.352,45 | | | | | | |

Documento assinado digitalmente

gov.br

FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA

Data: 12/03/2024 10:21:58-0300

Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Assinado de forma digital por FA

FA SERVICOS E

LOCACOES

LTDA:41520118000128

Dados: 2024.03.12 13.44.32

-03'00"

Itaituba-Pa, 11 de Março de 2024

FA SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 41.520.118/0001-28

Resp. Técnico da Obra

FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA

GEOLOGO - CREA: 1510605860



CONSTRUSERY
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE IV)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE

ÁGUA FRIA.

Local: EMEIF São Tomé, Rua N. Sra. do Bom Remédio/ Rua 20, Itaituba.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,96%

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | % | VALOR (R\$) | MÊS 1(30) DIAS | | MÊS 2 (60) DIAS | | TOTAL | |
|------|--|--------|-------------|----------------|-----|-----------------|------|-------|-----|
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m | 100,00 | 103.352,45 | | | | 0,00 | | |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 1,93 | 1.994,28 | | | | 0 | | |
| 1.2 | ALARGAMENTO DO FURO: | 86,60 | 89.503,00 | | | | 0 | | |
| 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE | 6,36 | 6.573,60 | | | | 0,00 | | |
| 1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA | 5,11 | 5.281,57 | | | | 0,00 | | |
| | | | 103.352,45 | | | | 0,00 | | |

Documento assinado digitalmente
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
Data: 12/03/2024 10:21:55 -0300
Verifique em: <https://validar.dfi.gov.br>

F A SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:4152011800012
8

Assinado de forma digital por
F A SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000126
Dados: 2024.03.12 13:44:08
-03'00"

Itaituba-Pa, 11 de Março de 2024

Resp. Técnico da Obra

FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA

GEOLOGO - CREA: 1510605860

F A SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

CNPJ: 41.520.118/0001-28



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES | SERVIÇOS | MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE III)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: EMEF Magalhães Barata /Tv. Rdo Preto/ Av. Rotary/Bela Vista, Itaituba.

BDI 28,96%

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | % | VALOR (R\$) | MÊS 1(30) DIAS | | MÊS 2 (60) DIAS | | TOTAL | |
|------|--|--------|-------------|----------------|-----|-----------------|-----|-------|-----|
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m | 100,00 | 103.352,45 | | | | | | |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 1,93 | 1.994,28 | | | | | | |
| 1.2 | ALARGAMENTO DO FURO: | 86,60 | 89.503,00 | | | | | | |
| 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE | 6,36 | 6.573,60 | | | | | | |
| 1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA | 5,11 | 5.281,57 | | | | | | |
| | | | 103.352,45 | | | | | | |

Documento assinado digitalmente
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
Data: 12/03/2024 10:21:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



Resp. Técnico da Obra
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
GEOLOGO - CREA: 1510605860

F A SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:415201180001
Dados: 2024.03.12 13:43:46
-03:00

F A SERVICOS E LOCAÇÕES EIRELI
CNPJ: 41.520.118/0001-28

Itaituba-Pa, 11 de Março de 2024



CONSTRUSERV
LOCAÇÕES E SERVIÇOS EM MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE II)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: Creche Piracaná-Rua Andiroba/L. V. do Piracaná, Itaituba.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,96%

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | % | VALOR (R\$) | MÊS 1(30) DIAS | | MÊS 2 (60) DIAS | | TOTAL | |
|------|--|--------|-------------|----------------|-----|-----------------|-----|-------|-----|
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 1,20 m | 100,00 | 103.352,45 | | | | | | |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 1,93 | 1.994,28 | | | | | | |
| 1.2 | ALARGAMENTO DO FURO: | 86,60 | 89.503,00 | | | | | | |
| 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE | 6,36 | 6.573,60 | | | | | | |
| 1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA | 5,11 | 5.281,57 | | | | | | |
| | | | 103.352,45 | | | | | | |

Documento assinado digitalmente
gov.br
FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
Data: 12/03/2024 10:21:58-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FA SERVICOS E
LOCACOES
LTDA:415201180001
28

Assinado de forma digital por
F A SERVICOS E LOCACOES
LTDA:41520118000128
Data: 2024.03.12 13:43:22
0300

Itaituba-Pa, 11 de Março de 2024

Resp. Técnico da Obra

FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
GEOLOGO - CREA: 1510605860

F A SERVICOS E LOCACOES EIRELI

CNPJ: 41.520.118/0001-28

ANEXO II - Cron. Físico Financeiro (LOTE II)

Ref.: Concorrência 05/2023

PERFURAÇÃO DE 120 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES, ÁREA DE PROTEÇÃO DO RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA.

Local: Creche B. V-Rua J. L. Paixiub/11 Rua, Itaituba.

SINAPI/PA 01/2023

SEDOP/PA 02/2023

Com Desoneração

BDI 28,96%

| ITEM | DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES | % | VALOR (R\$) | MÊS 1(30) DIAS | | MÊS 2 (60) DIAS | | TOTAL | |
|------|--|--------|-------------|----------------|-----------|-----------------|------------|--------|------------|
| | | | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1 | PERFURAÇÃO DO POÇO - 120 m | 100,00 | 103.352,45 | 88,58 | 91.497,28 | 11,42 | 11.855,17 | 100,00 | 103.352,45 |
| 1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES: | 1,93 | 1.994,28 | 100,00 | 1.994,28 | | | 100,00 | 1.994,28 |
| 1.2 | ALARGAMENTO DO FURO: | 86,60 | 89.503,00 | 100,00 | 89.503,00 | | | 100,00 | 89.503,00 |
| 1.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE | 6,36 | 6.573,60 | | | 100,00 | 6.573,60 | 100,00 | 6.573,60 |
| 1.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA | 5,11 | 5.281,57 | | | 100,00 | 5.281,57 | 100,00 | 5.281,57 |
| | | | 103.352,45 | 88,53 | 91.497,28 | 11,47 | 11.855,17 | | 103.352,45 |
| | | | | 88,53 | 91.497,28 | 100,00 | 103.352,45 | | |

Documento assinado digitalmente:
 FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA
 Data: 12/03/2024 10:21:58-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



F A SERVIÇOS E
 LOCACOES
 LTDA:41520118000
 128
 F A SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI

Assinado de forma digital por
 F A SERVIÇOS E LOCAÇÕES
 LTDA:41520118000128
 Dados: 2024.03.12 13:42:44
 -03100

Itaituba-Pa, 11 de Março de 2024

Resp. Técnico da Obra

FRANÇOIS LAYNDAN MENDES DA SILVA

GEOLOGO - CREA: 1510605860

CNPJ: 41.520.118/0001-28