



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
CONTROLADORIA DE CONTROLE INTERNO - CCI

GAB CCI /2020 Parecer de Regularidade do Controle Interno.

Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020

Contratada: PRONORTE GEOTÉCNICA LTDA

Interessado: Fundo Municipal de Educação;

Responsável pela assinatura do termo aditivo: Amilton Teixeira Pinho

Assunto: Alteração contratual;

Motivo: Prazo de execução.

Em análise:

Primeiro termo aditivo ao contrato nº 0169/2020;

Objeto: Contratação de empresa especializada em engenharia civil para construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental, de acordo com projetos anexo ao procedimento licitatório.

Constam no processo:

Memoando nº 239/2020 do Fundo Municipal de Educação acompanhado de justificativa;

Justificativa técnica;

Solicitação e justificativa enviado pela empresa;

Planilha orçamentária

Cronograma Físico Financeiro;

Cópia do contrato;

Cópia da ordem de serviço;

Parecer jurídico favorável ao aditamento.

Conclusão:

O prazo de execução que se encerra em 28 de setembro de 2020, fica prorrogado até 28 de novembro de 2020, sem alteração do valor ou do objeto contratado;

As demais cláusulas contratuais permanecem inalteradas.

Em conformidade com a Lei de licitações e justificativas apresentadas no processo encaminhado para análise, esta Controladoria se manifesta de forma favorável;

Itaituba, 28 de setembro de 2020.

Controladoria de Controle Interno

Alex Roberto de Araújo Lima

Decreto Municipal 0060/2017

Alex Roberto de A. Lima

Controlador Interno Municipal

Decreto Mun. Nº 0060/2017