

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO

PREGÃO: 019/2020-PE

CONTRATOS: 20200310 - W. M. LIRA DE OLIVEIRA EIRELI - ME

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS
DEMAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA.

Solicitamos ADITIVO DE PRAZO para o Contrato acima supracitado com período vigente a 60 (sessenta) dias a partir do dia 28 de Setembro de 2021 do término da vigência dos contratos. Considerando que o fornecedor cumpriu em entregar as mercadorias solicitadas, porém, havendo atraso na entrega das notas, ficando esta Secretaria impossibilitada de cumprir os prazos dos trâmites entre os órgãos responsáveis para o pagamento. Em decorrência disto o pagamento institucional não se realizou em tempo hábil.

Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a produção de um aditivo contemplando a citada Empresa para que desta forma seja finalizado o Processo e posterior o pagamento seja realizado, uma vez que já procedeu a emissão da Nota Fiscal e todas as demais documentações exigidas para tal conclusão.

Sendo do interesse desta Secretaria, justificamos o pedido de aditivo de prazo ao Contrato supracitado.



Diego José Mota Freitas
Secretário Municipal de Administração
Dec. nº. 0001/2021 de 04/01/2021