REPUBLICA FEDERAT\/A DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de [taituba

PARECER JURIDICO

Motivo: Prorrogag¢do de Prazo de Execucdo
Contrato n.: 20200169 - Tomodp de Preco n° 002/2020
Contratada: PRONORTE GEOTECNICA LTDA

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia civil para construcdo de Escolas Municipais de
Ensino Fundamental.

Trata-se de andlise da possibilidade de aditamento para prorrogacdo de Prazo de
Execucdo do Contrato Administrativo n® 20200169.

O pedido foi instruido com a solicitacdo da Contratada PRONORTE GEOTECNICA
LTDA, Justificativa do Secretdrio Municipal de Educacdo, Justificativa Técnica, Planilha, Ordem de
Servigo, fundamentando para a prorrogacdo de Prazo de execugdo.

Foi informado que a prorrogacdo de prazo de execugdo serd por 33 (trinta e trés)
dias.

No que concerne 4 prorrogacdo do prazo da vigéncia do confrato, verifica-se
que a possibilidade da solicitagcdo ora formulada se encontra consubstanciada no artigo 57, § 1°, |l
e § 2° da Lei 8666/93 que assim determina:

Art. 57. A duragdo dos contratos regidos por esta Lei ficard adstrita a vigéncia dos
respectivos créditos orgcamentdrios, exceto quanto aos relativos:

(...)

§ 1o Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de conclusGo e de entrega
admitem prorrogagdo, mantidas as demais cldusulas do contrato e assegurada a
manutengdo de seu equilibrio econémico-financeiro, desde que ocorra algum
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel, estranho & vontade das
partes, que altere fundamentalmente as condigdes de execugdo do contrato;

§ 20 Toda prorrogagdo de prazo deverd ser justificada por escrito e previamente
autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento formulado
se restringe a prorrogacdo de prazo de Execugdo, sem aditamento de seu valor e a possibilidade
juridica resta amparada no art. 57, 1, §2° da Lei 8.666/93.

Ademais, nota-se que 0 mesmo se enconfra regular, sem qualquer prejuizo &
Administracdo Publica.

Em sendo assim, observado o Prazo de Execug¢do do aditamento contratual de 33
(trinfa e frés) dias, bem como os documentos reguladores fiscais da empresa, € a justificativa
apresentada, OPINO pela possibilidade de realizagdo do aditivo requerido, nos termos do artigo 57,
Il, § 2° da Lei 8.666/93.

Parecer ndo vinculante, meramente opinativo.
/\,

ltaituba, 27 de novembro de 2020. \
Assma}iode a digital por

ATEMISTOKHLES AG’UlAR ATEM\S"OKHL AGUIAR DE
DE SOUSA:43760627234 '§°U5A‘\3'75° 723,

Atemistokhles A. de Sousa
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