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Oficio N° 015/2021

A Prefeitura Municipal de Itaituba

Secretaria municipal de educacéo

Assunto: Solicitagéo de aditivo de prazo de execugdo de obra relativa ao contrato
N°0293/2020-FME

Ao cumprimenta-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste instrumento
para solicitar junto a Prefeitura Municipal de Itaituba aditivo de prazo para
execugdo de obra publica, objeto do contrato N° 0293/2020 (CONSTRUCAO DA
ESCOLA MUNICIPAL DE E. F. NOVA VIDA), conforme artigo 57 da lei 8.666/93.

Tal solicitagdo se faz em decorréncia de fato de caso fortuito e forgca maior,
qual seja: o periodo chuvoso do inverno de nossa regido amazénica que
conforme foi presenciado por todos, esse inverno vem castigando muito nossa
regiao, uma vez que s6 no més de fevereiro choveu nos dias;
07,10,11,12,14,15,16,17,18,19,21,23,25,26,27, e no més de mar¢o do choveu
nos dias;
1,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,14,15,17,18,19,21,23,24,25,26,28.

Deste modo, considerando-se os motivos acima apresentados, solicitamos
aditivo de 60 dias ao prazo determinado em aditivo de contrato, para conclusédo
da obra

Itaituba, 29 de margo de 2021

-

VANDERLEI DOS SANTOS

CPF: 631.864.462-87
V. 8. SERVICOS DE LOCAGAO EIRELI



GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

JUSTIFICATIVA

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: 2° ADITIVO DE PRAZO DE EXECUCAQ DA OBRA, POR 60 DIAS A MAIS
REFERENCIA: Contrato N° 20200293 — Tomada de Precos N° 007/2020 -TP.
OBJETO DO CONTRATO 20200293: Centratagdo de empresa para construcdo de Escolas Municipais, para atender

+ demanda do Fundo Municipal de Educagéo, de acordo com Projeto(s) anexo(s) no procedimento licitatorio” servigo
de construcao da Escola Municipal de Educagao Infantil e Ensino Fundamental “NOVA VIDA”
CONTRATADA: V S SERVICOS DE LOCACOES EIRELI

:ndo a Empresa V S SERVIGOS DE LOCAGOES EIRELI justificado que em razio “do periodo chuvoso do

mnverno _de nossa regido amazénica, que conforme foi presenciado, por todos, esse inverno vem

castigando muito nossa regido, uma vez que s6 no més de fevereiro choveu nos dias (07, 10, 11, 12, 14,
1516, 17, 18, 19 21, 23, 25, 26, 27) e no més de marco choveu nos dias (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08,
09 10,11, 12, 13 14, 15 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25,26, 28). Em analise & exposigao tecida pela empresa

competente, tal fator obviamente ocasionou escassez de aquisicdes da matéria prima, somado a reducgao

da mao de obra em decorréncia da avassaladora pandemia que sofre o mundo, e ainda, por ser a
execucao da obra em area da zona rural, deste Municipio, ha também a dificuldade de trafego de
caminhdes pelo trajeto, somado as dificeis condigdes em consequéncias das chuvas. Portanto, precisando
a Empresa competente da extensdo de margem temporal para a execugéo dos trabalhos com seguranca e

responsabilidade, e ainda, considerando que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educagao Nacional N°
4394/96, em seus artigos determina: Art. 3°.“..)inciso IX que determina a garantia da qualidade educacional’.

=t .5° .0 acesso a educagdo bésica obrigatéria é direito publico subjetivo, podendo qualquer cidadéo, grupo de cidadaos,
associacdo comunitaria, organizagdo sindical, entidade de classe ou outra iegalmente constituida e, ainda, o Ministério Publico,
acionar o poder publico para exigi-lo.” Art. 12.“Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do
:eu sistema de ensino, terdo a incumbéncia de: Ill - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas”. E,
sendo atribuicao da Esfera Publica Municipal, a vista das condigdes disponiveis, estabelecer parametro
para melhor atendimento aos interessados. Que em atendimento as exigéncias da Legislagdo em vigor,

estendido aos tramites necessarios, sol‘ic@nos a esta Diretoria de Compras da PMI, a execucao do 2°
= 0
ADITIVO DE PRAZO DE EXECUGAO DA Qg@%@ﬂﬁ-@ﬁ REFERE O CONTRATO DE N° 20200293 - TOMADA DE PREGOS

- S

N° 007/2020, SEM ALTERAGAO DO GONSR HSB&GINAL, POR 60 (SESSENTA) DIAS A MAIS.
\A

@ :

Em: 30.03.2021

AMILTON TEIXEIRA Assinado de forma digital por AMILTON
TEIXEIRA PINHOS8651977204

PINHO:58651977204 Dados: 2021.04.23 11:23:23 030"

Enderego: Travessa 15 de Agosto, 169 - (entrc Rua Dr. Hugo de Mendor.ca e Avenida Nova de Sant’Ana)
- ltaituba - PA — CEP: 68180-610
EMAILS: SEMED@ITAITUBA.PA.GOV.UR; SEMEDUCITB@HOTMAIL.COM - SECGAB@HOTMAIL.COM
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