

## J U S T I F I C A T I V A

**OBJETO DA JUSTIFICATIVA:** 2º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, **MAIS 60 DIAS**

**REFERÊNCIA:** Contrato Nº 20200167 – Tomada de Preços Nº 002/2020 -TP.

**OBJETO DO CONTRATO 20200167:** Contratação de empresa de engenharia civil para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental JACUNDÁ e Escola Municipal de Ensino Fundamental FONTE DO SABER.

**EMPRESA:** WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA-ME

sendo a Empresa WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA-ME, justificado junto a Secretaria Municipal de Educação que por motivos imprevisto, comuns da construção, "(...)necessária execução dos equipamentos da parte externa, a empresa enfrenta dificuldades pela demora em receber as medições futuras, não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua", necessário se faz a extensão de margem temporal para a continuidade e execução dos trabalhos com segurança e responsabilidade. Observa-se, ainda, que a empresa competente descreve "a parte já executada pela contratada equivale a 90,00% da obra". Ao que compete à esfera pública municipal, diante das possibilidades, bem como da responsabilidade em garantir com seriedade às pessoas que frequentarão o espaço escolar seguras estruturas físicas prediais, sendo este um dos direitos humanos fundamentais, que deve ser assegurado de modo igualitário a todos os cidadãos, sob pena de ferir a dignidade humana, esta em atendimento às exigências da Legislação em vigor, estendido aos trâmites necessários, solicita à esta Diretoria de Compras da PMI, a execução do 2º 2º ADITIVO DE PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20200167 TP Nº 002/2020 POR 60 DIAS A MAIS, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL.

Em: 02.07.2021

  
Wilson Teixeira Pinho  
Secretário Municipal de Educação  
Decreto Nº VCA 006/17 de 02/01/17



**WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME**

Avenida Maranhão, Nº447 – Bela Vista - CEP: 68.180-410 - Itaituba-PA

CNPJ: 17.243.727/0001 - 00 ; Insc. Est. 15.392.684-8; E-mail: wtengenhariatda@gmail.com

Ofício 017/2021

Motivo: Prorrogação de Prazo de Vigência Contratual

CONTRATO: Nº 20200167 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 – TP

Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental, de acordo com projeto(s) anexo(s) no procedimento licitatório. Construção da E. M. E. F. Jacundá, localizada na Estrada do Pimental - KM 15-Comunidade Jacundá, Zona Rural do Município de Itaituba e Construção da E. M. E. F. Fonte do Saber, localizada na Estrada do Pimental - KM 10 - Comunidade São Francisco, Zona Rural do Município de Itaituba.

Ilmo. Sr. Amilton Teixeira Pinho  
Secretário Municipal de Educação


Nesta:

Senhor Secretário,

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste comunicar que não foi possível concluir os serviços do contrato nº 20200167, visto que o prazo de vigência contratual expira em 04 de julho de 2021, sendo necessário prorrogá-lo para que o mesmo esteja válido até a conclusão da obra e demais procedimentos correlatos. A parte já executada pela contratada equivale a 90,00% da obra. Para que o restante seja concluído, é necessária a execução dos equipamentos da parte externa, a empresa enfrenta dificuldades pela demora em receber as medições faturadas, não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua. Desta forma, será necessário adicionar 60 dias para o prazo de VIGÊNCIA CONTRATUAL, que necessita estar válido até a entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência.

Desde já agradeço vossa atenção dispensada.

Itaituba – PA, 01 de julho de 2021.

  
\_\_\_\_\_  
**JEISON MENDES DE SOUSA**  
Representante Legal  
CREA 29103D/PA