REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

PARECER JURIDICO/DICOM/PMI

PROCESSO LICITATORIO N° 008/2020 - PE

CONTRATO N° 20200234

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO (40 DIAS)

CONTRATADO: F. DE A. LIMA COMERCIO E VARIEDADES ME

O Secretdrio Municipal de Salde encaminhou ao Departamento de
Compras e Llicitacdo da Prefeitura Municipal de Itaituba/PA - DICOM, justificativa de

prorrogacdo de prazo referente ao Contrato n® 20200234.

Nos termos do pardgrafo Unico, do artigo 38, da Lei de Licitagdes, veio o

procedimento, para emisso de parecer prévio.

Ressalte-se, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador a andlise do
mérito administrative (conveniéncia, oportunidade de sua realizacdo), conduta que recai
sobre a pessoa do Administrador Publico - o que ja foi externado com a Autorizagc&o para
Aditivo, cabendo tdo somente a andlise dos aspectos juridicos-formais do instrumento

*\ icontratual que visa implementar.

O cerne da questdo repousa na possibilidade de realizagdo de 2° Termo
Aditivo ao Contrato n® 20200234.

Na justificativa apresentada pelo Secretdrio Municipal, o mesmo alega que
necessita do prazo de 60 (sessenta) dias a partir do vencimento do contrato em epigrafe

para conclusdo do processo de pagamento de despesas ainda pendente.
Demostrada a possibilidade de realizagcdo do Termo de Aditivo, passemos,
por fim, a andlise de regularidade de sua forma, o que se denota da Minuta do 2° Term ‘

de aditivo que segue o presente.

Satisfeito estd o caput do artigo 60, da Lei 8.666/93 que dispoe:
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Art. 60. Os conftratos e seus aditamentos serdo lavrados nas reparticdes
interessadas, as quais manterdo arquivo cronolégico dos seus autdbgrafos e registro
sistemdtico do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre imdveis, que se formalizam
por instrumento lavrado em cartério de notas, de tudo juntando-se cépia no processo que

lhe deu origem".
Ademais, consoante se infere do art. 61 da Lei Geral de Licitagdes, todos os

F. DE A. LIMA COMERCIO E VARIEDADES ME), consta ainda a finalidade (realizagdo do 2°

Termo de Aditivo), o ato, que autorizou sua lavratura (contrato 20200234), nUmero do
\ processo licitatério (Processo de PE n® 008/2020) e, finalmente, a sujeicdo & Lei e as cldusulas

contratuais.

No mais, cumpre ressaltar que o prazo em tela (60 dias), tem o objetivo Unico

de viabilizar a conclusdo dos processos de pagamento de despesa, conforme informado

pelo Secretdrio, nGo abrindo margem para emissdo de novas Solicitagdes de Despesa

dentro do referido prazo.

Isto posto, considerando a documentacdo, justificativa apresentada e os
preceitos legais relativos & questéo, constata-se a possibilidade de realizagdo do 2° Termo
de Aditivo ao Contrato n°® 20200234.

Parecer ndo vinculante, meramente opinativo.

Salvo melhor juizo, € como entendemos. HE
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