REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

PARECER JURIDICO/DICOM/PMI

PROCESSO LICITATORIO N° 008/2020 - PE

CONTRATO N° 20200244

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO (40 DIAS)

CONTRATADO: JONALDO P. RODRIGUES EIRELI

! o S O Secretdrio Municipal de Saude encaminhou ao Departamento de

mpras e Licitagdo da Prefeitura Municipal de Itaituba/PA - DICOM, justificativa de

- ?ocdo de prazo referente ao Contrato n°® 20200244.

-4 Nos termos do pardgrafo Unico, do artigo 38, da Lei de Licitacdes, veio o

procedimento, para emissdo de parecer prévio.

Ressalte-se, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador a andlise do
mérito administrativo (conveniéncia, oportunidade de sua realizagdo), conduta que recai
sobre a pessoa do Administrador PUblico — o que j& foi externado com a Auterizacdo para

| Aditivo, cabendo tdo somente a andlise dos aspectos juridicos-formais do instrumento

contratual que visa implementar.

O cerne da questdo repousa na possibilidade de realizacGo de 2° Termo
Aditivo ao Contrato n® 20200244.

Na justificativa apresentada pelo Secretdrio Municipal, © mesmo alega que
cessita do prazo de 60 (sessenta) dias a partir do vencimento do confrato em epigrafe

para conclusdo do processo de pagamento de despesas ainda pendente.
Demostrada a possibilidade de realizacd@o do Termo de Aditivo, passemos,
por fim, & andlise de regularidade de sua forma, o que se denota da Minuta do 2° Termo

de aditivo que segue o presente.

Satisfeito estd o caput do artigo 60, da Lei 8.666/93 que dispde:




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serdo lavrados nas reparticées
interessadas, as quais manterdo arquivo cronoldégico dos seus autdgrafos e registro

sistemdatico do seu extrato, salvo os relativos a direitos reais sobre iméveis, que se formalizam

por instrumento lavrado em cartério de notas, de tudo juntando-se cédpia no processo que
lhe deu origem”.

gt

Ademais, consoante se infere do art. 61 da Lei Geral de Licitacdes, todos os
requisitos ali mencionados foram satisfeitos: constam expressos os nomes das partes (FMS e
JONALDO P. RODRIGUES EIRELI), consta ainda a finalidade (redlizagcdo do 2° Termo de
Aditivo), o ato, que autorizou sua lavratura (contfrato 20200244), niUmero do processo 1‘

licitatério (Processo de Pregdo Eletrénico n° 008/2020 - PE) e, finalmente, a sujeicdo a Lei e

as cldusulas contratuais.

No mais, cumpre ressaltar que o prazo em tela (60 dias), tem o objetivo Unico
de viabilizar a conclusdo dos processos de pagamento de despesa, conforme informado
pelo Secretdrio, ndo abrindo margem para emisséo de novas Solicitagcdes de Despesa

| dentro do referido prazo.

| Isto posto, considerando a documentagdo, justificativa apresentada e os
preceitos legais relativos & questdo, constata-se a possibilidade de realizagdo do 2° Termo
de Aditivo ao Confrato n® 20200244.

Parecer ndo vinculante, meramente opinativo.

Salvo melhor juizo, € como entendemos.
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