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GABINETE DO SECRETARIO

JUSTIFICATTIVA

OBJETO: 2° Aditivo de Prazo de Execugéo da Obra
REFERENCIA: Contrato n° 20200167 — Tomada de Pregos N° 002/2020 -TP.

Tendo o primeiro Aditivo de Prazo de Execugdo da Obra que trata o Contrato n° 20200167 —
Tomada de Pregos N° 002/2020 —TP a vigéncia de 29.09.2020 até 27.11.2020, estendido a precisa

continuidade da obra, diante da escassez temporal, a Empresa competente justifica que em razdo

de ter enfrentado “dificuldades no inicio da obra por falta de material dos fornecedores, justificadas

paralisacdo de suas operacdoes durante a pandemia, impondo uma escassez do produto no

m mercado, ndo sendo possivel dar continuidade as obras de forma normal e continua”, necessario se

faz a concess&o de margem temporal para a realizagéo e concluséo dos trabalhos com segurancga

e responsabilidade, e ainda, considerando que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educagao
Nacional N° 9394/96, em seus artigos determina: Art. 3°. 4..) inciso IX que determina a garantia da

qualidade educacional”. RAxrt.5°.“O acesso & educagdo bésica obrigatéria é direito publico subjetivo, podendo

qualquer cidaddo, grupo de cidaddos, associagcdo comunitéria, organizagdo sindical, entidade de classe ou outra

legalmente constituida e, ainda, o Ministério Publico, acionar o poder publico para exigi-lo.” Art. 12. “Os
estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terdo a incumbéncia de: IIl -
assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas”. Para tais garantias, necessarias se
fazem as condigbes confiaveis as pessoas que frequentardo o espago escolar, uma vez que as
estruturas fisicas prediais e condigdo de seguranga é um dos direitos humanos fundamentais, que
deve ser assegurado de modo igualitario a todos os cidadaos, sob pena de se ferir a dignidade
~ humana. Que para melhor assegurar, frisam-se que em razao das exposigdes de motivos, neste
documento sublinhadas, € de fundamental a atengéo e atendimento quanto ao 2° ADITIVO PRAZO DE
EXECUGAO DA OBRA, QUE SE REFERE O CONTRATO DE N° 20200167 - TOMADA DE PREGOS N° 002/2020, SEM
ALTERAGAO DO CONTRATO ORIGINAL, POR 60 (SESSENTA) DIAS A MAIS. O Contrato versa sobre a
Contratagdo de empresa de engenharia civil para construgdo de Escolas Municipais de Ensino
Fundamental, de acordo com projeto(s) anexo(s) no procedimento licitatorio, A SABER: E.M.E.F.
Jacunda, localizada na Estrada de Pimental Km 15 na Comunidade Jacunda e E.M.E.F. Fonte do Saber,
localizada na Estrada do Pimental KM 10 na Comunidade Sao Francisco, ambas em area de Zona
Rural, neste Municipio de ltaituba-PA, tendo como construtora a Empresa WT ENGENHARIA &
CONSULTORIA LTDA-ME. Em atendimento as exigéncias da Legislagdo em vigor, estendido aos
tramites necessarios, solicitamos a esta Diretoria de ©Sompras da PMI, a execugdo do 2° Termo

.‘lnA

;D’téessenta) dias, sem alteragao do

Aditivo de Vigéncia para a Execucdo da Obra , por mai
Contrato de n° 20200167.
Em: 25.11.2020

Enderego: Travessa 15 de Agosto, 169 - (entre Rua Dr. Hugo de Mendonga e Avenida Nova de Sant’Ana)
- Itaituba — PA — CEP: 68180-610
L5: SEMED@I(TATURAPA.GOV . BR; SEMEDUCITB@HATMAIL.COM; SECGAB@HOTMAIL.COM
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ENGENHARIA E CONSTRUGAO

WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME
Oficio 034/2020

Motivo: Prorrogagao de Prazo de Execugao

CONTRATO: N° 20200167 — TOMADA DE PRECOS N° 002/2020 - TP

Objeto: Contratagdo de empresa de engenharia civil para construgdo de
Escolas Municipais de Ensino Fundamental., de acordo com projeto(s)
anexo(s) no procedimento licitatério. Construgdo da E. M. E. F. Jacunda,
localizada na Estrada do Pimental - KM 15-Comunidade Jacundéa, Zona Rural
do Municipio de ltaituba e Construcéo da E. M. E. F. Fonte do Saber, localizada
na Estrada do Pimental - KM 10 - Comunidade Sao Francisco, Zona Rural do
Municipio de Itaituba.

lImo. Sr. Raimundo ldmilson Goes
Diretor de Planejamento, Convénios e Projetos

Nesta:

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimenta-lo, venho por meio deste comunicar que ndo
foi possivel concluir os servigos do contrato N° 20200167, visto que o prazo de
execugado contratual anteriormente tem validade até 27 de novembro de 2020
sendo necessario prorroga-io para que sejam concluidas as obras. A parte ja
executada pela contratada na Construgao da E. M. E. F. Jacunda equivale a
43,66% da obra, e para que o restante seja conclwdo, € necessaria a
conclusao pintura, da instalagéo elétrica e instalagao hidrossanitario e a
construgdo do muro. Na Construgdo da E. M. E. F. Fonte do Saber, e
necessaria a conclusdo do forro, da mstalagao elétrica e instalacado
hidrossanitario, pintura e a construcdo do muro. A empresa enfrentou
dificuldades na obra, por falta de mao-de-obra e por falta de material dos
fornecedores, justificadas paralisacdes de suas operagdes durante a pandemia,
impondo uma escassez do produto no mercado, ndo sendo possivel dar
continuidade as obras de forma normal e continua. Desta forma, sera
necessario adicionar um prazo de 60 (sessenta) dias para EXECUCAO DA
OBRA para entrega definitiva da obra com qualidade e eficiéncia.

Desde ja agradeco vossa atencao dispensada.

Itaituba — PA, 18 de novembro de 2020.

Jeison "‘i' i| de"A. Sousa p\%O“
Reprasentante legal “e“ce\)\d on®
\eﬁ c?‘, %%:("'“\N

Avenida Maranhdo, N2447 — Bela Vista - CEP: 68. 180-4105‘?i’a|tuba—PA
CNPJ: 17.243.727/0001 - 00 ; Insc. Est. 15.392.684-8; E-mail: wtengenharialtda@gmail.com
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ENGENHARIA E consrnuc:\o

WT ENGENHARIA GONSULTORIA LTDA - ME

CNPJ: 17.243.727/0001 - 00 ; Insc. Est. 15.392.684-8; E-mail: eng.wendell@hotmail.com

PROPRIETARIO: MUNICIPIO DE ITAITUBA DATA : 18/11/2020
g::gésscom MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL FONTE DO By ——
LOCAL DA OBRA: ESTRADA DO PIMENTAL KM 10 - COMUNIDADE SAO  REF: TABELA SINAPI/PA - 08/2019 SEDOP/PA - 04/2019
FRANCISCO COM DESONERAGAO - COMPOSIGAO PROPRIA
|
CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO
- VALOR TOTAL . DIAS DIAS TOTAL
ITEM DESCRIMINACAO DOS SERVIGOS COM 8D (Rs) | 'TEM (%) o =
1 |SERVIGOS PRELIMINARES - 0,00% | OE o . 1
2 |MOVIMENTO DE TERRA 0.00 0.00% e R — - T
3 |FUNDAGAO 0.00 0,00% ettt — =g . 1
4 |ESTRUTURA 0.00 0.00% | & L . o 9% 100% oo
5 |IMPERMEABILIZACAO 0.00 0.00% g 100% =5 100% 555
' ’ - - :
] 2
6 |PAREDES E PAINEIS 0,00 0.00% b 4% 198
7 |REVESTIMENTO 0.00 0,00% [ 4% 190
s lpisos o oo |- 50% — 50 _ 100% -
9 |INSTALAGOES - 0,00% gl L 4% 1008
10 |FORRO 0.00 0,00% = % 5 0% 100% =55
’ 50% 50% 100%
0,
11 |ESQUADRIAS 3821830 | 209% 'Rg 19.100.15 | RS 19.109.15 38.218,30
12 [PINTURA 9.833,61 7.48% I sgoﬁos 49 | RS 4: (:/:25 12 10303,33 61
13 |LOUCAS E METAIS 4.536,26 344% I Rg 53??94,94 RS 43.0{;41,32 1040?36,26
14 [COBERTURA 732,27 0.56% [Rg 550{;’02 75 | R$ 450/3029 52 1000/70:'.2 27
15 JCOMBATE AINCENDIO 1.160,12 0.88% IRs 550/338 07 | R$ 4502,22 05 103 01060 12
16 |DIVERSOS 4.009,04 3.04% IRg 520/504 97 | R$ 415 o2)04 07 10‘(1)0/6’09 04
— 50% 50% 100%
) 17 |ouTROS SERVICOS 7327040 | >>®'% ['Rs 3663520 | RS 36.63520 73.270,40
TOTAL SIMPLES RS [R$ 131.760,00 | 100% | RS 66.893,57 | R$ 64.866,43 | RS 131.760,00
TOTAL ACUMULADO R$ : RS 66.893,57 | R$ 131.760,00 ;
Percentual Simples % - 50,77% 49,23% -
Percentual Acumulado % - 50,77% 100,00% -
ltaituba — Para, 18 de novembro de 2020.
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CNPJ: 17.243.727/0001-00

WT ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA - ME

WT ENGENHARIA® CONSULTORIA LTDA - ME

Avenida Maranh&o, N°447 — Bela Vista - CEP: 68.180-410 - Iltaituba—PA




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA TECNICA

CONTRATO: N° 20200167 ~ TOMADA DE PRECOS N° 002/2020 - TP
CONTRATADA: WT ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA-ME

OBJETO: EXECUGAO DAS OBRAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS.
FUNDAMENTAL JACUNDA e FONTE DO SABER .

ASSUNTO: 2° SOLICITAGAO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA

A Contratada encaminhou solicitacdo de aditivo de prazo de execugéo
justificando que vem encontrando dificuldades na obra, por falta de méao de obra e por
falta de material dos fornecedores, justificadas paralisagées de suas operacdes durante
a pandemia. O que impede que 0s servicos sejam executados no prazo do contrato.
Tais circunstancias tém interferido no andamento da Obra e influenciado negativamente
a produtividade dos servicos.

Considerando que esses fatores comprometeram a execug¢éo do Cronograma
Fisico-Financeiro previsto, e os servigos contratados ainda nao foram totalmente
concluidos. Assim, justifica-se a necessidade de aditar o prazo de execugio até o dia
60 (sessenta dias), conforme Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
Empresa, com a finalidade de viabilizar o andamento e conclusdo da referida Obra.

ltaituba, PA, 18 de novembro de 2020.

. \/’ /lAA/TI/(_«
Victor Freire
Engenheiro Civil
CREA 151867689-8

VICTOR GIULIANNO DE ALMEIDA FREIRE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 151867689-8
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