

J U S T I F I C A T I V A

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: 3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, POR 60 DIAS A MAIS

REFERÊNCIA: Contrato Nº 20200167 – Tomada de Preços Nº 002/2020 -TP.

OBJETO DO CONTRATO 20200167: Contratação de empresa de engenharia civil para construção da Escola Municipal de Ensino Fundamental **JACUNDÁ** e Escola Municipal de Ensino Fundamental **FONTE DO SABER**.

EMPRESA: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA-ME

Precisando a Empresa competente da extensão de margem temporal para a realização e conclusão dos trabalhos com segurança e responsabilidade, e ainda, considerando que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/96, em seus artigos determina: **Art. 3º.** "(...) inciso IX que determina a garantia da qualidade educacional". **Art.5º.** "O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e, ainda, o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo." **Art. 12.** "Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de: III - assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas". Que para tais garantias, necessárias se fazem, também, as condições confiáveis às pessoas que frequentarão o espaço escolar, uma vez que as estruturas físicas prediais e condição de segurança é um dos direitos humanos fundamentais, que deve ser assegurado de modo igualitário a todos os cidadãos, sob pena de se ferir a dignidade humana. E, ainda tendo a Empresa competente justificado que em razão das dificuldades sofridas pela falta de materiais dos fornecedores, justificadas pela paralisação de suas operações durante a pandemia, impondo uma escassez do produto no mercado, bem como da mão de obra, não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua, sendo esta a fundamental razão da presente petição. De acordo com as exposições de motivos, frisa-se, ser de fundamental a atenção e atendimento quanto ao 3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, POR 60 DIAS A MAIS, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, POR 60 (SESSENTA) DIAS A MAIS. O Contrato versa sobre a "Contratação de empresa de engenharia civil para construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental, de acordo com projeto(s) anexo(s) no procedimento licitatório", a SABER: E.M.E.F. **Jacundá**, localizada na Estrada de Pimental Km 15 na Comunidade Jacundá e E.M.E.F. **Fonte do Saber**, localizada na Estrada do Pimental KM 10 na Comunidade São Francisco, **ambas em área de Zona Rural**, neste Município de Itaituba-PA, tendo como construtora a Empresa WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA-ME. Em atendimento às exigências da Legislação em vigor, estendido aos trâmites necessários, solicitamos à esta Diretoria de Compras da PMI, a execução do 3º ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA, POR 60 DIAS A MAIS, SEM ALTERAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL, POR 60 (SESSENTA) DIAS A MAIS.


Amilton Teixeira Pinho
Secretário Municipal de Educação
Decreto nº VCA 006/17 de 02/01/2017

Em: 23.01.2021

Ofício 001/2021

Motivo: Prorrogação de Prazo de Execução

CONTRATO: Nº 20200167 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020 – TP

Objeto: Contratação de empresa de engenharia civil para construção de Escolas Municipais de Ensino Fundamental., de acordo com projeto(s) anexo(s) no procedimento licitatório. Construção da E. M. E. F. Jacundá, localizada na Estrada do Pimental - KM 15-Comunidade Jacundá, Zona Rural do Município de Itaituba e Construção da E. M. E. F. Fonte do Saber, localizada na Estrada do Pimental - KM 10 - Comunidade São Francisco, Zona Rural do Município de Itaituba.

Ilmo. Sr. Raimundo Idmilson Goes
Diretor de Planejamento, Convênios e Projetos


Nesta:

Senhor Diretor,

Honrado em cumprimentá-lo, venho por meio deste comunicar que não foi possível concluir os serviços do contrato Nº 20200167, visto que o prazo de execução contratual anteriormente tem validade até 27 de janeiro de 2021 sendo necessário prorrogá-lo para que sejam concluídas as obras. A parte já executada pela contratada na Construção da E. M. E. F. Jacundá equivale a 43,66% da obra, e para que o restante seja concluído, é necessária a conclusão pintura e a construção do muro. Na Construção da E. M. E. F. Fonte do Saber, é necessária a conclusão da instalação elétrica e instalação da fossa séptica, pintura e a construção do muro. A empresa enfrentou dificuldades na obra, por falta de mão-de-obra e por falta de material dos fornecedores, justificadas paralisações de suas operações durante a pandemia, impondo uma escassez do produto no mercado, não sendo possível dar continuidade às obras de forma normal e contínua. Desta forma, será necessário adicionar um prazo de 60 (sessenta) dias para EXECUÇÃO DA OBRA para entrega definitiva da obra com qualidade e eficiência.

Desde já agradeço vossa atenção dispensada.

Itaituba – PA, 22 de janeiro de 2021.



Jeison Wendell de A. Sousa
Representante legal



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

CONTRATO: Nº 20200167/2020 – TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2020
CONTRATADA: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME
OBJETO: CONSTRUÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE E. F. JACUNDÁ E FONTE DO SABER.

ASSUNTO: 3º SOLICITAÇÃO DE ADITIVO DE PRAZO DE EXECUÇÃO DA OBRA

A Contratada encaminhou solicitação de aditivo de prazo de execução justificando que a empresa enfrentou dificuldades na obra, por falta de mão-de-obra e por falta de material dos fornecedores, justificadas paralizações de suas operações durante a pandemia, impondo uma escassez do produto no mercado, não sendo possível dar continuidade as obras de forma normal e contínua. Tais circunstâncias têm interferido no andamento da Obra e influenciado negativamente a produtividade dos serviços.

Considerando que esses fatores comprometeram a execução do Cronograma Físico-Financeiro previsto, e os serviços contratados ainda não foram totalmente concluídos. Assim, justifica-se a necessidade de **aditar o prazo de execução por mais 60 (sessenta dias)**, conforme Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela Empresa, com a finalidade de viabilizar o andamento e conclusão da referida Obra.

Itaituba, PA, 22 de janeiro de 2021.


Victor Freire
Engenheiro Civil
CREA 151867689-8

VICTOR GIULIANNO DE ALMEIDA FREIRE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 151867689-8