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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMO. COOPLAN/CCP N° 177/2021 Itaituba, PA, 14 de julho de 2021.

Da: Coordenadoria Municipal de Planejamento
Para: Sr. Joelson Aguiar
Diretoria de Compras - DICOM

Senhor Diretor,

Cumprimentando-o, servimo-nos do presente para encaminhar os documentos
relacionados abaixo, para que seja providenciado Termo Aditivo de Prazo de
Execugédo ao Contrato N° 20200296 - TOMADA DE PREGOS n° 006/2020-TP, que
tem como Objeto a Contratagdo de empresa para perfuracdo de pogos
semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Municipio de
Itaituba-PA.

Seguem em anexo:

- Oficio de Solicitagdo da Empresa;

- Cronograma Fisico-financeiro;

- Termo de Aceite da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

- Justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

- Justificativa Técnica de Engenharia;

Atenciosamente, |
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y Raimundo Idmilson Goes |
/" Coordenador Municipal de Planejamento
~ Decreto Mun--06172017




A MACOM
¢ VS SERVICOS DE LOCAGOES EIRELI

o VS o INC. ESTADUAL 15.690.715-1 / CNPJ 36.908.164/0001-69
E-MAIL: VSSERVICOSLOC@GMAIL.COM
PN e
Oficio N° 065/2021

A Prefeitura Municipal de Itaituba

Assunto: Solicitagdo de aditivo de prazo de de execugdo contrato de obra
relativa ao contrato N° 20200296

Ao cumprimenta-los com as formalidades de estilo, sirvo-me deste instrumento
para solicitar junto a Prefeitura Municipal de Itaituba aditivo de prazo de contrato,
objeto do contrato N° 20200296 (Contratacdo de empresa para perfuragao de
pocos semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Municipio
de Itaituba-PA ), conforme artigo 57 da lei 8.666/93.

Tal solicitagdo se faz em decorréncia de fato imprevisivel, o longo periodo de
execucao da obra, as estradas ficaram intrafegaveis, inviabilizando o envio de
matérias, prejudicando o andamento normal das atividades construtivas.

Deste modo, considerando-se os motivos acima apresentados, solicitamos
aditivo de 90 (noventa) dias por igual prazo inicialmente determinado em
contrato, para conclusdo da obra

Itaituba, 14 de julho de 2021
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Vv ERLEI DOS SANTOS

CPF: 631.864.462-87
V. S. SERVIGOS DE LOCAGCAQ EIRELI

Travessa Jodo Pessoa, n°630, bairro Bela Vista, cep:68.180-230, fone:093-99125-4196



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

JUSTIFICATIVA

OBJETO: Contratacdo de empresa para perfuragio de pocos
semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Municipio de
Itaituba-PA

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato N° 20200296 — TOMADA DE PRECOS n°
006/2020-TP }

CONTRATADA: V S SERVICOS DE LOCAGCOES EIRELI

ASSUNTO: ADITIVO DE PRORROGAGAO DE PRAZO DE EXECUGCAO DA OBRA

A Contratada solicitou aditivo de prazo de execucao, justificando que a
Pandemia de Covid-19 dificultou a produgdo de insumos necessarios a
continuidade da obra, causando escassez destes no mercado e dificultando sua
aquisicdo, além disso informa sobre a dificuldade de adquirir madeira para a
conclusdo da Obra. Tal madeira € destinada ao servigo de construgdo do
reservatorio elevado.

Considerando a necessidade de concluir a execugdo da Obra de
Perfuracdo de poco semiartesiano para atender a demanda da Comunidade
Paranamiri que encontra-se com 70,00%, conforme 1° Boletim de Medicao,
justifica-se aditar o prazo de execug¢ao por mais 90 (noventa) dias, conforme
Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela Empresa, com a finalidade de
viabilizar a conclusao e recebimento da referida Obra.

ltaituba, PA, 14 de julho de 2021.




REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratacio de empresa para perfuracio de pogcos
semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do Municipio de
Itaituba-PA

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato N° 20200296 — TOMADA DE PRECOS n°

006/2020-TP _
CONTRATADA: V S SERVICOS DE LOCACOES EIRELI
ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execucao da Obra

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Oficio a elaboragdo de
Termo Aditivo de Prazo Execuc¢dao da Obra de perfuragdo de pogos
semiartesianos, Objeto do Contrato N° 20200296, justificando que a Pandemia
de Covid-19 dificultou a produgdo de insumos necessarios a continuidade da
obra, causando escassez destes no mercado e dificultando sua aquisi¢cao, além
disso existe a dificuldade de adquirir madeira para a conclusao da Obra.

Tais fatores prejudicaram o andamento continuo da Obra,
impossibilitando a conclus&o no tempo previsto, uma vez que além da perfuragao
do pogo a obra contempla a construgcdo de estrutura para reservatorio elevado
cujos materiais encontram-se em dificuldade de aquisic¢ao.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante nao sera
suficiente para possibilitar a execugao e Recebimento Definitivo do Objeto do
Contrato, servimo-nos do presente para justificar a prorrogagao do prazo de
execucao da Obra por mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo
anteriormente concedido, conforme Solicitagdo da Empresa e Cronograma

Fisico-financeiro em anexo.

Itaituba, PA, 14 de julho de 2021.

Dec. Municipal N° 0014/2021
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento
manifestar a sua concordancia com a requerente Empresa V S SERVICOS DE
LOCACOES EIRELI, que solicitou mediante Oficio N° 065/2021, devidamente
justificado, Termo Aditivo de Prazo de Execugao da Obra de perfuragcao de
pocos semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do
Municipio de Itaituba-PA, Objeto do Contrato N° 20200296 - TOMADA DE
PREGCOS n° 006/2020-TP, por mais 90 (noventa) dias a contar do término do
prazo anteriormente concedido, para possibilitar a conclusdao do Objeto do
Contrato, conforme Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela
Contratada.

Itaituba, PA, 14 de julho de 2021.
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Secretario Mufiicipal de Infraestrutura
Dec. Municipal N° 0014/2021
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