

ADITIVO DE PRAZO

JUSTIFICATIVA


ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO Nº 20200253, PREGÃO ELETRÔNICO nº 008/2020 – PE.

Solicitamos ADITIVO de prazo do contrato nº 20200253 da empresa, R. CUNHA COMÉRCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME por um período de 60 (sessenta) dias a partir do dia 25/07/2021, considerando que o fornecedor teve um atraso pela transportadora para entrega da mercadoria, o que ocasionou atraso também na entrega da mercadoria nesta secretaria, porém, cumpriu em entregar a mercadoria solicitada, mas prejudicou a tramitação do processo para pagamento, o qual não tramitou a tempo hábil.

Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a produção de um novo aditivo contemplando a citada empresa para que desta forma seja finalizado o processo e posterior o pagamento seja realizado, uma vez que já procedeu a emissão da Nota Fiscal e todas as demais documentações exigidas para finalização do processo.

Sendo do interesse da secretaria em não prejudicar o pagamento do fornecedor, justificamos o pedido de aditivo de prazo do contrato acima citado.

Itaituba – Pará, 23 de julho de 2021.



Diego José Mota Freitas
Secretário Municipal de Administração
Dec. nº. 0001/2021 de 04/01/2021

ADITIVO DE PRAZO

JUSTIFICATIVA

ADITIVO DE PRAZO PARA O CONTRATO Nº 20200253, PREGÃO ELETRÔNICO nº 008/2020 – PE.

Solicitamos ADITIVO de prazo do contrato nº 20200253 da empresa, R. CUNHA COMÉRCIO DE VARIEDADES EIRELI - ME por um período de 60 (sessenta) dias a partir do dia 25/07/2021, considerando que o fornecedor teve um atraso pela transportadora para entrega da mercadoria, o que ocasionou atraso também na entrega da mercadoria nesta secretaria, porém, cumpriu em entregar a mercadoria solicitada, mas prejudicou a tramitação do processo para pagamento, o qual não tramitou a tempo hábil.

Por este motivo, solicitamos deste setor competente, a produção de um novo aditivo contemplando a citada empresa para que desta forma seja finalizado o processo e posterior o pagamento seja realizado, uma vez que já procedeu a emissão da Nota Fiscal e todas as demais documentações exigidas para finalização do processo.

Sendo do interesse da secretaria em não prejudicar o pagamento do fornecedor, justificamos o pedido de aditivo de prazo do contrato acima citado.

Itaituba – Pará, 23 de julho de 2021.



Diego José Mota Freitas
Secretário Municipal de Administração
Dec. nº. 0001/2021 de 04/01/2021