



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

MEMO. COOPLAN/CCP Nº 319/2021

Itaituba, PA, 14 de dezembro de 2021.

Da: Coordenadoria Municipal de Planejamento

Para: **Sr. Joelson Aguiar**

Diretoria de Compras - DICOM


Senhor Diretor,

Cumprimentando-o, servimo-nos do presente para encaminhar os documentos relacionados abaixo, para que seja providenciado **Termo Aditivo de Prazo de Vigência e Supressão** ao **Contrato Nº 20190240 - Tomada de Preços nº 009/2019-TP**, que tem como Objeto a **Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços para adequação e requalificação da Rua Riomar Tapajós Virgulino Lages - Corredor Viário-Ecológico de Itaituba**.

Seguem em anexo:

- Justificativa da Secretaria Municipal de Infraestrutura;
- Justificativa Técnica de Engenharia;
- Cópia do Comunicado Eletrônico REGOV;
- Ofício de aceite da Contratada;
- Cópia da Planilha Orçamentária da Contratada ajustada;
- Cópia do Contrato;
- Cópia do 3º Termo Aditivo de Prorrogação de Prazo de Vigência do Contrato;
- Cópia do Aditivo do Termo de Compromisso;

Atenciosamente,


Raimundo Idmilson Goes
Coordenador Municipal de Planejamento
Decreto Mun. 061/2017



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OFÍCIO SEMINFRA Nº 123/2021

Itaituba, PA, 10 de dezembro de 2021.

Ao Senhor

WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES

Representante Legal

W. R. P. MARQUES EIRELI

Av Governador Fernando Guilhon, 190, Comercio,

CEP 68180-110

Itaituba-PA

Assunto: **Aditivo de prazo de vigência e de supressão de contrato**

Prezado Senhor,

Em referência ao Contrato que tem por Objeto a **Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços para adequação e requalificação da Rua Riomar Tapajós Virgulino Lages - Corredor Viário-Ecológico de Itaituba**, vinculado ao Contrato de Repasse MDR nº 840706/2016.

Considerando que a referida obra está em fase de conclusão e ainda a emissão do RAE 07 emitido pela REGOVTR/Caixa Econômica Federal, que informa sobre a glosa do valor de R\$ 517,82 a ser retirado do valor total da Obra, referente à retirada do **Item 1.7.2 – PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 40 CM X 60 CM**, constante em Planilha Orçamentária contratada, devido a Obra ser executada em via urbana de trânsito e rodagem de veículos, não havendo necessidade de colocação de placa.

Dessa forma, informamos que será **necessária a supressão do valor de R\$ 517,82 a ser retirado do valor total da Obra que consta R\$ 916,616,95, passando o valor do Contrato para R\$ 916.099,13.**

*Recebi em 10/12/21
J. Marques*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

Considerando ainda que o prazo de vigência do Contrato é insuficiente para viabilizar os trâmites necessários para pagamento à Contratada e recebimento do Objeto Contratado, faz-se necessária **a prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 90 (noventa) dias a contar do prazo anteriormente concedido.**

Diante do exposto, solicitamos que a empresa manifeste por escrito, com a máxima urgência, sua concordância em relação à prorrogação de vigência, bem como em relação à supressão de valor contratual para possibilitar a elaboração de termo aditivo.

Solicitamos ainda que seja retirado da Planilha Orçamentária licitada o **Item 1.7.2 – PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 40 CM X 60 CM, e deduzido o valor relativo a esse item do Preço Total, e encaminhada devidamente assinada juntamente com o Ofício de resposta.**

Na oportunidade, aproveitamos para manifestar nossos protestos de consideração e apreço.

Respeitosamente,

ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços para adequação e requalificação da Rua Riomar Tapajós Virgulino Lages - Corredor Viário-Ecológico de Itaituba.

FUNDAMENTO LEGAL: Contrato Nº 20190240 - Tomada de Preços nº 009/2019-TP, vinculado ao Contrato de Repasse MDR 840706/2016

CONTRATADA: W.R.P. MARQUES EIRELI

ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Vigência e Supressão de Contrato

JUSTIFICATIVA

Em referência ao Contrato que tem por Objeto a **Contratação de empresa especializada para execução das obras e serviços para adequação e requalificação da Rua Riomar Tapajós Virgulino Lages - Corredor Viário-Ecológico de Itaituba**, vinculado ao Contrato de Repasse MDR nº 840706/2016 (Cópia do Termo Aditivo ao Contrato de Repasse em anexo).

Considerando que a referida obra está em fase de conclusão e ainda a emissão do RAE 07 emitido pela REGOVTR/Caixa Econômica Federal (cópia anexa).

Justificamos a retirada do **Item 1.7.2 – PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 40 CM X 60 CM**, constante em Planilha Orçamentária contratada, devido a Obra ser executada em via urbana de trânsito e rodagem de veículos, não havendo necessidade de colocação de placa. Dessa forma, solicitamos a supressão do valor de R\$ 517,82 a ser retirado do valor total da Obra que consta R\$ 916,616,95, passando o valor do Contrato para **R\$ 916.099,13**.

Considerando ainda que o prazo de vigência do Contrato é insuficiente para viabilizar os trâmites necessários para pagamento à Contratada e recebimento do Objeto Contratado, justificamos a **prorrogação do prazo de vigência contratual por mais 90 (noventa) dias a contar do prazo anteriormente concedido**.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Ressaltamos que a Contratada manifestou sua concordância em relação à supressão contratual, bem como à prorrogação da vigência conforme Ofício em anexo

Itaituba, PA, 14 de dezembro de 2021.

ORISMAR PEREIRA GOMES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal Nº 0014/2021



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARÁ

Prefeitura Municipal de Itaituba

JUSTIFICATIVA TÉCNICA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO CORREDOR VIÁRIO-ECOLÓGICO DE ITAITUBA

ASSUNTO: SUPRESSÃO DE ITEM DO CONTRATO

REF: CONTRATO DE REPASSE – SICONV N°840706/2016

Vimos através deste justificar na execução da obra em questão, a supressão do item **1.7.2 - PLACA DE INAUGURACAO METALICA, 40CMx60CM**, constante em planilha orçamentária contratada. Devido a obra ser executada em via urbana de transito e rodagem de veículos, não há necessidade de se colocar placa de inauguração. Ressaltamos ainda que a não execução do item citado, em nada influenciará no bom funcionamento da obra.

Responsável Técnico pela Fiscalização da obra

Eng. João Neto
CREA-PA 25597 D

João Gonçalves de Oliveira Neto
Prefeitura Municipal de Itaituba
Engenheiro Civil
RNP 1511300628-9

Itaituba, 10 de dezembro de 2021



Itaituba – Pará, 14 de Dezembro de 2021.

Ofício 102/2021

Á,
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE ITAITUBA,

Senhor Secretário,

A empresa W. R. P MARQUES EIRELI, vem por meio deste ofício nº 093/2021, informar a Secretaria Municipal de Planejamento de Itaituba a respeito da VIGÊNCIA DO CONTRATO DE Nº 20190240, obra do **CORREDOR VIÁRIO-ECOLÓGICO DE ITAITUBA**, viemos concordar com o ADITIVO DE VIGENCIA DE CONTRATO E DE SUPRESSÃO CONTRATUAL conforme solicitado no OFÍCIO SEMINFRA Nº 123/2021 do dia 10 de dezembro 2021, para viabilizar os trâmites necessários para a prorrogação do prazo de vigência contratual para a realização de retirada da planilha orçamentaria licitada, o item **1.7.2- PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 40 cm X 60 cm e REDUZIDO O VALOR RELATIVO A ESSE ITEM DO PREÇO TOTAL**, por mais 90 dias, tendo em vista ser insuficiente no momento para viabilizar o mesmo para pagamento à Contratada e recebimento do Objeto Contratado.

Em virtude de tais fatos, concordamos com o aditivo de vigência do contrato nº 20190240, por mais 90 (noventa) dias, para que possamos cumprir com qualidade todas as exigências e normativas do mesmo.

Desde já agradeço vossa atenção.


22.814.959/0001-01
W.R.P MARQUES EIRELI
W. R. P. MARQUES EIRELI Av Governador Fernando Guilhaon, 190
WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES Comercio CEP 68 180-110
Representante Legal Itaituba PA

Endereço: Av. Governador Fernando Guilhaon – Nº 190 Bairro: Comercio Cep:68.180-110 Itaituba-Pará.
Email: ricarlos.marques@gmail.com Fone: (93)99182:1101
CNPJ: 22.814.959/0001-01 Inscrição Estadual: 15.492.577-2