

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
OBRA:		Corredor Viário-Ecológico de Itaituba										DATA : 07/05/2019	
LOCAL:		Obras e Serviços para adequação e requalificação da Rua Riomar Tapajós Virgolino Lages.										VERSÃO	
CLIENTE:		Município de Itaituba-Prefeitura Municipal.										2018/07	
LICITAÇÃO:		Tomada de Preços 009/2019										2018/07 SEM DESONERAÇÃO	
												COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
												FONTE	
												SICRO	
												SINAPI	
												BDI : 23,38%	
												HORA	
												MÊS	
												REF.	
												04/2019	
												08/2018	
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	Total parcela
1	CORREDOR VIÁRIO-ECOLÓGICO DE ITAITUBA	916.099,13		541.781,03		11.084,80		5.771,42		0,63%		38%	916.099,13
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	30.775,35		30.775,35									30.775,35
1.2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	24.518,40				4.903,68		4.903,68		20%		20%	24.518,40
1.3	MEIO-FIO E CALÇADAS	580.225,99		580.225,99									580.225,99
1.4	URBANIZAÇÃO	834,00						417,00		50%			834,00
1.5	SINALIZAÇÃO	60.841,50										100%	60.841,50
1.6	ILUMINAÇÃO	211.567,89										100%	211.567,89
1.7	LIMPEZA FINAL	7.336,00										50%	7.336,00
		916.099,13	0,00	615.905,02	615.905,02	8.572,18	624.477,20	5.320,68	629.797,88	635.118,56	635.118,56	280.981,07	916.099,13

ITAITUBA-PA 14/12/2021

Washington

W. R. P. MARQUES EIRELI
WASHINGTON RICARLOS PEREIRA MARQUES

22.814.959/0001-01
W.R.P MARQUES EIRELI

Av Governador Fernando Guilhon, 190
Comercio CEP 68 180-110
Itaituba PA

Matheus Castro

MATHEW ANTHONIO CASTRO DA SILVA
Engenheiro Civil - CREA 29232 D/PA

Matheus Castro
Engenheiro Civil
CREA 29232 D/PA