
C. H. S. SOARES EIRELI
CNPJ: 17.468.733/0001-58

INSC. ESTADUAL: 15.397.323-4

Av. Fernando Guilhon, 820, Bela Vista

Itaituba-PA. CEP: 68.180-110

Contato: alicerce820hotmail.com

(93) 99187-8880 / 98421-5102

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 30 (DIAS) 60 (DIAS 90 (DIAS) Total parcela

60,47 39,53 100,00

40.577,46 26.378,63 66.956,09

100,00 100,00

6.882,00 6.882,00

100,00 100,00

563,30 563,30

100,00 100,00

5.188,80 5.188,80

100,00 100,00

963,10 963,10

100,00 100,00

166,80 166,80

100,00 100,00

4.044,00 4.044,00

100,00 100,00

4.044,00 4.044,00

100,00 100,00

5.880,00 5.880,00

100,00 100,00

5.880,00 5.880,00

100,00 100,00

3.113,40 3.113,40

100,00 100,00

3.113,40 3.113,40

47,00 53,00 100,00

19.186,47 21.635,79 40.822,26

47,00 53,00 100,00

11.315,42 12.759,94 24.075,36

47,00 53,00 100,00

3.622,71 4.085,19 7.707,90

47,00 53,00 100,00

3.689,58 4.160,58 7.850,16

47,00 53,00 100,00

208,54 235,16 443,70

47,00 53,00 100,00

21,59 24,34 45,93

47,00 53,00 100,00

18,76 21,16 39,92

47,00 53,00 100,00

45,18 50,94 96,12

47,00 53,00 100,00

31,55 35,58 67,13

47,00 53,00 100,00

34,51 38,91 73,42

1.5.8
UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
67,13

1.5.9 Curva 90° F°G° 1 1/2" (IE) 73,42

1.5.6 FITA VEDA ROSCA 18X50mts 39,92

1.5.7 Luva F°G° de 1 1/2" (IE) 96,12

1.5.4 CORDA BRANCA TRANÇADA 12MM 443,70

1.5.5 FITA AUTO FUSÃO 10M 45,93

1.5.2 MOTOBOMBA LEÃO 5CV 4R8PB-18 350/38 7.707,90

1.5.3 TUBO ROSCAVEL 1.1/2. 7.850,16

1.5 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO TUBO DE RECALQUE 40.822,26

1.5.1 TUBO GEO. 150x4mt, Ø6". 24.075,36

1.4 ALARGAMENTO DO FURO 3.113,40

1.4.1 Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN10") 3.113,40

1.3 PERFURAÇÃO EM ROCHA 5.880,00

1.3.1 Perfuração de poço com perfuratriz à percussão (com diâmetro DN 8") 5.880,00

1.2 PERFURAÇÃO EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES 4.044,00

1.2.1 Perfuração de poço com perfuratriz (com diâmetro DN 10 ") 4.044,00

1.1.3 Placa da obra em chapa galvanizada. 2.00X1,20m 963,10

1.1.4
LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)

166,80

ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  - LOTE X

OBRA: ORÇAMENTO SINTÉTICO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA PARA A PERFURAÇÃO DE 80 METROS LINEARES EM SOLO E ROCHAS SEDIMENTARES; TENDO COMO

INCLUSÃO NESTA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA A ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA COM 05 (CINCO) TORNEIRAS PARA

ATENDER AO PÚBLICO DAS PROXIMIDADES, QUE SERÁ IMPLANTADO NA COMUNIDADE KM 28, LOCALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITAITUBA, ESTADO DO PARÁ.

1.1.1
MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA DE 

10KM ATE 20KM.
563,30

1.1.2
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS 

PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES.
5.188,80

1 PERFURAÇÃO DO POÇO - 80 m 66.956,09

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.882,00



47,00 53,00 100,00

34,90 39,36 74,26

47,00 53,00 100,00

71,24 80,33 151,57

47,00 53,00 100,00

48,77 55,00 103,77

47,00 53,00 100,00

43,72 49,30 93,02

34,02 65,98 100,00

1.203,43 2.329,45 3.532,88

35,00 65,00 100,00

1.091,79 2.027,61 3.119,40

27,00 73,00 100,00

111,64 301,84 413,48

10,00 90,00 100,00

268,16 2.413,39 2.681,55

10,00 90,00 100,00

136,07 1.224,62 1.360,69

10,00 90,00 100,00

98,55 886,95 985,50

10,00 90,00 100,00

9,86 88,70 98,56

10,00 90,00 100,00

6,71 60,37 67,08

10,00 90,00 100,00

6,94 62,48 69,42

10,00 90,00 100,00

10,03 90,27 100,30

9,88 71,13 18,99 100,00

3.869,91 28.578,26 7.588,17 40.036,34

35,00 65,00 100,00

490,69 911,30 1.401,99

35,00 65,00 100,00

2,85 5,30 8,15

35,00 65,00 100,00

487,84 906,00 1.393,84

35,00 65,00 100,00

504,76 937,40 1.442,16

35,00 65,00 100,00

504,76 937,40 1.442,16

30,00 70,00 100,00

48,83 113,92 162,75

30,00 70,00 100,00

48,83 113,92 162,75

20,00 80,00 100,00

256,69 1.026,78 1.283,47

20,00 80,00 100,00

256,69 1.026,78 1.283,47

100,00 100,00

2.789,68 2.789,68

100,00 100,00

402,89 402,89

2.5 REVESTIMENTO: 2.789,68

2.5.1 Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 402,89

2.4 PAREDES E PAINÉIS: 1.283,47

2.4.1 Alvenaria tijolo de barro a cutelo 1.283,47

2.3 ESTRUTURA: 162,75

2.3.1 Concreto armado fck=20MPA c/ forma mad. branca 162,75

2.2 INFRAESTRUTURA 1.442,16

2.2.1 CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO. 1.442,16

2.1.1 Escavação manual ate 1.50m de profundidade 8,15

2.1.2

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE 

INTERFERÊNCIA. AF_06/2016. (Área Interna do Terreno do Reservatório).

1.393,84

2 ÁREA DE PROTEÇÃO; RESERVATÓRIO ELEVADO E DISTRIBUIÇÃO LOCAL DE ÁGUA FRIA 40.036,34

2.1 MOVIMENTO DE TERRA: 1.401,99

1.7.5
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015.
69,42

1.7.6 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 100,30

1.7.3
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_04/2016
98,56

1.7.4 Centro de distribuição p/ 06 disjuntores (s/ barramento). 67,08

1.7.1
POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO.
1.360,69

1.7.2 Cabo multiplex 4 x 16mm² 985,50

1.6.2 FORNECIMENTO E LANCAMENTO DE BRITA N. 4" 413,48

1.7 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICAS DA BOMBA 2.681,55

1.6 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FILTROS 3.532,88

1.6.1 FILTRO GEO STANDER 150X4MT - LUPERI 3.119,40

1.5.12

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO 

DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/   FIBROCIMENTO 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016.

103,77

1.5.13
ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FERRO FUNDIDO 600 MM - Tampa para poço 

Artesiano com furo Central de 1 1/2"
93,02

1.5.10

NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 

EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

74,26

1.5.11
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_01/2019
151,57



100,00 100,00

270,58 270,58

100,00 100,00

1.570,52 1.570,52

100,00 100,00

545,69 545,69

15,00 85,00 100,00

42,30 239,66 281,96

15,00 85,00 100,00

17,70 100,32 118,02

15,00 85,00 100,00

3,69 20,91 24,60

15,00 85,00 100,00

7,58 42,92 50,50

15,00 85,00 100,00

13,33 75,51 88,84

25,00 75,00 100,00

2.526,64 7.579,82 10.106,46

25,00 75,00 100,00

142,88 428,62 571,50

25,00 75,00 100,00

35,13 105,39 140,52

25,00 75,00 100,00

28,34 85,03 113,37

25,00 75,00 100,00

9,18 27,54 36,72

25,00 75,00 100,00

16,05 48,15 64,20

25,00 75,00 100,00

20,45 61,33 81,78

25,00 75,00 100,00

6,51 19,53 26,04

25,00 75,00 100,00

2,18 6,52 8,70

25,00 75,00 100,00

3,81 11,44 15,25

25,00 75,00 100,00

21,54 64,62 86,16

25,00 75,00 100,00

27,26 81,78 109,04

25,00 75,00 100,00

31,27 93,82 125,09

25,00 75,00 100,00

2,10 6,30 8,40

25,00 75,00 100,00

21,73 65,17 86,90
2.7.14 Torneira plastica de 1/2" 86,90

2.7.12 Tê em PVC - SRM - 25mm x 1/2" (LH) 125,09

2.7.13 Tê em PVC - JS - 25mm-LH 8,40

2.7.10
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
86,16

2.7.11 Joelho/Cotovelo 90º PVC SRM - 25mm X 1/2" (LH) 109,04

2.7.8
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
8,70

2.7.9
LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE 

ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
15,25

2.7.6
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA- 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
81,78

2.7.7
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
26,04

2.7.4
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
36,72

2.7.5
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
64,20

2.7.2

REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃODE 

ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 

FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016.

140,52

2.7.3
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
113,37

2.7 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIA DO RESERVATÓRIO 10.106,46

2.7.1

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE 

PVC, DN 25 mm, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E 

CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

571,50

2.6.3 Centro de distribuição p/ 03 disjuntores (s/ barramento). 50,50

2.6.4 Isolador roldana 72x72 88,84

2.6.1

PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO 

COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016

118,02

2.6.2
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 

240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO.
24,60

2.5.4 Revestimento Cerâmico Padrão Médio 545,69

2.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICA DO RESEVATÓRIO E PROTEÇÃO. 281,96

2.5.2 Emboço com argamassa 1:6:Adit. Plast. 270,58

2.5.3 Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. 1.570,52



25,00 75,00 100,00

9,07 27,21 36,28

25,00 75,00 100,00

3,67 11,01 14,68

25,00 75,00 100,00

139,78 419,32 559,10

25,00 75,00 100,00

139,00 416,99 555,99

25,00 75,00 100,00

1.866,69 5.600,05 7.466,74

50,00 50,00 100,00

155,74 155,73 311,47

50,00 50,00 100,00

155,74 155,73 311,47

100,00 100,00

13.101,55 13.101,55

100,00 100,00

12.822,47 12.822,47

100,00 100,00

279,08 279,08

100,00 100,00

613,08 613,08

100,00 100,00

613,08 613,08

100,00 100,00

3.625,20 3.625,20

100,00 100,00

726,79 726,79

100,00 100,00

2.751,25 2.751,25

100,00 100,00

147,16 147,16

35,35 64,65 100,00

1.722,41 3.194,16 4.916,57

80,00 20,00 100,00

1.722,41 430,60 2.153,01

100,00 100,00

2.209,76 2.209,76

100,00 100,00

553,80 553,80

44.447,37 54.956,89 7.588,17

44.447,37 99.404,26 106.992,43

2.12.3 Limpeza geral e entrega da obra 553,80

106.992,43 106.992,43

2.12.1

CERCA COM MOUROES DE CONCRETO, RETO, 15X15CM, ESPACAMENTO DE 3M, 

CRAVADOS 0,5M, ESCORAS DE 10X10CM NOS CANTOS, COM 12 FIOS DE ARAME DE 

ACO OVALADO 15X17.

2.153,01

2.12.2 ESCADA TIPO MARINHEIRO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/2" 5 DEGRAUS 2.209,76

2.11.3
PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, 2 DEMAOS.
147,16

2.12 DIVERSOS 4.916,57

2.11.1
APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS,DUAS DEMÃOS. 

AF_11/2016
726,79

2.11.2 PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS. 2.751,25

2.10.1 Portão de ferro 1/2" c/ ferragens (incl. pint. anti-corrosiva) 613,08

2.11 PINTURA 3.625,20

2.9.2 FERRAGENS 279,08

2.10 ESQUADRIAS 613,08

2.9 ESTRUTURA EM MADEIRA PARA O RESERVATÓRIO ELEVADO 13.101,55

2.9.1 MADEIRA 12.822,47

2.8 PAVIMENTAÇÃO 311,47

2.8.1
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 3,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
311,47

2.7.18 Caixa em alvenaria de  60x60x80cm c/ tpo. concreto 555,99

2.7.19 Reservatório em Fibra de Vidro - Capac.  10.000 litros 7.466,74

2.7.16
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
14,68

2.7.17 Caixa em alvenaria de  40x40x50cm c/ tpo. concreto 559,10

2.7.15
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL 

DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014.
36,28
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