MAGEPLAN

CONSTRUTORA

Itaituba-Para, 14 de dezembro de 2020.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA-PA

Ref.: ADITIVO DE PRAZO DE EXECUCAO DO CONTRATO
Contrato N° 20200278
Tomada de Prego 004/2020-TP

A empresa MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI, sediada na Rua Francisco Macédo, n® 935 - B Bairro Santo
Antonio CEP: 68180-610 Itaituba — Par, inscrita no CNPJ n°® 20.910.330/0001-21, regularmente representada, nos
termos de seus atos constitutivos pelo titular frmado abaixo, Vem através deste solicitar a Prefeitura Municipal
ltaituba -PA inscrita no CNPJ sob n° 05.138.730/0001-77 a prorrogagao do PRAZO DE EXECUCAO DO CONTRATO
n® 20200278, da TOMADA DE PRECO N°004/2020-TP mantendo as mesmas clausulas e condigdes contratuais
existentes ressalvando o direito de REAJUSTE no Termo Aditivo.

Solicito que seja feito o aditivo de prazo do referido contrato em 90 dias, a contar da data de assinatura do aditivo.

Justifica-se a tal solicitagao devido os impactos decorrentes da expanséo do novo coronavirus (COVID-19), com
atraso na entrega de materiais 0 que impede que 0s servicos sejam executados no prazo do contrato.

Atenciosamente,
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MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI
JOSE JAMES SILVA NASCIMENTO
CPF: n° 664.619.362-20

MAGEPLAN SERVICE & LOGS EIRELI
CNPJ: 20.910.330/0001-21 Inscrigao Estadual: 15.459.959-0 Inscrigdo Municipal: 805270.
End.: Rua Francisco Macédo, n° 935 - B Bairro Santo Anténio CEP: 68180-610 Itaituba — Para.

E-mail: mageplanconstrutora@gmail.com
Fone: (93) 99199-3925



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

OBJETO: Contratacao de empresa para perfuragio de pogos
semiartesianos com estruturas completas dos reservatérios elevados e
cinco torneiras, para atender a demanda do Municipio de Itaituba-PA.
FUNDAMENTO LEGAL: Contrato N° 20200278 - TOMADA DE PRECOS n°
004/2020-TP

CONTRATADA: MAGEPLAN SERVICE E LOGS EIRELI

ASSUNTO: Aditivo de Prazo de Execugao da Obra

JUSTIFICATIVA

A Empresa Contratada requereu por meio de Oficio a elaboragdo de
Termo Aditivo de Prazo Execucao da Obra de perfuragcao de pocgos
semiartesianos, Objeto do Contrato N° 20200278, justificando que em virtude
da pandemia de Covid-19 ocorreram atrasos na entrega de materiais impedindo
a execucao regular dos servicos comprometendo o cronograma fisico financeiro
previsto inicialmente.

Em virtude do exposto e considerando que o prazo restante ndo sera
suficiente para possibilitar a execugado dos itens Objetos do Contrato, servimo-
nos do presente para justificar a prorrogacao do prazo de execuc¢ao da Obra
por mais 90 (noventa) dias a contar do término do prazo anterior, conforme

Solicitagdo da Empresa e Cronograma Fisico-financeiro em anexo.

Itaituba, PA, 16 de dezembro de 2020.

ANA CLEIDE RO FEITOSA GOMES
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal N° 0045/2020
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

TERMO DE ACEITE DE ADITIVO

A Secretaria Municipal de Infraestrutura vem por meio deste Instrumento
manifestar a sua concordancia com a requerente Empresa MAGEPLAN
SERVICE E LOGS EIRELI, que solicitou mediante Oficio devidamente
justificado, Termo Aditivo de Prazo de Execucao da Obra de perfuracao de
pocos semiartesianos para atender a demanda das Comunidades do
Municipio de ltaituba-PA, Objeto do Contrato N° 20200278 - TOMADA DE
PRECOS n° 004/2020-TP, por mais 90 (noventa) dias a contar do término do
prazo anterior, para possibilitar a conclusao do Objeto do Contrato, conforme

novo Cronograma Fisico-Financeiro apresentado pela Contratada.

itaituba, PA, 16 de dezembro de 2020.

ANA CLEIDE FEITOSA GOMES
Secretaria Municipal de Infraestrutura
Dec. Municipal N° 0045/2020
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