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GOVERNO DO ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE lTAlTUBl}
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

JUSTIFICATIVA

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: 1° ADITIVO DE PRAZO DE EXECUCAO DA OBRA

REFERENCIA: Contrato N° 20200169 — Tomada de Precos N° 002/2020 -TP.

HBJETO DO CONTRATO 20200169 Contratacdo de empresa de engenharia civil para construgdo da Escola
lunicipal de Ensino Fundamental Roberto Neves

EMPRESA  PRONORTE GEOTECNICA LTDA

Tendo a Empresa PRONORTE GEOTECNICA LTDA justificado que em razao “da dificuldade na aquisigdo de

aterials _em_nossa reqiao, como: cimento. tijolo ceramico, ferros CA-502, entre outros, aléem da

necessidade de afastamento_de alguns funcionarios por conta da pandemia (COVID-19). E. portanto.

diretamente afetou o cronograma de execucdo da obra”. Necessario se faz esclarecer que carros maiores

como caminhdes com 0S materiais de construgao, nao passam pelo trajeto. Portanto, precisando a
Empresa competente da extensao de margem temporal para a execucao dos trabalhos com seguranga e
esponsabilidade, € ainda, considerando que a LDB -Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional N°

9304/96. em seus artigos determina: Art. 3°.°.)inciso IX que determina a garantia da qualidade educacional”.

art.5°. 0 acesso a educacdo basica obrigatéria é direito publico subjetivo, podendo qualquer cidadéo, grupo de cidadaos.
sociacdo comunitaria, organizagao sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituida e, ainda, o Ministério Publico
janiar o poder publico para exigi-lo.” Art. 12.7°0s estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as do
-0y sistema de ensino, terdo a incumbéncia de: Il - assegurar 0 cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas . Para
*31s garantias, necessarias se fazem as condigdes confiaveis as pessoas que frequentardo o espaco
“-cnlar. uma vez que as estruturas fisicas prediais condicao de seguranca & um dos direitos humanos
tundamentais, que deve ser assegurado de modo igualitario a todos 0s cidadaos, sob pena de s€ ferir a
dignidade humana. Que para melhor assegurar, frisam-se que em razao das exposicdes de motivos, neste
documento sublinhadas, é de fundamental a atencdo e atendimento quanto ao que solicita a Empresa, a
saber: 1° ADITIVO DE PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA, QUE SE REFERE O CONTRATO DE N° 20200169 - TOMADA DE
PRECOS N° 002/2020, SEM ALTERAGAO DE VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, POR 60 (SESSENTA) DIAS A MAIS. O
Contrato versa sobre a Contratacdo de empresa de engenharia civil para construcao da Escola Municipal
4e Ensino Fundamental Roberto Neves, enderega no Ramal Farturdo - KM 54 - Comunidade Novo

Horizonte, na Zona Rural deste Municipio. Em atendimento as exigéncias da Legislagdo em vigor,

sstendido aos tramites necessarios, solicitamos a esta Diretoria de Compras da PMI. a execucao do 1°
ADITIVO DE PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA, QUE SE REFERE O CONTR(\TO DE N° 20200169 — TOMADA DE PREGOS
' 002/2020, SEM ALTERAGCAO DE VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, P\K 0\(SESSENTA) DIAS A MAIS.

Em: 21.09.2020
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Pronorte

PRONORTE GEOTECNICA LTDA
AV BELEM N° 1M
CNPJ 02,491 Tod/nei | A8

[taituba/P4, 21 de setembro de 2020.

Oficio — 001/10-2020.

A
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO DE ITAITUBA,

Senhor Secretario,

A empresa, PRONORTE GEOTECNICA LTDA, vem por meio deste, informar a Secretaria
Municipal de Plancjamento, que néio serd possivel concluir a obra da ( 'ONSTRUCAQO ESCOLA
ROBERTO NEVES localizada no ramal farturdo km$4 do municipio, dentro do prazo previsto
conforme ordem de servigo do CONTRATO DE N” 20200169.

Justifica, entretanto, que a dificuldade na aquisi¢do de materiais em nossa regido, como:
Cimento tijolo ceramico, ferros CA-50%, entre outros; além da necessidade de afastamento de alguns
funcionarios por conta pandemia (covid-19). E, portanto, diretamente, afetou Cronograma de
execucdo da obra. Logo, esses motivos ndo permitiram o andamento de acordo com Planejamento da
construgdo da Escola. Em virtude de tais fatos supracitado, solicitamos aditivo de prazo de execugdo
para contrato mencionado. Cujo prazo de igual para a execugdo ¢ de 120(cento e vinte dias) corridos,
logo pedimos o deferimento dessa Secretaria no Oficio, acrescentando 60(sessenta) dias corridos para
serem concluidos e entregue os servigos contratados pelo Municipio.

Desde ja, agradecemos sua aten¢do para O assunlo € nos colocamos a disposigdo para
quaisquer esclarecimento que se fizerem necessarios.

P.S: Cronograma fisico-financeiro — anexo.

PRONORTE GEOTECNICA LTDA
EDIVALDO AROLDO FERREIRA
Representante Legal
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