REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

PARECER JURIDICO/DICOM/PM

PREGAO PRESENCIAL N° 083/2019 - PP

CONTRATO N° 20200040

ASSUNTO: PEDIDO DE ADITIVO DE PRAZO (45 DIAS)

CONTRATADO: PEDRO | BATISTA DA SILVA EIRELI

O Secretdrio Municipal de Saude encaminhou ao Departamento de
Compras e Licitacdo da Prefeitura Municipal de Itaituba/PA — DICOM, justificativa
de prorrogacdo de prazo referente ao Contrato n°® 20200040.

Nos termos do pardagrafo Unico, do artigo 38, da Lei de Licitacdes,
veio o procedimento, para emissdo de parecer prévio.

Ressalte-se, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador a
andlise do mérito administrativo (conveniéncia, oportunidade de sua realizacdo),
conduta que recai sobre a pessoa do Administrador PuUblico — o que j& foi
externado com a Autorizacdo para Aditivo, cabendo tdo somente a andlise dos
aspectos juridicos-formais do instrumento contratual que visa implementar.

O cerne da questdo repousa na possibilidade de realizacdo do 1°
Termo Aditivo de Prazo ao Contrato n® 20200040 decorrente do Pregdo Presencial
n° 083/2019 - PP.

Na justificativa apresentada pelo Secretdrio Municipal, o mesmo
alega que necessita do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias a partir do
vencimento do confrato em epigrafe para conclusGdo do processo de
pagamento das notas fiscais emitidas antes do término do contrato acima
citado.

Demostrada a possibilidade de realizacdo do Termo de Aditivo,
passemos, por fim, d andlise de regularidade de sua forma, o que se denota da
Minuta do Termo de aditivo que segue o presente.

Satisfeito estd o caput do artigo 60, da Lei 8.666/93 que dispde:

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos
serdo lavrados nas reparticdes interessadas,
as quais manterdo arquivo cronolégico dos
seus autdgrafos e registro sistemdtico do seu
extrato, salvo os relativos a direitos reais
sobre imodveis, que se formalizam por
instrumento lavrado em cartério de notas, de
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tudo juntando-se cépia no processo que lhe
deu origem”.

Ademais, consoante se infere do art. 61 da Lei Geral de Licitacdes,
todos os requisitos ali mencionados foram satisfeitos: constam expressos os homes
das partes (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE e PEDRO | BATISTA DA SILVA EIRELI),
consta ainda a finalidade (objeto do Termo de Aditivo), o ato, que autorizou sua
lavratura (contrato 20200040), niUmero do processo licitatério (Processo de Pregdo
Presencial n° 083/2019 - PP) e, finalmente, a sujeicdo a Lei e as cldusulas
contratuais.

No mais, cumpre ressaltar que o prazo em tela (45 dias), tem o
objetivo Unico de viabilizar a conclusdo dos processos de pagamento de
despesa, conforme informado pelo Secretdrio, ndo abrindo margem para
emissdo de novas Solicitacdes de Despesa dentro do referido prazo.

Isto posto, considerando a justificativa apresentada e os preceitos
legais relativos a questdo, constata-se a possibilidade de realizacdo do Termo de
Aditivo ao Confrato n® 20200040 para fins quitacdo das notas fiscais emitidas
antes do término do contrato.

Parecer ndo vinculante, meramente opinativo.
Salvo melhor juizo, € como entendemos.

ITAITUBA - PA, 12 de fevereiro de 2021.
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