REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA
Prefeitura Municipal de Itaituba

PARECER JURIDICO/PMI/DICOM/ 2021

TOMADA DE PRECOS N°: 004/2020 - TP.

CONTRATO N°: 20200279.

OBJETO: Contratacdo de empresa para perfuracdo de pocos semiartesianos com
estruturas completas dos reservatoérios elevados e cinco torneiras, para atender a
demanda do Municipio de Iltaituba-PA.

ASSUNTO: Pedido de 1° Termo Aditivo de Prazo Vigéncia.

CONTRATADA: C H S SOARES EIRELI.

O Coordenador Municipal de Planejamento encaminhou co
Departamento de Compras e Licitacdo da Prefeitura Municipal de Itaituba/PA —
DICOM, pedido de prorrogacdo de prazo do Contrato n® 20200279 realizado
pela Contratada C H S SOARES EIRELI, referente d Tomada de Precos n° 004/2020 —
TP e Termo de Aceite e justificativa pela Secretaria Municipal de Infraestrutura
manifestando sua concorda@ncia.

A Contratada informa que precisard prorrogar o prazo de vigéncia
do respectivo confrato pelo periodo de 90 (noventa) dias, considerando os
fatores imprevisiveis que o COVID-19 vem ocasionado, e que acabou por
dificultar a producdo dos insumos, tendo-se que evitar a aglomeracdo de
pessoas Nos canteiros de obras, dificulfando assim, o bom andamento das obras
e o cumprimento de todas as suas exigéncias normativas.

Ressalte, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador a andlise
do mérito administrativo (conveniéncia, oportunidade de sua realizacdo),
conduta que recai sobre a pessoa do Administrador PUblico — o que j& foi
externado com a Autorizacdo para Aditivo, cabendo tdo somente a andlise dos
aspectos juridicos-formais do instrumento contratual que visa implementar.

No que concerne d prorrogacdo do prazo de vigéncia do contrato,
verifica-se que a possibilidade da solicitacdo ora formulada se encontra
consubstanciada no art. 57, §1°, 1I, e §2° da Lei n°® 8.666/93 que assim determina:

Art. 57. A duracdo dos confratos regidos por esta
Lei ficard adstrita & vigéncia dos respectivos
créditos orcamentdrios, exceto quanto aos
relativos:

(...)

§1.° Os prazos de inicio de etapas de execucdo,
de conclusdo e de enfrega admitem
prorrogacdo, mantidas as demais cldusulas do
confrato e assegurada a manutencdo de seu
equilibrio  econémico-financeiro, desde que
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ocorra algum dos seguintes motivos,
devidamente autuados em processo:

(...)

I - superveniéncia de fato excepcional ou
imprevisivel, estranho & vontade das partes, que
altere fundamentalmente as condicdes de
execucdo do contrato;

(...)

§2.° Toda prorrogacdo de prazo deverd ser
justificada por escrito e previamente autorizada
pela autoridade competente para celebrar o
confrato.

Anadlisando o procedimento readlizado, verifica-se que o
requerimento formulado se restringe a prorrogacdo de prazo de vigéncia, sem
aditamento de seu valor e a possibilidade juridica resta amparada no art. 57,
§1° inciso ll, e §2° da Lei 8.666/93.

Pode se considerar a demonstracdo do interesse por parte da
Secretdria Municipal de Infraestrutura na continuidade dos servicos, bem como
sua aprovacdo formal foram supridas pela apresentacdo do Termo de Aceite
e justificativa. Também o limite do prazo foi exaustivamente exposto.

Ndo é demais ressaltar que no &mbito do TCU, a questdo formal do
prazo de vigéncia dos contratos foi suplantada em virtude de circunst@ncia
materiais, nos seguintes processos: Acérddo Plendrio n.° 1.740/2003, Decisdo
Plendrio n.° 732/1999, Decisdo n.° 606/1996 e Acdérddo 1° Cémara n.°
1.980/2004, sendo vejamos:

“34. Citem-se decisdes do Tribunal em que a
questdo formal do prazo de vigéncia dos
confratos foi suplanfada em virtude de
circunst@ncias materiais: TC 925.214/1998-1 -
Decisdo 732/1999 - Plendrio - Voto do Relator,
Ministro Bento Bugarin:

No entanto, ao meu ver, inexistindo motivos para
sua rescisdo ou anulacdo, a extincdo de
contrato pelo término de seu prazo somente se
opera nos aqjustes celebrados por fempo
determinado, nos quais o prazo constitui
elemento essencial e imprescindivel para a
consecucdo ou eficdcia do objeto avencado, o
que ndo é o caso do contfrato firmado pelo
DER/MG, no qual a execucdo da obra é o seu
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objetivo principal. Dessa forma, ndo havendo
motivos para a cessacdo prévia do ajuste, a
extincdo do confrato firmado com o DER/MG
operar-se-ia apenas com a conclusdo de seu
objeto e recebimento pela Administracdo, o que
adinda ndo ocorreu.” (Acérddo n.° 1.980/2004 — 1°
Cémara).

Ademais, nota-se que o mesmo se encontra regular, sem qualquer
prejuizo a Administracdo Publica.

Sendo assim, ndo hd motivos para a extingdo do contrato, que ndo
se opera em decurso do prazo, mas apenas com a realizacdo do objeto e o
recebimento pela Administracdo Municipal.

Ante todo o exposto, este Procurador juridico Municipal, conclui que
o prazo das etapas de execucdo, conclusdo e entrega da obra, tornou-se
insuficiente para que a Confratada cumpra com a sua obrigacdo principal,
opino no sentido de que, ndo hd impedimento ao aditamento contratual para
prorrogacdo do prazo de vigéncia por 90 (noventa) dias, ou seja, até a data
de 20/05/2021.

Parecer ndo vinculante, meramente opinativo.

[taituba, 14 de dezembro 2020.
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