REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DO PARA

Prefeitura Municipal de ltaituba

PARECER JURIDICO

Motivo: Prorrogagdo do Prazo de Execugdo

Contrato n° 20200293 Tomada de Pregos n° 007/2020 -TP

Contratada: V S SERVICOS DE LOCACOES EIRELI

Objeto: Confratacdo de empresa para construgcdo de escolas municipais, para
atender a demanda do Fundo Municipal de Educacdo.

Trata-se de andlise da possibiidode de aditamento para
prorrogacdo do Prazo de Execugcdo do Contrato Administrativo n® 20200293.

O pedido (Memo. n° 086/2021) foi instruido com a solicitagdo da
Contratada (Oficio n° 015/2021), justificativa do Secretdrio Municipal de Educacdo,
Justificativa Técnica, Cronograma Fisico-Financeiro.

A vigéncia do prazo de execucdo se expira em 03/04/2021.

A Contratada apresentou Justifica conforme documento acostado
aos autos.

Foi informado que a prorrogagcdo do prazo de execugdo serd de 60
(sessenta) dias, ou seja, até 03/06/2021.

E o breve relato.
Passo a opinar e fundamentar.

Ressalte, primeiramente, que ndo cabe a este Procurador a andlise
do mérito administrativo (conveniéncia, oportunidade de sua realizagdo), conduta
que recai sobre a pessoa do Administrador PUblico — o que j& foi externado com a
autorizag&o para Aditivo, cabendo tdo somente a andlise dos aspectos juridicos-
formais do instrumento contratual que visa implementar.

A No que concerne & prorrogagdo do prazo da vigéncia do contrato,
verifica-se que a possibiidade da solicitagdo ora formulada se encontra
consubstanciada no artigo 57, § 1°,inciso Il € § 2° da Lei 8666/93 que assim determina:

Art. 57. A duracdo dos contratos regidos por esta Lei
ficard adstrita & vigéncia dos respectivos créditos
orcamentdrios, exceto quanto aos relativos:

(...)

§1°. Os prazos de inicio de etapas de execugdo, de
conclusdo e de entrega admitem prorrogacdo,
mantidas as demais cldusulas do contrato e
assegurada a manutengdo de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocorra algum dos
seguinfes motivos, devidamente autuados em
pProcesso:
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Il - superveniéncia de fato excepcional ou imprevisivel,
estranho & vontade das partes, que altere
fundamentalmente as condi¢coes de execug¢Go do
contrato;

§ 2°. Toda prorrogagdo de prazo deverd ser justificada
por escrito e previamente autorizada pela autoridade
competente para celebrar o contrato.

O prazo de execugdo ndo se confunde com o prazo de vigéncia do
contrato. Este corresponde ao prazo previsto para as partes cumprirem as prestagoes
gue lhes incumbem, engquanto aquele € o tempo determinado para que a
Contratada execute o seu objeto.

Analisando o procedimento realizado, verifica-se que o requerimento
formulado se restringe a prorrogag¢do de prazo de Execugdo, sem aditamento de seu
valor e a possibilidade juridica resta amparada no art. 57, §1°, inciso ll, e §2° da Lei
8.666/93.

Ademais, nota-se que o mesmo se encontra regular, sem qualquer
prejuizo & Administragdo PUblica.

Ante todo o exposto, este Procurador juridico Municipal, conclui que
o prazo das etapas de execugdo, conclusdo e entrega da obra, tornou-se
insuficiente para que a Contratada cumpra com a sua obrigagdo principal, opino no
sentido de que, ndo hd impedimento ao aditamento contratual para prorogacdo
do prazo de execucdo até a data de 03/06/2021.

Parecer ndo vinculante, meramente opinativo.
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