ESTADO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITURA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAGIO
GABINETE DO SECRETARIO

JUSTIFICATIVA

OBJETO DA JUSTIFICATIVA: 2° ADITIVO DE PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO, SEM ALTERACAO DO CONTRATO ORIGINAL, MAIS 80 DIAS
REFERENCIA: Contrato N° 20200167 — Tomada de Pregos N° 002/2020 -TP.

OBJETO DO CONTRATO 20200167: Contratagéo de empresa de engenharia civil para consirugio da Escola Municipal de Ensino
Fundamental JACUNDA e Escola Municipal de Ensino Fundamental FONTE DO SABER.

EMPRESA: WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA-ME

#endo a Empresa WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA-ME, justificado junto a Secretaria

Municipal de Educag@io que por motivos imprevisto, comuns da construgao, “(...)necessaria execucdo
dos equipamentos da parle externa, a empresa enfrenta dificuldades pela demora em receber as medi¢des futuras, ndo sendo

possivel dar continuidade as obras de fora normal e continua”, Neécessario se faz a extensio de margem temporal
para a continuidade e execugdo dos trabalhos com seguranga e responsabilidade. Observa-se,
ainda, que a empresa competente descreve a parte ja executada pela contratada equivale a 90,00% da obra”. AO
que compete a esfera publica municipal, diante das possibilidades, bem como da
responsabilidade em garantir com seriedade as pessoas que frequentardo o espaco escolar
seguras estruturas fisicas prediais, sendo este um dos direitos humanos fundamentais, que deve
ser assegurado de modo igualitario a todos os cidadaos, sob pena de ferir a dignidade humana,
esta em atendimento as exigéncias da Legislagcdo em vigor, estendido aos tramites necessarios,

ﬁ)licita a esta Diretoria de Compras da PMi, a execucdo do 2° 2° ADITIVO DE PRAZO DE
VIGENCIA DO CONTRATO N° 20200167 TP N° 002/2020 POR 80" DIAS A MAIS, SEM
ALTERAGAO DO CONTRATO ORIGINAL.

Em: 02.07.2021

Endereco: Travessa 15 de Agosto, 169 - {entre Rua Dr. Hugo de Mendonga & Avenids Nova de Sant'Ana)
— Raituba - PA — CEP: 68180-610
T4l s SEMEDET AT UBA.PA.GOV.BR; SEMEDUCITB& HOTMAIL.COM; SECGABHOTMAN.COM



l% ENGENHARIA E COMNSTRUGAD
fasoad

WT ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA - ME
Aenida Maranhdo, N2447 — Bela Vista - CEP; 68.180-410 - italtuba—PA
CNPJ: 17.243.727/0001 - 00 ; Insc. Est. 15.392.684-8; E-mail: wtengenharialtda@gmail.com

Oficio 017/2021

Motivo: Prorrogacéio de Prazo de Vigéncia Contratusl

CONTRATO: N° 20200167 - TOMADA DE PRECOS N° 002/2020 ~ TP

Objeto: Contratacdo de empresa de engenharia civil para construcdo de
Escolas Municipals de Ensino Fundamental, de acordo com projeto(s)
anexo(s) no procedimento licitatério. Construgdo da E. M. E. F. Jacunds,
localizada na Estrada do Pimental - KM 15-Comunidade Jacunda, Zona Rural
do Municipio de ltaituba e Construgdo da E. M. E. F. Fonte do Saber, localizada
na Estrada do Pimental - KM 10 - Comunidade S&o Francisco, Zoha Rural do
Munic/pio de ltaituba.

limo. Sr. Amilton Teixeira Pinho
Secretario Municipal de Educacéo

Nesta:

Senhor Secretario,

Honrado em cumprimenta-lo, venho por meio deste comunicar que nao foi
possivel concluir os servigos do contrato n® 20200167, visto que o prazo de
vigéncia contratual expira em 04 de julho de 2021, sendo necessano prorroga-lo
para que o mesmo esteja vélido até a conclusdo da obra e demais procedimentos
correlatos. A parte j& executada pela contratada equivale a 80,00% da obra. Para
que o restante seja concluldo, é necessédria a execugfo dos equipamentos da
parte externa, a empresa enfrenta dificuldades pela demora em receber as
medigbes faturadas, ndo sendo possivel dar continuidade as obras de forma
normal e continua. Desta forma, sera necessario adicionar 60 dias para o prazo de
VIGENCIA CONTRATUAL, que necessita estar vélido até a entrega definitiva da
obra com qualidade e eficiéncia.

Desde ja agradego vossa atengio dispensada.

Itaituba — PA, 01 de julho de 2021.

Assinado de forma digital por AMILTON
AMILTON TEIXEIRA TEIXEIRA PINHO:58651977204
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